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RESUMO 
 
Cada vez mais, o ambiente está na ordem do dia e nas preocupações globais. A legislação Europeia e, 
na mesma esteira, a portuguesa têm vindo a estabelecer progressivas responsabilidades e acrescidas 
exigências a diversas entidades, para salvaguardar e dar respostas mais adequadas às questões do 
ambiente, promovendo a sua preservação e contribuindo para uma melhoria na qualidade ambiental. 
 
Também na Construção Civil, à semelhança dos outros sectores, as actividades têm consequências, 
delas advindo impactes ambientais (muitas vezes negativos mas nem sempre inevitáveis), sendo uma 
forma de optimizar a sua gestão, criar/implementar ferramentas adequadas de gestão ambiental, 
incluindo Sistemas de Gestão Ambiental (SGA). 
 
O objectivo geral desta Dissertação é descrever a experiência da integração das medidas decorrentes 
do processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) num SGA de uma obra portuguesa, pois, 
embora existam empresas de construção civil que têm SGA, poucas são as obras em Portugal que os 
têm, principalmente conjugados com recomendações da AIA (não se tendo conhecimento de nenhuma 
com EMAS implementado). Assim, considerou-se pertinente, útil e inovador tentar suprir tal lacuna, 
proporcionando a tais empresas um procedimento minimamente detalhado que poderiam adaptar, 
quando necessário, para outras Empreitadas. Pretendeu-se também identificar o estado de arte dos 
SGA’s na área da construção civil, especialmente em obra, pois é onde se produzem impactes 
ambientais mais significativos e, maioritariamente, negativos (embora temporários). 
O objectivo maior é, portanto, dar a conhecer a Metodologia E+ aplicada numa obra portuguesa, a 
qual se pode resumir à inclusão, num SGA de uma obra nacional, das deliberações originadas na AIA, 
de modo a promover uma vertente mais prática da mesma. 
 
Esta Dissertação demonstra a fácil implementação da Metodologia E+ na Construção Civil, assim 
promovendo o acompanhamento prático das medidas decorrentes da AIA (processo maioritariamente 
teórico) e fomentando um complemento do SGA da Empreitada. 
 
 
Termos Chave: Sistemas de Gestão Ambiental, ISO 14001, indústria da construção civil, obra, AIA, 
Metodologia E+. 
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ABSTRACT 
 
Increasingly, the environment is on the agenda and global concerns. The European legislation and, in 
the same vein, the portuguese one have been establishing progressive responsibilities and increased 
requirements to various entities, to safeguard and provide more adequate responses to environmental 
questions, promoting his preservation and the improvement of environmental quality. 
 
As with other sectors, Construction activities also have consequences, from which derive 
environmental impacts (often negative, but not always unavoidable). One way to optimize their 
management is to create/implement appropriate environmental management tools, including 
Environmental Management Systems (EMS). 
 
 
The overall goal of this Dissertation is to describe the experience of integrate the measures from 
Environmental Impact Assessment (EIA) in an EMS of a Portuguese construction site, because, 
although there are construction companies that have EMS, there are few construction sites in Portugal 
that have them, especially in conjunction with EIA recommendations. Thus, it was considered 
relevant, useful and innovative, given there are few national elements available in this regard, to 
attempt to fill this gap by providing these companies with a minimally detailed procedure that they 
could adapt, when necessary, to other Contracts. This research aims also to identify the state of art 
about EMS's in the area of construction, especially in construction sites, as it is where the most 
significant and, mostly, negative (though temporary) environmental impacts occur. 
 
The aim is, therefore, to make known the E+ Methodology in a portuguese construction site, which 
may be resumed to the consideration, in a national construction site EMS, of the EIA's resolutions, to 
promote a more practical scope. 
 
This Dissertation demonstrate the easy implementation of E+ Methodology in Construction, thus 
promoting the pratical monitoring of the measures arising from the EIA (mostly theoretical process) 
and fostering a complement of EMS Contract. 
 
 
 
 
Key-words: Environmental Management Systems (EMS), ISO 14001, Construction Industry, 
Construction Site, Environmental Impact Assessment (EIA), E+ Methodology. 
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1. INTRODUÇÃO 
1.1. RELEVÂNCIA DO TEMA 
O sector da construção é uma actividade económica essencial em todos os países do Mundo, sendo 
considerado um dos sectores cimeiros porque depende da indústria local em grande medida, 
providenciando muitas oportunidades de emprego (Turk, 2009). 
Tal reflecte-se no indicador económico relacionado com o emprego mas também numa parte 
significativa de outros indicadores económicos (Turk, 2009), sendo que este sector é frequentemente 
um contribuinte substancial para o Produto Interno Bruto (PIB) da maioria dos países (Testa, 2009-
2010). 
Sendo a indústria da construção um sector economicamente estratégico mas também um grande 
gerador de poluição, deverá enfrentar enormes obstáculos se não responder aos novos requisitos de 
negócio e à regulamentação ambiental num mercado cada vez mais competitivo após a liberalização 
do comércio internacional (Sakr et al, 2010). 
De facto, a indústria da construção tem um papel indispensável em proporcionar bens físicos para 
responder às necessidades de crescimento da sociedade (Zeng, 2004). Mas por outro lado, a 
construção tráz efeitos prejudiciais, como variadas formas de poluição ambiental e consumo de 
recursos (Ofori et al, 2000). Na realidade, as consequências ambientais geradas pela indústria da 
construção relacionam-se com muitos aspectos incluindo consumo de energia, produção de poeiras e 
emissões gasosas, ruído, resíduos, descargas de efluentes, uso de recursos hídricos, do solo e de 
recursos naturais, entre outros (Clements, 1996; Morledge e Jackson, 2001; Poon et al, 2001; Tilford 
et al, 2000). 
 
Entende-se, portanto, que se considere que a poluição ambiental é grave na indústria da construção 
(Zeng, 2004), e que e a actividade construtiva impõe custos externos para o ambiente (Tse, 2001), 
tornando a poluição e os incómodos causados por Projectos de Construção civil urbanos um sério 
problema (Chen et al, 2000). 
Tukker et al (2006) (Testa, 2009-2010) referem, adicionalmente, que o seu produto final, numa 
perspectiva de ciclo de vida, soma 20 a 35% do impacte de todos os produtos para as categorias de 
impactes ambientais principais tais como aquecimento global, empobrecimento abiótico, 
empobrecimento da camada de ozono. 
Não é de estranhar, assim, que esta indústria tenha sido seleccionada como área de interesse, 
exactamente porque o seu “produto” está a afectar, além do ambiente, a saúde humana e outros 
sectores industriais de forma mais directa e significativa (Balode, 2007); e sendo os impactes causados 
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no ambiente graves, necessitam de ser controlados (Bossink e Brouwers, 1996; Crawley e Aho, 1999; 
Govorushko, 1996; Ling e Lim, 2002; Zeng et al, 2004). 
Por tal razão, ferramentas de gestão ambiental, tais como os sistemas de gestão, são requeridas para 
alcançar um equilíbrio entre as forças de desenvolvimento. Assim, examinando os referenciais para 
Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) existentes – as suas fraquezas e pontos fortes – são 
determinadas oportunidades de melhoria (Balode, 2007), as quais são cada vez mais necessárias e 
prementes. 
Sendo por demais conhecida a influência recíproca existente entre o estado da economia considerada 
no seu todo e o estado da actividade produtiva (na construção civil e nas obras públicas, 
nomeadamente), as tendências negativas ou positivas que porventura ocorram na economia global 
necessariamente se reflectirão quer na Construção Civil quer nas Obras Públicas, sendo que o estado 
destas últimas em muito influencia a tendência da economia global. 
Ora, enquanto houve rápido crescimento populacional e taxa de urbanização, considerou-se que os 
investimentos da construção dentro da economia do país poderiam continuar por vários anos – e em 
países onde os investimentos na construção são tão altos é inevitável pensar nos impactes de tais 
investimentos no ambiente (Turk, 2009). Porém, a crise económica que afecta a Europa, além de ter 
implicações desastrosas (Veríssimo, 2012) na redução drástica da taxa de construção, tem 
repercussões também na disponibilidade financeira das empresas, que gerem o seu orçamento escasso 
atendendo a outras prioridades que não o ambiente (nomeadamente pagamento de salários, 
fornecedores e/ou outros compromissos financeiros mais urgentes); a realização de investimentos para 
obviar ou minimizar impactes ambientais negativos corre o risco de ser protelada, incluindo, 
obviamente, no sector da construção civil. 
 
No entanto, um argumento contrário aponta para a criação de incentivos para se ser eficiente 
(Veríssimo, 2012), e os SGA pretendem promover isso mesmo: a eficiência, além da protecção do 
ambiente. 
A colaboração entre o governo, organismos profissionais e Instituições de formação é fundamental 
para o sucesso futuro da implementação dos SGA na indústria da construção; a medida em que a 
Administração Pública pretende restringir a escolha de concorrentes de entre as empresas que possuem 
um SGA implementado e certificado, demonstrará o seu compromisso com operações ambientalmente 
responsáveis (Tse, 2001). E para desenvolver uma cultura de protecção ambiental na construção, deve 
adoptar-se o ambiente como um objectivo do próprio Projecto (Ofori, 1992). 
 
Espera-se, assim, que os SGA (especialmente os associados especificamente a obras) sejam ainda 
amplamente adoptados na indústria da construção, uma vez que os Donos de Obra (DO) demonstrarão 
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mais preocupação em matéria de protecção ambiental e as empresas de construção irão gradualmente 
perceber a necessidade de desenvolver e implementar SGA, a fim de ganhar mais contratos de obras. 
Espera-se também que as empresas de construção peçam aos seus adjudicantes que se comprometam 
com SGA ou que se certifiquem, por exemplo através do referencial da Norma ISO 14000 (Tse, 2001). 
 
Porém, embora a agenda ambiental venha conquistando uma importância crescente na vida social, na 
economia das empresas e no planeamento do desenvolvimento, a dimensão do compromisso ambiental 
entre as empresas portuguesas é ainda reduzida, como atesta a pouca expressão que a certificação 
ainda tem no parque empresarial: em 2010, apenas 1/10 das empresas possuíam certificações 
ambientais, destacando-se os sectores das “Indústrias petrolíferas” (resultado da única empresa 
classificada nesta actividade), “Indústrias de material de transporte” (22%), “Indústrias metalúrgicas 
de base” e “Indústrias químicas e farmacêuticas” (ambas com 18% do total do sector), registando-se o 
menor número de certificações atribuído nas “Indústrias da madeira e cortiça” e nas “Indústrias de 
couro”, com 5%, seguidas pelas “Indústrias extractivas” e “Outras indústrias transformadoras”, com 
6% do total de cada sector (INE, 2011). 
 
Figura 1.1: Certificações Ambientais nas Diversas Indústrias 
 
No que respeita ao rácio de empresas certificadas, dados disponíveis de Fevereiro de 2012 revelam a 
existência em Portugal de 860 empresas certificadas pela ISO 14001, sendo 106 no sector da 
construção civil (IPQ, 2012) (portanto, aproximadamente 12% das empresas portuguesas certificadas 
pela ISO 14001 são-no na área da Construção Civil); em relação ao Sistema EMAS (Eco-Management 
Audit Scheme - Esquema de Eco-Gestão e Auditoria), dados de Agosto de 2012 indicam que existiam 
14 empresas portuguesas certificadas, nenhuma delas na área da Construção Civil (CE, 2012a; CE, 
2012b). 
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Ora, as empresas com actividades de gestão e protecção do ambiente em Portugal já utilizam os 
instrumentos de gestão ambiental colocados à sua disposição que atestam o cumprimento dos 
requisitos ambientais legais, nomeadamente o EMAS e ISO 14001, de forma voluntária, com o 
objectivo de garantir uma gestão ambiental eficaz e melhorar o seu desempenho ambiental (INE, 
2011); contudo, é notória a melhoria necessária nas empresas relacionadas com a construção civil, 
onde tal utilização é ainda incipiente (e, que se saiba, inexistente no caso do EMAS). 
Embora os agentes económicos esperem alcançar variados benefícios com a certificação ambiental 
(desde a optimização dos processos tecnológicos, ao nível da diminuição dos seus consumos 
específicos de energia, matérias-primas, recursos naturais, a minimização do impacte ambiental das 
actividades, a melhoria da imagem perante opinião pública, bem como o acesso a determinados 
mercados e concursos em que a certificação ambiental é obrigatória e ainda a melhoria da posição 
competitiva face aos concorrentes não certificados) (INE, 2011), estes parecem não ser suficientes 
para impulsionar a efectivação de tais instrumentos (pelo menos, não de modo formal). 
E esta realidade tem, necessariamente, de ser modificada, pois caracterizando-se o sector da 
construção civil e Obras Públicas pela sua actividade cíclica, rotativa, nómada e até mesmo instável, 
dependente da evolução da conjuntura económica, do investimento público, da procura, das condições 
climatéricas, do recrutamento de pessoal qualificado, dos materiais, das perspectivas de vendas, das 
taxas de juro, de crédito bancário, da obtenção de licenças, entre outros condicionalismos micro e 
macro económicos nacionais, europeus e mundiais, infere-se que estamos perante um conjunto de 
factores exógenos determinantes no desenvolvimento ou não da actividade: construção de edifícios, 
construção de habitação, construção de edifícios não-residenciais e obras públicas (maiadigital, 2012), 
com implicações no desenvolvimento sustentável; a implementação de instrumentos de gestão 
ambiental que se têm desenvolvido como uma série de normas internacionais para promover a 
protecção ambiental e o desenvolvimento sustentável como, por exemplo, a Norma ISO 14001 (Zhang 
et al, 2000), é, assim, bastante pertinente, ainda mais neste indústria que, em termos ambientais, é 
responsável por 30% das emissões de carbono e consome mais matérias-primas (aproximadamente 
3.000 Mt/ano, quase 50% em massa) que qualquer outra actividade económica (APCMC, 2010). 
Tal implementação é, de resto, influenciada por diversos factores, como o aumento da consciência 
ambiental das organizações, os requisitos legais e regulamentos governamentais, e as pressões da 
sociedade (Sohal e Zutshi, 2002), sendo que as organizações consideram que um SGA é uma parte 
integrante da estratégia de negócios e que permite ir mais além do que prevenir a poluição ou diminuir 
a produção de resíduos, pois fornece orientações que permitem às organizações estabelecer, 
desenvolver e rever as suas práticas de negócios em função das metas ambientais definidas, existindo 
várias práticas ambientais e SGA adoptados por diferentes regiões e países em todo o mundo - a 
norma ISO 14001, o EMAS, e auditorias ambientais são os exemplos mais típicos (Hui et al, 2000). 
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1.2. OBJECTIVOS DA DISSERTAÇÃO 
Na sequência do contexto apresentado, considerou-se como objeto de estudo na presente Dissertação a 
indústria portuguesa de construção porque a mesma é dominante no panorama nacional, sendo que as 
maiores empresas deste sector têm um SGA certificado, de modo a estarem habilitadas a participar nos 
concursos. 
 
Existem várias metodologias para implementação de SGA (Lundberg, 2006), e apesar de SGA 
baseados na Norma ISO 14001 e EMAS serem frequentemente utilizados e terem objectivos 
ambiciosos (Balode, 2007), em Portugal existem poucos SGA de acordo com a ISO 14001 em obra e 
não se tem conhecimento de alguma obra portuguesa com o EMAS implementado. 
Tal realidade, embora não se estenda na mesma escala para empresas relacionadas com a construção 
(há um quantitativo considerável de empresas nesta área certificadas ambientalmente, como acima 
referido), tem implicações directas na realização das obras em si, cujas actividades geram maiores 
impactes ambientais. Sublinha-se que a adjudicação de empreitadas a empresas certificadas pela ISO 
14001 não equivale, por si só, à certificação de um SGA de empreitadas, sendo que esta última 
solução apresentará maiores garantias de que as questões ambientais são efectivamente consideradas 
na prática – até porque em Portugal é reduzido o número de Empreitadas cujos DO requerem a 
implementação de SGA ou, até, que se atenda a aspectos ambientais aquando da sua execução, uma 
vez que o controlo ambiental implica maiores custos. Assim, estes requisitos são maioritariamente 
atendidos devido a exigências de mercado (Balode, 2007), designadamente em obras co-financiadas 
pela União Europeia (nomeadamente, Programa Polis) e/ ou cujos Donos de Obra já têm SGA 
implementados e certificados (p. ex.: REFER (Rede Ferroviária Nacional, EPE), ANA Aeroportos 
(Aeroportos de Portugal), EP (Estradas de Portugal, S.A), SIMARSUL(Sistema Integrado 
Multimunicipal de Águas Residuais da Península de Setúbal, S.A)). 
 
Nexte contexto, o objectivo principal desta Dissertação é efectuar sugestões estratégicas para a 
implementação de SGA de acordo com a Norma ISO 14001 em Obras portuguesas, mesmo que sem a 
intenção de avançar com a sua certificação, e que, simultaneamente, atendam aos resultados 
provenientes do processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA); em última instância, 
exemplificar a sua aplicação num ciclo de vida parcial de uma Obra, desde o seu planeamento até à 
sua execução. Complementarmente, considera-se também pertinente apresentar a experiência tida a 
este respeito numa Obra específica (com SGA já conjugado com as recomendações decorrentes da 
AIA), o qual proporcionará um maior suporte para um maior controlo ambiental em obra e, 
consequentemente, uma maior protecção ambiental e cumprimento legal. Assim, pretende-se através 
deste trabalho descrever a experiência da integração das medidas docorrentes do processo de AIA num 
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contexto específico de obra num SGA estabelecido de acordo com a Norma NP EN ISO 14001 na 
indústria da construção em Portugal, mas num âmbito mais restrito (a nível da obra e não das empresas 
de construção). 
 
Deste modo, pretende-se obter resultados que possam servir como exemplo/ base de um SGA aplicado 
numa obra alvo de AIA e que, complementarmente, se adapte às obras em concreto e não somente às 
empresas intervenientes; ou seja, a criação e implementação de um SGA que, no limite, possibilitaria a 
certificação não de determinada empresa, fosse ela do Dono de Obra, Entidade Executante/ 
Empreiteiro ou Fiscalização, mas sim da Empreitada, já atendendo aos preceitos provenientes da AIA, 
para, assim, tentar promover a melhoria do desempenho ambiental da mesma. 
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1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
A nível de estrutura, a Dissertação apresenta-se do seguinte modo: 
1- Relevância do Tema, Objectivos e Estrutura da Dissertação 
O primeiro capítulo consiste num breve enquadramento do tema e na definição dos Objectivos 
da Dissertação. Descreve porquê o objecto da Dissertação é a indústria de construção 
portuguesa, particularmente uma obra. Indica ainda os capítulos que compõem a Dissertação, 
a ordem com que são apresentados e um breve resumo do que cada um contém. 
 
2- Revisão da Literatura: Sistemas de Gestão Ambiental- referenciais de implementação (EMAS 
e ISO); Sector da Construção 
No segundo capítulo abordam-se os Sistema de Gestão Ambiental em geral, descrevendo-se 
nas secções seguintes os instrumentos de gestão ambiental ISO 14001 e EMAS, com 
indicação dos seus objectivos, vantagens, desvantagens/ obstáculos, bem como das razões e 
requisitos; efectua-se também uma comparação entre a Norma ISO 14001 e o EMAS. Faz 
também a descrição geral do sectorda Contrução, discriminam-se os vários tipos de obras, 
apresentam-se estatísticas relacionadas com esta temática a nível europeu e também em 
Portugal (de modo a dar enquadramento à realização deste trabalho), focando-se também a 
vertente legal/ regulamentar; destaca-se ainda o estado de arte na implementação de SGA na 
indústria da construção, nomeadamente através da revisão de casos no sector da construção, e 
refere-se a relação SGA/ AIA e os Impactes ambientais decorrentes das actividades 
construtivas. 
 
3- Metodologias 
No terceiro capítulo referem-se as metodologias utilizadas para elaboração desta Dissertação, 
sendo apresentadas as principais directrizes seguidas e tidas em conta na aplicação prática. 
 
4- Proposta e caso de estudo 
No quarto capítulo apresenta-se o caso estudo (concretamente, a implementação da 
metodologia E+ na Obra da Auto-Estrada do Marão), bem como uma apresentação sucinta do 
seu SGA; os resultados decorrentes da sua implementação são também dados a conhecer. 
 
5- Discussão e Recomendações 
O quinto capítulo analisa e discute a experiência tida neste âmbito específico, e sintetiza os 
principais resultados e recomendações decorrentes do trabalho desenvolvido. 
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6- Conclusões e desenvolvimentos futuros 
O sexto capítulo refere se o Objectivo da Dissertação foi alcançado, qual o uso efectivo que 
esta pesquisa poderá ter e quais as recomendações decorrentes deste caso prático, de modo a 
facilitar a sua adaptação a outras Empreitadas e, assim, promover o planeamento e 
implementação deste tipo de ferramentas de gestão na preservação ambiental em contexto de 
obra. É também aqui que se integram as conclusões e limitações da Dissertação, bem como as 
propostas para estudos futuros. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
2.1. SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL - REFERENCIAIS DE IMPLEMENTAÇÃO (EMAS E ISO) 
Ao integrar as preferências ambientais na aquisição de trabalhos e serviços, organizações públicas e 
privadas podem melhorar o seu desempenho ambiental e, ao mesmo tempo, influenciar os seus 
fornecedores para melhorar o desempenho ambiental dos seus processos de produção (Varnäs et al, 
2009a). 
Para tal, torna-se pertinente promover uma adequada gestão ambiental. Esta é baseada em normas 
ecológicas, incluindo normas sanitárias e de áreas protegidas, limitações ecológicas e licenciamentos, 
sendo que, tradicionalmente, os governos de muitos países asseguram o cumprimento de regulamentos 
ambientais impondo limites de qualidade/ quantidade nas emissões ou fazendo com que as empresas 
adoptem tecnologias específicas; esta abordagem tem sido criticada, contudo, devido à sua ineficácia a 
nível de custos e à sua inflexibilidade, e à medida que as regulamentações governamentais e a 
introdução de incentivos económicos se deparam com limitações, os regulamentadores focam-se mais 
numa abordagem voluntária, com a qual eles tentam promover acções voluntárias das empresas - uma 
das quais é implementar SGA. (Tambovceva, 2010) 
 
O aumento de consciência para a protecção ambiental também fomentou o desenvolvimento de SGA 
(Pun et al, 2001), sendo uma das maiores expectativas relacionadas com a implementação dos SGA a 
melhoria da imagem das organizações (Tambovceva e Geipele, 2011). 
Subsequentemente, a maioria das empresas desenvolveu voluntariamente o seu SGA em consonância 
com normas internacionais, ISO 14001 ou EMAS, ou planeiam fazê-lo, devido a uma atenção 
mediática crescente, à maior sensibilidade para o desenvolvimento sustentável, à necessidade de se 
adiantarem a futuras legislações ambientais prescritivas e punitivas, à redução da aceitação pública da 
poluição e à sempre presente ameaça da responsabilidade (Marshall et al, 2001; Marshall, 2002). 
E de entre as normas internacionais acima mencionadas, normalmente as organizações certificam-se a 
nível mundial de acordo com a ISO 14001, a Normal de SGA global, e milhares de organizações na 
Europa registam o seu SGA de acordo com o EMAS (Tambovceva, 2010). 
 
De um modo geral, os SGA, embora criados/ implementados voluntariamente, são uma ferramenta 
para estruturar medidas de protecção ambiental e identificar e gerir aspectos ambientais (Ammenberg, 
2004), sendo que, nos últimos anos, um número crescente de organizações privadas e públicas tem-se 
envolvido com a implementação e uso de SGA, os quais tipicamente consistem em estabelecer 
10 
 
Políticas [Ambientais], [e proceder ao] planeamento, implementação e revisão das Políticas 
ambientais, presumivelmente ajudando as empresas a reduzir os impactes ambientais (Tambovceva, 
2010), assim promovendo uma protecção ambiental efectiva (Tam et al, 2006). 
Um processo de SGA inclui ainda requisitos relacionados com a operação e com a verificação, bem 
como com medidas correctivas e revisão pela Gestão (Chen e Li, 2003; Tambovceva, 2010), entre 
outros. 
Ora, sendo os SGA, em regra, a integração de assuntos ambientais com os restantes sistemas de 
gestão, o conceito central do SGA é melhorar o desempenho ambiental através de revisões e 
avaliações periódicas, o que se adequa para diferentes negócios de diferentes naturezas e tamanhos, 
uma vez que permite que a organização defina as suas “fronteiras” de uma maneira livre e flexível: 
pode ser aplicada a toda a organização, a uma operação específica ou a uma actividade particular 
dentro da organização, podendo o nível de detalhe de complexidade do SGA variar de uma empresa 
para outra, sendo importante notar que a extensão do sistema documental e dos recursos dedicados ao 
SGA dependem do tamanho da organização, sua natureza e limites das suas actividades. (Tse, 2001) 
Com os SGA, as empresas/ organizações discriminam claramente os seus pontos fortes e áreas onde 
podem fazer melhorias, e, a seguir a este processo de avaliação, lançam planos de melhoria, cujo 
progresso é monitorizado; as empresas/ organizações que levam a cabo este ciclo de avaliação tomam, 
então, medidas sistemáticas para que consigam alcançar melhoria genuína e sustentada. (Tambovceva, 
2010) 
 
Existe, porém, quem argumente que estes instrumentos leves são capazes de melhorar “bens 
intangíveis”, como reputação e competência técnica, mas não são capazes de mudar tendências de 
mercado ou pressão de procura (orientando-as em direcção a produtos mais sustentáveis); mas alegam 
também que a falha dos instrumentos leves deve-se à falta de sensibilização e disponibilidade para 
comportamentos mais sustentáveis nas escolhas de mercado por intermédio de clientes e consumidores 
finais, mais que a desvantagens ou utilização deficiente da sua aplicação. (Testa, 2009-2010) 
Para tentar contrariar esta situação, foi criada uma gestão ambiental estratégica para reconhecer o 
potencial ecológico para uma operação bem sucedida das empresas (p. ex. maioritariamente protecção 
ambiental, economia de recursos, garantia da segurança ecológica), onde as empresas devem 
identificar e priorizar oportunidades de melhoria, e indicar poupanças de custos e outros benefícios 
relacionados com a eco-eficiência; complementarmente os Indicadores providenciam dados 
mensuráveis que podem ajudar os gestores a tomar decisões, podendo dar-lhes a informação de como 
tornar o negócio mais eco-eficiente ou mais sustentável – e normalmente também mais rentável. 
(Tambovceva, 2010) 
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Tais questões, relacionadas com a melhoria, monitorização de indicadores, disponibilização de 
informações à Gestão para tomada de decisões, são também consideradas/ atendidas nos SGA. 
Sendo que geralmente uma organização pode escolher implementar um SGA por diversas razões 
(Baxter, 2005), Patel (2005) resumiu as seguintes: 
 cumprimento legal (cria sensibilização para a legislação ambiental aplicável para a empresa de 
modo a evitar falhas e potenciais multas ou acusações); 
 demonstra compromisso ambiental e promove melhorias ambientais; 
 satisfaz as expectativas dos Clientes e proporciona oportunidades para utilizar a certificação 
como vantagem publicitária; 
 reduz riscos relacionados com o ambiente; 
 melhora o desempenho comercial e aumenta a reputação; 
 promove a poupança de custos através do corte de consumo energético e de matérias primas; 
 aumenta a motivação dos colaboradores e promove as capacidades do pessoal; 
 eventuais vantagens futuras em esquemas de incentivo, tais como redução de prémios de 
seguro e melhoria do acesso financeiro; 
 oportunidade para integrar o SGA com outros Sistemas para uma abordagem simplificada. 
 
Constata-se, assim, que, entre outros, um SGA é um instrumento que melhora ao nível da organização 
o grau de confiança com os regulamentos ambientais (Hillary, 2004; Daddi, 2010). A adopção de um 
SGA estimula a organização a monitorizar e controlar a aplicabilidade de uma nova lei e ajuda a 
organização a cumpri-la e a geri-la como uma oportunidade, embora quem adopte SGA muito 
raramente obtenha retornos positivos directamente do mercado; é que os esquemas de certificação são 
capazes de afectar fortemente a reputação e imagem da empresa, mas é menos evidente que serão 
capazes de impulsionar um aumento real no desempenho do mercado (tal como aumento nas vendas 
ou acções). (Testa, 2009-2010) 
 
De facto, da vasta variedade de Sistemas de Gestão desenvolvidos, o propósito de um SGA é 
primariamente a protecção ambiental, embora a contribuição para a efectiva protecção do Ambiente 
dos SGA actualmente disponíveis seja questionada (Balode, 2007): existem dúvidas se os SGA actuais 
asseguram melhor desempenho ambiental, económico e geral (Cerin, 2005), sendo que a falta de 
solicitação para objectivos e metas claramente definidos não encoraja a Gestão a estabelecer bases 
ambientais rigorosas (Ghisellini e Thurston, 2005).  
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De acordo com Cerin (2005), num Relatório da Agência Sueca de Protecção Ambiental declara-se que 
é difícil distinguir a ligação entre o SGA implementado e a melhoria do desempenho ambiental. 
Adicionalmente, vários estudos académicos indicaram que um SGA por si só não garante 
cumprimento legal, menos incidentes ou melhor desempenho ambiental do que quando o mesmo não 
existe (Dahlstöm et al, 2003). 
Existe ainda quem refira que implementando SGA, os recursos são muito desviados para o sistema 
documental: tanto a ISO como o EMAS especificam o estabelecimento de diversos procedimentos 
diferentes cobrindo todo o SGA, o qual tem de ser mantido e revisto periodicamente para assegurar a 
melhoria contínua do sistema e ter sucesso nas auditorias de 3ª parte; tal aumenta a burocracia na 
empresa, embora nas monitorizações e auditorias os elementos gerados se tornem contributos 
significativos para a base de dados. (Balode, 2007) 
Alguns críticos argumentam ainda que implementar um SGA não alcançará poupanças de custos 
significativas (Patel, 2005), e que os sistemas gerais de avaliação do desempenho têm sido 
desenvolvidos por práticos em vez de académicos (Kolk e Mauser, 2002). 
E como Cerin (2005) e Hertin et al (2004) declararam, não existe uma correlação clara entre a 
existência de SGA e 
 um melhor desempenho ambiental; 
 um melhor desempenho económico; 
 um melhor desempenho geral. 
 
Constata-se, assim, que segundo alguns autores os SGA apresentam algumas desvantagens. 
Supletivamente, existem ainda várias contrariedades para a definição da natureza do SGA, a qual 
depende das razões para a implementação de SGA e das Metas indicadas; acresce que, embora os 
SGA sejam instrumentos administrativos para gerir o trabalho ambiental dentro de um negócio ou 
outras instituições, os Sistemas de avaliação do desempenho ambiental (desenvolvidos por praticantes, 
isto é, consultores, bancos, governos, ONG’s, …) servem em primeiro os accionistas. (Balode, 2007) 
Ora, tal pode ser considerado uma subversão: ser dada prioridade aos accionistas em detrimento da 
protecção ambiental. As empresas devem considerar os problemas graves actuais que violam as 
condições do sistema, e focando-se frequentemente em efeitos conhecidos na natureza decorrentes de 
vários compostos e actividades -observando a jusante ao longo das cadeias causa-efeito-, perdem de 
vista soluções a longo prazo – que se baseiam no planeamento a montante e na prevenção; de facto, as 
ferramentas estratégicas não devem apenas focar-se nos actuais problemas a jusante. (Balode, 2007) 
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De resto, é consabido que a melhor forma de prevenir impactes ambientais é na fonte, ou seja, a 
montante, pelo que as principais medidas devem ser estabelecidas e/ ou realizadas na fase inicial do 
processo. 
É este planeamento que os SGA defendem e promovem, apesar de tal não ser suficiente; é necessário 
implementar outros procedimentos complementares (nomeadamente os associados à realização de 
determinadas actividades, verificação da sua correcta execução, monitorização de Indicadores 
associados, identificação de situações não conformes e sua regularização,…), de modo a alcançar a tão 
almejada protecção ambiental, a qual terá maior controlo se for acompanhada por terceiros (em 
especial, entidades certificadoras). 
Contudo, convém ter presente que locais com SGA validados externamente tendem a ter níveis mais 
elevados de desempenho do operador com relação a assuntos de processo/ gestão (tais como registo e 
uso de informação, conhecimento e aplicação de requisitos de autorização, manutenção de instalações, 
gestão e formação) e operação de processo, mas eles não têm menos probabilidades de sofrer 
incidentes, reclamações, ou eventos não conformes (Balode, 2007). 
 
Deixando as considerações acerca das vantagens/ desvantagens dos SGA para segundo plano, e 
focando-nos em questões mais práticas, refere-se que, em suma, no cômputo geral, e de acordo com o 
Instituto de Gestão Ambiental e Assessoria (Baxter, 2005), os SGA mais frequentemente utilizado 
baseiam-se na ISO 14001 e no EMAS, apresentando-se no Quadro 2.1 os quantitativos das respectivas 
certificações. 
 
Quadro 2.1: N.º de empresas certificadas de acordo com a ISO 14001 e EMAS 
Fonte: EMAS e IPQ 
 
 ISO 14001 (a 2010-12-31) EMAS 
Mundo global 250 972 - 
Europa 103 126 169 (na Construção Civil) 
Portugal 838 (860 em 2012-02) 50 (SGS)/ 14 (EMAS) 
 
 
Independentemente da base considerada para implementação de SGA, e apesar da certificação ser 
usada como um meio de comunicar com credibilidade os “méritos” e as acções das empresas (King, 
2005), a maior deficiência dos modelos é a sua inadequação operacional, uma vez que o foco é na 
gestão ambiental em vez de ser no desempenho ambiental, sendo que não existe evidência conclusiva 
que demonstre que o EMAS é melhor a induzir melhoria contínua que a ISO 14001 ou vice versa 
(Balode, 2007). 
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De seguida são discriminadas as características dos dois normativos principais relativos a SGA: 
EMAS e ISO 14001, respectivamente. 
À laia de enquadramento, recorda-se, previamente, que a primeira Norma de Gestão Ambiental, 
BS7750, foi preparada em 1992, sendo que em 1993 começou a aplicar-se o EMAS, preparada pela 
União Europeia; no seguimento da BS7750 e da EMAS, vários países desenvolveram os seus próprios 
Sistemas de Gestão Ambiental (Kein, 1999). Mais tarde a Norma sobre Sistemas de Gestão 
Ambiental, ISO 14001, surgiu em 1996 (Turk, 2009). 
 
2.1.1. EMAS 
O referencial EMAS foi inicialmente estabelecido pelo Regulamento (CEE) n.º 1836/93 e é uma 
iniciativa europeia voluntária criada para melhorar o desempenho ambiental das empresas (Balode, 
2007), tendo sido posteriormente substituído. 
Actualmente, a legislação mais importante orientando o estabelecimento de SGA e que permite a 
participação voluntária por organizações num Esquema de Eco-Gestão e Auditoria (EMAS) (Balode, 
2007) é o Regulamento do Concelho n.º 1221/2009, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 
Novembro (Parlamento Europeu e do Conselho, 2009; EMAS, 2010). 
Tal Regulamento pretende que, adicionalmente aos requisitos gerais do SGA, o EMAS promova 
especialmente o cumprimento legal, a melhoria do desempenho ambiental e também a comunicação 
externa e o envolvimento dos colaboradores, sendo o objectivo dos requisitos de orientação assegurar 
que a organização “é responsável pela … avaliação da relevância dos aspectos ambientais das suas 
actividades, produtos e serviços de forma a determinar aqueles que têm um impacte ambiental 
significativo” (Parlamento Europeu e do Conselho, 2009). 
 
De um ponto de vista EMAS, minimizar a quantidade de resíduos produzida, reduzir o consumo de 
energia, e fazer uso mais eficiente dos recursos pode conduzir à economia de custos financeiros, além 
de ajudar a proteger e melhorar o ambiente (Balode, 2007), pelo que o EMAS é fortemente apoiado 
pelo Governo e pelos reguladores ambientais - as organizações que participam são reconhecidas como 
assumindo fortes compromissos para o ambiente e para melhorar a sua competitividade económica 
(EMAS, 2006). 
Associados a este último aspecto, foram criados instrumentos de política de ambiente complementares. 
Estes classificam-se como instrumentos que podem ser baseados no mercado, tais como eco-taxas, 
acordos voluntários entre autoridades industriais e públicas, e instrumentos de informação, como 
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rótulos ambientais e sistemas de auditorias ambientais, sendo expectável que as ferramentas baseadas 
no mercado aproveitem as energias criativas das empresas e as direccionem para melhorar o 
desempenho ambiental dos produtos e processos (Hillary, 1997). 
 
Contudo, verificou-se uma discrepância entre o EMAS e os princípios do modelo Estratégico de 
Desenvolvimento Sustentável (Balode, 2007). Hillary descobriu que o Art.º 3º do EMAS declara que o 
compromisso estabelecido na Política sobre a melhoria do desempenho ambiental deve ter um 
objectivo para reduzir impactes ambientais a níveis que não excedam os que se encontram acima da 
aplicação economicamente viável das melhores tecnologias disponíveis (EVABAT – Economic Viable 
Aplication of the Best Available Technologies)” – uma forma das empresas justificarem o não 
estabelecimento de metas ambiciosas (Hillary, 1997). 
Ora, o objectivo do EMAS é justamente reconhecer e premiar as organizações que vão além do 
cumprimento mínimo legal e melhoram continuamente o seu desempenho ambiental, exigindo-se que 
as organizações participantes produzam regularmente uma declaração pública ambiental que informe 
sobre o seu desempenho ambiental; é esta publicação voluntária de informações ambientais que dá ao 
EMAS e às organizações que participam o reforço da sua credibilidade e reconhecimento, pois a sua 
precisão e confiabilidade foram verificadas de forma independente por um auditor ambiental. (EMAS, 
2006) 
Constata-se, portanto, uma incongruência: o EMAS começa com a exigência da legislação ambiental e 
requer a melhoria contínua ambiental (Brorson e Larsson, 1999) mas poderá abrir algumas saídas para 
que as empresas “contornem” tais exigências/ requisitos. 
 
Não obstante toda esta problemática, os requisitos EMAS a considerar são (Balode, 2007): 
 Política Ambiental; 
 Revisão ambiental (análise da situação actual); 
 Estabelecimento do Programa Ambiental local (inclui objectivos quantificáveis e medidas 
para alcançar esses objectivos); 
 Sistema de controlo ambiental (SGA, Plano organizacional, delegação de responsabilidades, 
procedimentos, métodos de trabalho e recursos); 
 Auditoria ambiental; 
 Declaração Ambiental (deve ser publicada); 
 Sistema auditado por verificador ambiental; 
 Envio de Declaração para a entidade certificadora.  
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Para finalizar, refere-se que o sistema de gestão EMAS é baseado na ISO 14001 (Balode, 2007); 
portanto, para as organizações que o desejem, a ISO 14001 pode ser um trampolim para a progressão 
no EMAS (Patel, 2005). 
 
2.1.2. (NP EN) ISO 14001 
No geral, a gestão ambiental dirige-se ao impacte ambiental de uma organização (Tse, 2001), sendo 
que a ISO 14000 (relativa a toda a família de Normas de Gestão Ambiental) proporciona que uma 
empresa de qualquer tipo ou tamanho controle o impacte das suas actividades, produtos ou serviços no 
meio ambiente (Chen et al, 2000). 
 
A família ISO 14000 surgiu inicialmente como resultado da ronda do Uruguai nas negociações do 
Acordo Geral de Tarifas e Comércio (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) e da Cimeira 
da Terra, no Rio de Janeiro em 1992; nessa altura, o GATT concentrou-se nas necessidades de reduzir 
barreiras não tarifadas ao comércio e a Cimeira da Terra fez um compromisso para a protecção do 
ambiente por todo o Mundo. (Tse, 2001). Analisando em mais detalhe a série de normas ISO 14000, 
há a norma ISO 14001 (Zeng, 2004), a mais conhecida. Esta é a Norma dos Sistemas de Gestão 
Ambiental, sendo uma ferramenta que permite às organizações alcançar e controlar sistematicamente 
os seus objectivos de modo a resolver os problemas ambientais (Tse, 2001). 
 
A ISO 14001 daí resultante apresenta-se como uma norma internacional que proporciona 
aconselhamento para estabelecer e monitorizar a implementação de SGA (Pun et al, 2001), mas a área 
ambiental tem sido alvo de um crescimento estável de normas/ requisitos nacionais e regionais, 
nomeadamente pelo Instituto Britânico de Normalização (British Standards Institution -BSI) -Norma 
BS 7750-, pela Associação de Normas Canadianas (Canadian Standards Association - CSA) -com 
normas de gestão ambiental, auditorias, rotulagem ambiental -, e outras (Tse, 2001). Recorde-se que a 
BS 7750 foi a primeira Norma de Gestão Ambiental, preparada em 1992 (Turk, 2009). 
Quanto à União Europeia, esta tem todas as normas referidas para a CSA, mais os normativos para a 
eco-gestão; adicionalmente, outros países como os Estados Unidos da América, Alemanha e Japão 
introduziram o programa da rotulagem ambiental (Tse, 2001), que a União Europeia também já tem. 
 
No que respeita especificamente a um SGA segundo a norma ISO 14001, este pretende providenciar e 
estabelecer os sistemas básicos que levem à efectiva gestão ambiental por qualquer organização, 
podendo estes ser integrados com outros requisitos de gestão -desde que o objectivo inicial do SGA 
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14000 se mantenha (ajudar as empresas a reduzir o seu impacte ambiental através de um sistema de 
controlo sistemático)-, e podendo estes sistemas ainda ajudar a reduzir os custos dos produtos e 
melhorar a competitividade de produtos no mercado internacional, e, assim, aumentar a margem de 
lucro da empresa (Tse, 2001). 
Denota-se, porém, que as empresas estão cada vez mais envolvidas em gerir o ambiente como uma 
oportunidade de vantagem competitiva (Cagno et al, 1999); isso é requerido para sublinhar as relações 
entre os impactes ambientais dos seus processos e os objectivos e estratégias da empresa, sendo 
necessários cursos de formação e seminários para incentivar o uso da ISO 14001 e, assim, melhorar a 
cultura da indústria na protecção ambiental (Tse, 2001). É que mesmo sendo a Norma ISO 14001 de 
aplicação voluntária, inclui uma panóplia considerável de programas que consideram incentivos 
regulamentares e de mercado, tanto explícitos como implícitos, para obter compromissos dos 
poluidores para reduzir o prejuízo ambiental por que são responsáveis. (Turk, 2009) 
 
Desde a introdução da ISO 14001 em Setembro de 1996, esta tem atraído muita atenção de 
organizações de várias indústrias, especificando requisitos e procedimentos para se estabelecerem 
SGA, sendo crescente o número de organizações de vários sectores industriais que tem participado 
activamente na implementação deste Normativo (Zhang et al, 2000). Há ainda quem acrescente que a 
difusão pelos sectores da ISO 14001 é bastante homogénea: todos os sectores têm experimentado um 
comportamento similar (Marimon et al, 2011). 
Para tal com certeza contribuiu a Norma ISO 9000. A aceitação generalizada da ISO 9000 (Norma 
respeitante a Sistemas de Gestão da Qualidade) pode induzir as organizações a aceitar o conceito de 
ISO 14001 mais facilmente uma vez que partilha técnicas e princípios de gestão da ISO 9000 (Tse, 
2001). 
Na realidade, a ISO 9000 e a ISO 14001 estão entre as normas de processo voluntário mais famosas na 
literatura, tendo sido publicadas pela Organização Internacional de Normalização (ISO), tornando-se 
as normas ISO mais divulgadas e populares de sempre (ISO, 2001, 2005) (Freitas, 2009). 
Kein et al (1999) descobriram, inclusivamente há alguns anos, que as empresas que estão no 1º ano da 
implementação da ISO 9000 estão mais interessadas em assuntos da ISO 14000 (Kein, 1999). 
 
Em particular, a adopção destas normas (certificação) parece estar associada com estratégias para ter 
acesso a mercados externos, bem como para obter boas práticas organizacionais e de gestão (Withers, 
e Ebrahimpour, 2000; Terlaak e King, 2006; Freitas, 2009). Estas normas, contudo, difundiram-se com 
diferentes objectivos, níveis de internacionalização e necessidades de controlo e gestão, consoante as 
suas actividades de negócio: de públicas a privadas; de serviços a actividades industriais; e de 
multinacionais a pequenas empresas (Dick et al, 2002; King, 2005; Freitas, 2009). 
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A ISO 14001, em vez de se focar nas características do produto, dá ênfase ao processo de 
desenvolvimento, produção, e comercialização da principal tecnologia da empresa (Tassey, 1996), 
consistindo nas linhas de orientação para adoptar melhores processos de gestão de produção bem 
como para melhorá-los continuamente (Freitas, 2009), sendo que a empresa que os adopta necessita de 
criar o seu SGA, formular a sua Política, Objectivos e práticas com tais indicações e respeitar algumas 
regras de controlo (Bénézech et al, 2001). 
Há, contudo, quem argumente que a similaridade foi mais importante na difusão da ISO 14001 que as 
relações de comércio bilateral (Freitas, 2009). 
 
Focando-se na certificação ao nível da empresa em vez de ao nível nacional, alguns autores mostram 
que factores estruturais são também importantes, tais como o tamanho da empresa, a actividade 
industrial da empresa e o nível de certificação da indústria (Curkovic, e Pagel., 1999; Blind e Hipp, 
2003; Corbett et al, 2003; King et al, 2005; Freitas, 2009). 
Em todas elas, a certificação e o cumprimento contínuo com as Normas requerem que as empresas 
sofram várias auditorias de 3ª parte (Mori e Welch, 2008; Delmas, 2002; Turk, 2009) (externas). De 
facto, de modo a obter a certificação pela ISO 14001, a empresa deve ser alvo inicialmente de uma 
auditoria de 3ª parte ao seu SGA por auditores independentes associados a empresas de certificação 
acreditadas, sendo que após a 1ª auditoria de certificação serão realizadas outras auditorias de 
acompanhamento, [também externas e] normalmente anuais, para verificar que a empresa implementa, 
controla, e melhora o seu SGA (Balode, 2007); note-se que a auditoria de certificação é composta por 
duas fases: uma primeira documental e uma posterior prática. Para melhor demonstrar a transparência 
de todo o processo e evitar situações de “erros de simpatia”, eventuais subornos e, até, promover a 
troca de maior número de experiências, as equipas auditoras são frequentemente substituídas, não se 
tendo conhecimento de situações em que tal não ocorreu num período máximo de três anos. É também 
depois de um período de 3 anos que a empresa efectuará uma auditoria de renovação e se a empresa 
não cumprir com os requisitos do SGA, o certificador pode retirar a certificação. (Balode, 2007) 
 
No que diz respeito à evolução do número de certificações, regista-se que até ao fim de Dezembro de 
2007, haviam, pelo menos, 154 572 empresas certificadas pela ISO 14001 em 148 países e economias, 
o que significa um aumento de 26 361 (+ 21 %) em relação a 2006, quando o total era de 128 211 em 
140 países e economias (ISO, 2012). Actualizando para os dados mais recentes disponíveis, no fim de 
Dezembro de 2010, haviam, pelo menos, 250 972 certificados emitidos pela ISO 14001, distribuídos 
por 155 países e economias (ISO, 2012; ISO, 2010) (17,2% do número total de certificados emitidos 
em todo o mundo (ISO, 2010)), um crescimento de 27 823 em relação a 2009 (+12%), tendo a China, 
Japão e Espanha sido os países com maior número total de certificados, enquanto que a China, Reino 
Unido e Espanha foram os que apresentaram maior crescimento anual. (ISO, 2012) 
19 
 
O Quadro 2.2. identifica os 10 países com maior número de certificados emitidos ISO 14001, no ano 
de 2010. 
 
Quadro 2.2: Países com maior número de certificações pela ISO 14001 
Fonte: ISO, 2012 
 
Top 10- Países com maior número de certificados ISO 14001 
1 China 14 468 
2 Reino Unido 3 434 
3 Itália 2 522 
4 República Checa 1 945 
5 Coreia do Sul 1 838 
6 Espanha 1 820 
7 Brasil 1 488 
8 Roménia 555 
9 Coreia do Norte 468 
10 Colômbia 466 
 
Mesmo não sendo um dos países cimeiros a nível de certificação pela ISO 14001, Portugal também 
não é dos que se encontra mais atrasado. Num universo de 50 países europeus, encontra-se em 20º 
lugar. 
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Quadro 2.3: ISO 14001 no Mundo (2005 a 2011) 
Fonte: ISO, 2013 
 
ISO 14001 – Europa 
 
Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
País 47837 55919 65097 78118 89237 103126 106700 
Albânia     1  11 
Alemanha 4440 5415 4877 5709 5865 6001 6253 
Andorra 1 1 7 12 13 12 13 
Antiga República Jugoslava da Macedónia 6 8 13 26 45 62 91 
Arménia  5 7 2 8 8 4 
Aústria 481 553 697 837 919 1182 963 
Azerbeijão 32 18 15 21 22 18 20 
Bielorrússia 87 122 155 181 219 27 59 
Bélgica 659 521 632 730 796 819 724 
Bósnia-Herzegovina 34 17 44 60 87 100 148 
Bulgária 49 92 214 321 565 999 927 
Chipre 61 59 56 71 113 136 107 
Croácia 130 181 258 343 469 451 488 
Dinamarca 837 995 982 873 947 1009 994 
Eslováquia 222 305 437 672 746 1102 1152 
Eslovénia 417 379 438 444 390 399 414 
Espanha 8620 11125 13852 16443 16527 18347 16341 
Estónia 148 173 169 233 263 306 358 
Federação Russa* 185 223 267 720 1503 1953 918 
Finlândia 923 935 822 991 1107 1122 1169 
França 3289 3047 3476 3482 4678 5251 7771 
Geórgia    2 4 4 3 
Gibraltar (Reino Unido)  2  11  2 2 
Grécia 254 259 278 463 455 560 543 
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Quadro 2.3: ISO 14001 no Mundo (2005 a 2011) 
(Continuação) 
Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Holanda 1107 1128 1183 1314 1326 1494 1681 
Hungria 993 1140 1537 1834 1659 1822 1580 
Islândia 6 9 4 12 11 5 10 
Irlanda 282 251 370 515 527 596 663 
Itália 7080 9825 12057 12922 14542 17064 21009 
Letónia 90 101 40 79 142 239 250 
Liechtenstein 19 17 31 24 19 19 21 
Lituânia 208 252 312 402 521 686 703 
Luxemburgo 34 18 40 50 56 19 28 
Malta 5 5 6 8 10 16 18 
Moldávia 1 1 1 1 8 3 4 
Mónaco 11 3 4 7 11 9 12 
Montenegro  1 12 17 18 15 25 
Noruega 452 566 618 673 774 873 797 
Polónia 948 837 1089 1544 1500 1793 1900 
Portugal 504 564 456 534 632 838 836 
Reino Unido 6055 6070 7323 9455 10912 14346 15231 
República Checa 2122 2211 2731 3318 4684 6629 4451 
República de San Marino   2 3 2 3 3 
Roménia 752 1454 2269 3884 6863 7418 9557 
Sérvia  84 149 176 298 318 520 
Sérvia e Montenegro 77       
Suécia 3682 3759 3800 4478 4193 4622 4048 
Suiça 1561 1728 1875 2187 2324 2575 2421 
Turquia 918 1423 1402 1911 2337 1648 1299 
Ucrânia 55 37 90 123 126 206 160 
 
* Os dados incluem certificados acreditados por corpos nacionais careditados não-membros da International Accreditation Forum 
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No espaço europeu a certificação ISO 14001 obteve em 2010 uma taxa de crescimento de 15,6%, 
tendo Portugal crescido 32,6%, valor muito acima dos valores de crescimento dos últimos 5 anos 
(ISO, 2010). 
Acrescente-se que dados disponíveis de Fevereiro deste ano revelam a existência em Portugal de 860 
empresas certificadas pela (NP EN) ISO 14001 (IPQ, 2012). 
 
Salienta-se, no entanto, que mesmo que a Norma ISO 14001 se tenha tornado largamente 
implementada (Varnäs et al, 2009b) e muitos milhares de organizações tenham escolhido a 
certificação devido à percepção de que uma confirmação independente da conformidade acrescenta 
valor (ISO, 2012), as empresas podem escolher trabalhar de acordo com outro SGA (por exemplo, 
EMAS) (Varnäs et al, 2009b). Ou podem trabalhar de acordo com linhas orientadoras estabelecidas 
pela Norma ISO 14001 mas sem proceder à certificação do SGA (Emilsson e Hjelm, 2002; Varnäs et 
al, 2009b); a ISO não requer a certificação (Greenroads, s.d.; ISO, 2011) e muitas organizações 
escolhem apenas seguir os requisitos da ISO 14000 mas prescindem da certificação (Greenroads, s.d). 
Esta opção decorre parcialmente das questões relacionadas com a certificação em si, mas não só. 
Embora a certificação com a ISO 14001 tenha aumentado com o tempo, e os países não UE pareçam 
ter feito mais esforços para adoptar a certificação ISO 14001, esta não garante o uso das tecnologias e 
processos mais amigos do ambiente, garantindo apenas que a empresa implementa e cumpre com um 
conjunto de regras escritas para controlar o impacte da produção (Freitas, 2009). Acresce que a 
certificação é altamente exigente de tempo de implementação, de dinheiro, de envolvimento da média 
gestão e da gestão de topo, e da capacidade de adaptar esta norma geral para o contexto específico da 
empresa (Withers e Ebrahimpour, 2000; Pokinska et al, 2002; Wiele et al, 2005; Freitas, 2009); a 
adopção da ISO 14001 parece, assim, variar consoante empresas de diferentes tamanhos, actividades 
industriais, presença de capital estrangeiro, e propensão a exportação (Freitas, 2009): empresas com 
mais de 50 empregados parecem ter maior probabilidade de adoptar esta Norma, o que pode estar 
relacionado com o alto custo da certificação e a presença de maiores assimetrias de informação dentro 
da empresa e entre fornecedores e clientes (Ringe e Nussey, 1994; Blind e Hipp, 2003; Casadesús e 
Karapetrovic, 2005; Freitas, 2009). 
Adicionalmente, a presença de capital estrangeiro e a grande propensão para exportação parecem estar 
associadas com a certificação (Ismail et al, 1998; Terlaak e King 2001; Corbett, 2004; Freitas, 2009); 
as multinacionais e as cadeias de fornecimento-produção, que tendem a solicitar aos seus fornecedores 
que estejam conformes com determinados procedimentos, incluindo com Sistemas de Gestão ISO, 
podem ter sido os canais de difusão da certificação mais importantes (Freitas, 2009), sendo a 
solicitação da certificação nos fornecedores e parceiro externos também uma forma que os grandes 
23 
 
compradores, multinacionais, grupos de empresas, frequentemente usam para estrategicamente 
mobilizar e capturar conhecimento, e controlar o desempenho dos seus fornecedores, bem como 
assegurar compatibilidade de processos de negócio (Larsen e Häversjö, 2001; Blind e Hipp, 2003; 
Pan, 2003; Freitas, 2009). De facto, vários estudos descobriram que as empresas certificam-se 
principalmente para responder a Clientes e pressões de mercado – para entrar nos mercados globais -, 
bem como para evitar potenciais barreiras na exportação para mercados estrangeiros (Ringe e Nussey, 
1994; Larsen e Häversjö, 2001; Guller et al, 2002; Pan, 2003; Terziovski et al, 2003; King et al, 2005; 
Freitas, 2009). 
Há, portanto, quem defenda que a adopção da Norma é inicialmente decorrente de questões de negócio 
e mercado e não implica uma melhoria no desempenho ambiental actual, sendo a ISO também 
criticada devido à sua natureza de norma de “gestão” e não de “desempenho”, pois o compromisso de 
melhoria contínua destina-se ao sistema de gestão em si e não ao desempenho ambiental (Balode, 
2007); a empresa pode implementar com sucesso ou tentar implementar a norma ISO sem alterar 
significativamente o seu impacte ambiental (Ghisellini e Thurston, 2005). 
Já Burdick (2001) tem a opinião que a Norma ISO 14001 não faz distinção entre medir a melhoria 
contínua por melhorias no SGA (melhorias de desempenho do Sistema) ou no desempenho ambiental 
de estabelecer e cumprir objectivos e metas para a redução do impacte ambiental (melhorias de 
desempenho ambiental). É claro que medir o desempenho ambiental através da sua redução de 
impactes tem um efeito maior que medir a sua eficiência do sistema (Balode, 2007). 
 
De qualquer modo, e segundo Ghiselline e Thurston (2005), para assegurar a melhoria contínua do 
desempenho ambiental através da implementação da ISO devem efectuar-se as seguintes acções: 
depois de avaliar a base ambiental inicial e identificar os parâmetros importantes, deve estabelecer-se 
um programa ambiental com o objectivo de analisar continuamente o desempenho ambiental ao longo 
do tempo; este é um dos poucos objectivos “em curso”, uma vez que os outros programas ambientais 
lidam com a forma de melhorar certos impactes e são caracterizados por prazos específicos e prazos. 
Ainda de acordo com os mesmos autores, em cada revisão pela Gestão a tendência do desempenho 
ambiental deve ser analisada e, se nenhuma melhoria for alcançada, devem tomar-se medidas 
correctivas - assim todo o Sistema de Gestão proporcionará directrizes para a melhoria contínua do 
desempenho ambiental e ao mesmo tempo a empresa cumprirá os requisitos da ISO 14001 (Ghisellini 
e Thurston, 2005; Balode, 2007). 
 
Ora, sendo a ISO 14001 uma Norma Voluntária para SGA reconhecida mundialmente, faz parte das 
Normas Internacionais que cobrem os assuntos de gestão ambiental e que tencionam, precisamente, 
providenciar às organizações os elementos de um SGA efectivo, que pode ser integrado com outros 
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requisitos de gestão para apoiar as empresas a alcançar objectivos ambientais e económicos (Balode, 
2007). Esta Norma pode, de resto, ser definida como um conjunto de linhas orientadoras com as quais 
uma empresa pode estabelecer ou fortalecer a sua Política Ambiental, identificar os aspectos 
ambientais das suas operações, definir objectivos e metas ambientais, implementar programas para 
atingir metas de desempenho ambiental, monitorizar e medir a sua eficácia, corrigir deficiências e 
problemas, e rever os Sistemas de Gestão para promover a melhoria contínua (Weaver, 1996; Turk, 
2009), tendo como finalidade global apoiar a protecção ambiental e a prevenção da poluição em 
equilíbrio com as necessidades sócio-económicas (ISO, 2006; Balode, 2007). 
Segundo outros autores, a ISO 14001 providencia linhas de orientação para projectar e implementar 
um SGA que ajude a planear; a identificar requisitos legais e outros; definir objectivos e metas para a 
melhoria ambiental, e estabelecer programas de gestão ambiental (Ball, 2002; Steger, 2000). 
Também requer um sistema de implementação e operação, incluindo uma estrutura clara de 
responsabilidades, programa de formação, sensibilidade e competência entre todos os colaboradores 
da instalação, comunicação interna e externa do SGA, um sistema de gestão ambiental da 
documentação e seu sistema de controlo, procedimentos para controlos operacionais, prontidão e 
resposta a emergências (Rondinelli e Vastag, 2000), incluindo adicionalmente indicações para criar 
um sistema de verificação para monitorizar, medir e reportar não conformidades, tomar acções 
correctivas e preventivas e manter registos associados (Zeng, 2004). 
 
Em suma, o SGA requer os seguintes elementos (Balode, 2007): 
 uma Política Ambiental apropriada às actividades, produtos e serviços da organização; 
 um processo de planeamento que identifique os aspectos ambientais e os requisitos legais, 
caracterize a empresa, implemente programas ambientais, gira os impactes significativos; 
 um sistema de implementação que inclua a estrutura de responsabilidades da empresa para os 
elementos do SGA, formação dos colaboradores, e programas de sensibilização, um sistema 
de comunicação eficaz, estabelecimento de documentação do SGA, identificação de 
procedimentos operacionais de controlo e planos energéticos; 
 um sistema de controlo e de Acções Correctivas que inclua actividades de monitorização e 
medição, análise de não conformidades, e acções correctivas, gestão dos registos, e 
calendarização de auditorias internas e externas ao SGA; 
 Revisão pela Gestão, que verifique e documente a adequação e eficácia do SGA com a 
frequência estabelecida pela própria empresa. 
 
Para tal, a gestão ambiental é mantida [maioritariamente] através de cinco etapas: estabelecer Políticas 
Ambientais, planeamento, implementação e operação, verificação e acções correctivas, e revisão pela 
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Gestão (Chen et al, 2000); as revisões de Gestão devem ser periódicas e também é necessária a criação 
de Planos para implementação (Turk, 2009). 
Em relação à Política e Objectivos, estes devem ser formulados considerando os requisitos legais e 
informações sobre impactes ambientais significativos, os quais podem ser controlados e sobre os quais 
se espera que se tenha influência (à semelhança do que acontece com os aspectos ambientais (Patel, 
2005)) (Balode, 2007). 
A este respeito, Ghiselline e Thurston (2005) sugerem: “na definição de objectivos e metas, a equipa 
ISO deve considerar projectos a médio e a longo prazo”; mesmo que seja conveniente ter vários 
objectivos “em curso” ou a curto-prazo, a empresa não deve cingir-se somente a estes para alcançar 
melhorias ambientais a larga escala (Balode, 2007). 
 
Note-se que as especificações e requisitos gerais do SGA em que consiste a ISO 14001 têm de 
interagir de modo à empresa (ou outras organizações) organizarem o trabalho ambiental (Brorson e 
Larsson, 1999); porém, os requisitos descrevem resultados gerais do Sistema, mas não indicam as 
abordagens específicas que uma organização tem de implementar para lá chegar (no fundo, a ISO 
“apenas” proporciona guias de orientação gerais relativamente aos componentes mais importantes do 
SGA), sendo uma estratégia bem fundamentada e baseada num sistema uma pré-condição para o 
desenvolvimento contínuo. (Balode, 2007) 
Não obstante a falta de “instruções” concretas, o documento ISO 14001 intitulado “SGA – Requisito e 
linhas de orientação para a sua utilização” é fulcral para a série (Ghisellini e Thurston, 2005). De 
acordo com esta Norma, uma empresa tem que se comprometer com a prevenção da poluição, 
cumprimento legal, e melhoria contínua dos seus produtos, actividades e serviços, sendo o SGA 
utilizado para alcançar estes objectivos através do modelo “Plan, Do, Check, Act” (PDCA) (Balode, 
2007). 
 
Contudo, a ISO induz em erro no que se refere à “prevenção da poluição” (Ghisellini e Thurston, 
2005), pois a intenção da Lei de Prevenção da Poluição (1990) foi enfatizar a atenção para materiais 
de entrada em vez de lidar com a abordagem de controle de saída (Balode, 2007). Ghiselinni e 
Thurston (2005) consideram que a norma não incentiva as empresas a realizar análise de causas dos 
aspectos significativos; o resultado é que a atenção é desviada "para a interacção entre o aspecto e o 
ambiente exterior e incide sobre soluções fim-de-linha”. 
 
Focando-nos no cumprimento legal/ regulamentar, a ISO 14001 requer que a organização faça um 
compromisso de cumprimento legal mas não requer cumprimento integral com as regulamentações 
ambientais existentes (Burdick, 2001; Balode, 2007). Assim, as empresas podem considerar esta 
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oportunidade e o cumprimento regulamentar pode tornar-se critério dominante na avaliação de 
aspectos significativos e no desenvolvimento de programas ambientais, podendo também as empresas 
ter propensão a reagir à legislação e perder oportunidade de abordar impactes não regulamentados, 
como o esgotamento dos recursos naturais e a gestão de produtos em fim de vida (Balode, 2007). 
Neste sentido, a ISO 14001 requer que os profissionais não só entendam as normas internacionais mas 
também que conheçam as regulamentações relevantes, incluindo nacionais e locais (Zeng, 2004). 
Outra questão importante é a definição de responsabilidades; ignorar problemas ou deixá-los para 
outros é uma alternativa fácil, excepto se as responsabilidades estiverem bem definidas (Zeng, 2004). 
 
Para finalizar, apresentam-se as principais vantagens e desvantagens da ISO 14001. 
Assim, os benefícios mais comuns da ISO 14001 incluem redução de resíduos (Withers e 
Ebrahimpour, 2000; Delmas, 2001; Pan, 2003; 71, King et al, 2005; Freitas, 2009), esperando-se que 
as empresas certificadas também tenham mais probabilidade de alcançar maior controlo da energia e 
recursos utilizados (Freitas, 2009). 
Adicionalmente, uma gestão apropriada e activa dos impactes de uma empresa no ambiente pode 
resultar em melhor cumprimento regulamentar, melhores oportunidades de negócio, menos impactes 
no ambiente, sendo estes items normalmente medidos contando as violações regulamentares, acções 
no mercado, crescimento de vendas, redução nas multas, entre outros (Greenroads, s.d) 
 
Quanto aos obstáculos, há quem defenda que os quatro maiores para a implementação da ISO 14001 
são: falta de pressão governamental; falta de requisitos/apoio do Cliente; custo de implementação 
elevado; e dificuldade de gestão dos SGA devido ao sistema de subcontratação (Tse, 2001). 
Por outro lado, os custos da certificação, a documentação/ burocracia e os formalismos requeridos nas 
empresas certificadas podem por vezes levar a um aumento de custos e a baixar a produtividade 
laboral. (Freitas, 2009) 
 
Também é conveniente recordar que desenvolver e implementar um SGA custará tanto dinheiro como 
tempo, sendo que a implementação do SGA varia entre seis meses e dois anos, dependendo do 
tamanho e da complexidade das operações (ISO, 1996; Tse, 2001). 
Adicionalmente, existem argumentos de que o actual acto da certificação e a existência de 
documentação não garante, interna ou externamente, melhores impactes ambientais, podendo a 
certificação pela ISO 14001 ser um processo caro e oneroso que não necessariamente produz 
resultados (Greenroads, s.d). 
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Finalmente, denota-se uma falta de apoio nos investimentos para os SGA ISO 14000, pois estes não 
proporcionam nenhum benefício imediato para a empresa (Tse, 2001). 
 
No casos em que os processos são temporalmenrte limitados, como acontece nas Empreitadas, estão 
questões são ainda mais prementes, pois apesar de se dispenderem recursos, tempo e dinheiro na 
implementação (mesmo que não certificada) do Sistema, a sua duração é maioritariamente efémera. 
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2.2. SECTOR DA CONSTRUÇÃO 
2.2.1. CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÓMICA E DESCRIÇÃO GERAL DO SECTOR 
 “Construção” é definida como todas as actividades que “contribuem para a criação, manutenção e 
operação do ambiente construído” (E-CORE) (Balode, 2007), sendo um dos sectores produtivos mais 
importantes da União Europeia (UE) e um dos seus principais motores de desenvolvimento 
económico, tendo gerado em 2004 (UE 15), segundo dados da FIEC (European Construction Industry 
Federation), um investimento de 1.004 biliões de Euros, o que representa cerca de 10% do Produto 
Interno Bruto (PIB) e 50,8% da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) (FIEC, 2012). 
Dados posteriores, respeitantes ao terceiro trimestre de 2006, revelam que a produção na construção 
caiu, em relação ao período homólogo, apenas em dois países da União Europeia (Hungria, com -
2,1%, e Portugal, com -8%), tendo esta quebra sido verificada também num dos mais países que mais 
recentemente tinham aderido à UE - a Bulgária (EUROSTAT, 2012). 
Nos anos seguintes, mais precisamente, entre 2008 e 2011, tanto os sectores residencial como não-
residencial tiveram quedas muito maiores (respectivamente 13% e 14%) que o da engenharia civil (-
7%), prevendo-se, contudo, e provavelmente devido à crise, que o sector de engenharia civil tenha o 
pior desempenho dos últimos tempos, com uma taxa anual média de declínio de 1,4% nos últimos três 
anos até 2014, comparado com uma pequena queda anual de 0,4% para o sector não-residencial e um 
crescimento anual de 0,9% para a construção residencial (Euroconstruct, 2012). 
 
No respeitante à taxa de crescimento real, apresenta-se em baixo o Quadro 2.4 (ITIC, 2012), que 
demonstra a evolução da mesma, em Portugal e nos 19 países do Euroconstrut (Áustria, Bélgica, 
República Checa, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Hungria, Irlanda, Itália, Países Baixos, 
Noruega, Polónia, Portugal, Eslovénia, Espanha, Suécia, Suíça e Inglaterra (InCI, 2012), desde 2008, 
registando-se que, quer nos países do Euroconstrut como em Portugal, as previsões apontam ser 2012 
o ano mais preocupante. 
 
Quadro 2.4: Output da Construção - taxa de crescimento real (%) 
Fonte: Euroconstruct, June 2012 (e) estimativa (P) previsão 
 2008 2009 2010 2011 (e) 2012 (P) 2013 (P) 2014 (P) 
Portugal -4.8 -9.8 -6.2 -10.0 -12.9 -8.9 -1.5 
Euroconstruct 19 -3.8 -8.6 -3.4 0.0 -2.1 0.4 1.7 
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Sobre o investimento neste sector, elementos relativos a 2009 (UE 27), indicam que este foi de 1.173 
biliões de Euros, representando 9,9 % do PIB e 51,4 % do FBCF (FIEC, 2012). 
Já para o período 2010-2012 (e no universo dos 27 países da União Europeia), constatou-se uma 
inconstância nos valores do Índice de Produção do sector da Construção, como se pode comprovar nos 
Quadros 2.5 e 2.6, respeitantes, respectivamente, aos quadrimestres desde 2010 e aos meses do ano de 
2012. 
Quadro 2.5: Índice de Produção da Construção nos quadrimestres de 2010 a 2012 
Fonte: EUROSTAT, 2012 
 
Construção – dados quadrimestrais (NACE Rev. 2) (ei_isbu_q) 
 
Última actualização 2012-08-17 
Extraído em 2012-08-17 
Fonte dos dados Eurostat 
UNIDADE índex, 2005=100 
Índice Índex de produção – dados ajustados a dias úteis (du) 
NACE_R2 Construção 
 
Local/ Período 
2010 
Q1 
2010 
Q2 
2010 
Q3 
2010 
Q4 
2011 
Q1 
2011 
Q2 
2011 
Q3 
2011 
Q4 
2012 
Q1 
2012 
Q2 
União Europeia (27 
países) 
88,00 92,60 90,34 88,03 89,67 90,31 90,65 90,10 86,49 : 
Portugal 78,30 76,30 77,18 71,99 71,99 68,54 68,41 62,13 62,81 55,37 
Valores especiais 
: indisponível 
 
 
Quadro 2.6: Índice de Produção na Construção no ano de 2012 
Fonte: EUROSTAT, 2012 
 
Construção – dados mensais – taxas de crescimento (NACE Rev. 2) (ei_isbr_m) 
 
Última actualização 2012-08-17 
Extraído em 2012-08-17 
Fonte dos dados Eurostat 
UNIDADE Percentagem de mudança t/t-1- ajustados periodicamente 
NACE_R2 Construção 
Índice Índex de produção – dados ajustados a dias úteis (du) 
 
Local/ Período 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 
União Europeia (27 
países) 
-2,8 -5,0 10,4 -6,1 1,2 : 
Portugal 4,0 -1,4 -6,9 -7,0 0,0 -0,2 
Valores especiais 
: não disponível 
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Informações adicionais referem que, com uma facturação anual de 750 milhões de euros, este sector 
representa 25% de toda a produção industrial europeia, sendo o maior exportador mundial com 52% 
do mercado (APCMC- Dossier Eco-eficiência, 2012). 
 
Quanto ao tamanho do mercado, apenas três dos 19 países do Euroconstruct têm a taxa de renovação 
sobre o total de construção inferior à observada em Portugal, sendo esses países a República Checa 
(13,4%), Irlanda (18,6%) e Eslováquia (21,9%), enquanto que sete países estão abaixo da média 
(44,8%) e apenas em três a renovação representa mais que 50% do total da construção (Suécia, 
Dinamarca e Itália), como se pode observar na Figura 2.1. (Euroconstruct, 2012) 
 
Fonte: Euroconstruct, June 2005 (Euroconstruct, 2012) 
Figura 2.1 - Taxa de renovação no Total de Construção 
 
Em termos de empresas, em 2004 existiam 2,4 milhões de empresas neste sector (97% destas 
Pequenas e Médias Empresas (PME) com menos de 20 trabalhadores e 93% com menos de 10 
trabalhadores), e, em 2009, 3 milhões de empresas (95% PME com menos de 20 trabalhadores e 93% 
com menos de 10 trabalhadores) (FIEC, 2012). 
Não é de estranhar, assim, que a indústria da construção constitua um dos maiores e mais activos 
sectores em toda a Europa, representando 28,1% e 7,5% do emprego, respectivamente na indústria e 
em toda a economia europeia (APCMC- Dossier Eco-eficiência, 2012). Este sector é o maior 
empregador industrial da Europa e empregava, em 2004, 14 milhões de trabalhadores (7,1% da força 
de trabalho e 28,5 % do emprego industrial, sendo que, no total, 26 milhões de trabalhadores 
dependiam, directa ou indirectamente, do sector da Construção), e, em 2009, 14,9 milhões de 
trabalhadores (7,1% da força de trabalho e 29,1 % do emprego industrial, sendo que, no total, 44,6 
milhões de trabalhadores dependiam, directa ou indirectamente, deste sector) (FIEC, 2012). 
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Desde o início de 2010 até ao 2º Quadrimestre de 2012, o Índice de pessoas empregadas na 
Construção tem vindo a reduzir-se, quer em Portugal quer na União Europeia, conforme se apresenta 
no Quadro 2.7. 
 
Quadro 2.7: Índice de pessoas empregadas na Construção 
Fonte: EUROSTAT, 2012 
 
UNIDADE índex, 2005=100 
AJUSTE de época Dados ajustados periodicamente 
Índice Índex de número de pessoas empregadas 
NACE_R2 Construção 
 
Local/ Período 
2010 
Q1 
2010 
Q2 
2010 
Q3 
2010 
Q4 
2011 
Q1 
2011 
Q2 
2011 
Q3 
2011 
Q4 
2012 
Q1 
2012 
Q2 
União Europeia (27 
países) 
94,88 95,07 94,12 93,00 92,57 91,60 90,84 88,79 88,66 : 
Portugal 77,54 76,13 74,71 72,72 70,64 68,78 66,59 63,36 60,49 57,06 
Valores especiais 
: não disponível 
 
Passando para o nível estritamente nacional, estima-se que o mercado de construção de Portugal valha 
25.574 milhões de euros, 23% dos quais sendo renovação (uma percentagem substancialmente mais 
baixa que a observada na maioria dos países da rede Euroconstruct, como acima reportado) 
(Euroconstruct, 2012). 
 
Relativamente ao Índice de Produção na Construção, em 2012 este reduziu-se cada vez mais desde o 
início do ano e, anteriormente, desde 2009, o mesmo acontecendo com o Índice de Emprego na 
Construção e Obras Públicas, apresentando-se estes com uma variação homóloga de -19,2% e -17,9% 
em Junho de 2012, respectivamente. Paradoxalmente, tem-se verificado uma menor redução da 
actividade, em termos homólogos, desde Abril e Maio de 2012, respectivamente, para os segmentos 
Construção de Edifícios e Engenharia Civil. 
Sobre o Indicador de Confiança da Construção, este tem-se mantido sempre bastante negativo, como 
se pode observar no Quadro 2.8. 
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Quadro 2.8: Dinâmica Sectorial da Construção – Oferta 
Fonte: GEE - Gabinete de Estratégia e Estudos, 2012 
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VE 
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VM3M 
% % VH  
VH/VH
A 
2003 -44,7 -42,6 -26 -28 -34 -59 -59 -72 -27 -27 -36  -16,8  3,861 3,358 -7,7 2003 -10,4 
2004 -38,2 -35,7 -20 -22 -29 -55 -57 -65 -16 -18 -25  -1,7  3,748 3,383 -6,8 2004 -9,0 
2005 -35,4 -33,1 -16 -17 -25 -51 -54 -57 -16 -17 -22  -3,3  3,621 3,240 -5,0 2005 -3,4 
2006 -34,9 -38,1 -21 -17 -42 -56 -55 -74 -20 -18 -35 -5,8 -6,0 -6,5 4,662 4,354 -5,5 2006 -5,1 
2007 -34,3 -32,1 -16 -15 -31 -52 -51 -70 -13 -12 -24 -4,0 0,9 -3,8 5,517 5,360 -4,9 2007 -7,1 
2008 -32,0 -30,9 -17 -19 -23 -50 -52 -60 -12 -17 -10 -2,0 -6,6 -1,3 5,977 5,879 -14,9 2008 -20,8 
2009 -44,4 -36,0 -24 -31 -14 -52 -58 -50 -20 -28 -9 -7,7 -15,6 -6,6 1,996 2,102 -21,5 2009 -29,1 
2010 -48,2 -42,1 -26 -32 -17 -59 -64 -55 -26 -29 -21 -8,0 -6,9 -8,4 2,049 2,793 -9,1 2010 -7,0 
2011 -59,2 -57,2 -40 -44 -36 -70 -76 -68 -44 -50 -45 -10,5 -15,6 -10,7 2,714 4,332 -10,0 2011 -20,2 
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Quadro 2.8: Dinâmica Sectorial da Construção – Oferta 
(Continuação) 
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% % VH  
VH/VH
A 
Jan-12 -66,1 -69,5 -51 -56 -49 -79 -87 -75 -60 -68 -64 -13,5 -8,2 -12,2 2,707 4,258 -15,2 Jan-12 -33,9 
Fev-12 -68,6 -70,6 -63 -74 -58 -81 -89 -74 -60 -67 -64 -14,3 -19,4 -12,3 2,687 4,439 -14,7 Jan-Fev 12 -34,8 
Mar-12 -67,9 -69,2 -68 -76 -67 -82 -92 -74 -56 -60 -60 -15,3 -22,6 -12,8 2,608 4,425 -13,6 Jan-Mar 12 -31,7 
Abr-12 -66,1 -70,1 -69 -74 -73 -84 -91 -77 -56 -62 -58 -15,7 -28,9 -16,1 2,509 4,368 -20,5 Jan-Abr 12 -31,7 
Mai-12 -75,1 -71,4 -65 -65 -71 -85 -92 -80 -58 -57 -68 -17,6 -30,1 -18,2 2,372 4,100  Jan-Mai 12  
Jun-12 -74,5 -69,8 -56 -62 -49 -84 -91 -79 -55 -58 -59 -17,9 -29,8 -19,2 2,235 3,949  Jan-Jun 12  
Jul-12 -74,1 -70,1 -54 -53 -55 -85 -89 -85 -56 -56 -60       Jan-Jul 12  
Notas: (16) Média do período indicado; (17) Nova série com início em Janeiro de 2009.       
 
SRE Saldo de respostas extremas VE Valor efectivo  VH Variação homóloga M3M Média móvel de 3 meses 
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O índice de novas encomendas na construção acentua a tendência negativa pois diminuiu 32,8% no 1º 
trimestre de 2012, em termos homólogos (variação de -20,7% no trimestre anterior), tendo esta 
diminuição mais acentuada sido determinada, principalmente, pelo comportamento do segmento de 
Obras de Engenharia, que passou de uma variação homóloga de -20,5% no 4º trimestre de 2011 para -
38,0% no trimestre seguinte (INE, 2012). 
 
De modo a fazer um histórico relativamente recente, apresentam-se nos Quadros 2.9 e 2.10 dados 
sobre os trabalhos realizados por tipo de obra entre 2005 e 2009 em Portugal. 
 
Quadro 2.9 : Valor dos trabalhos realizados por empresas com 20 e mais pessoas ao serviço, por tipo 
de obra, em Portugal – 2005 a 2009 
 
Fonte: INE, 2010 
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Quadro 2.10 : Estrutura dos trabalhos realizados por empresas com 20 e mais pessoas ao serviço, por 
tipo de obra, em Portugal – 2005 a 2009 
Fonte: INE, 2010 
 
Analisando os Quadros anteriores, constata-se que no final do período em causa os tipos de obra com 
maiores valores realizados são os edifícios não residenciais e as Infra-estruturas de Transportes, com 
resultados muito próximos. Em termos estritos são as Infra-estruturas de Transportes Rodoviários 
(Auto-estradas, estradas, ruas e caminhos) que apresentam os valores realizados mais altos. 
Como complemento, assinala-se que no segmento da Engenharia Civil existem variações negativas de 
produção desde 2010, as quais se prevê que, em regra, aumentem até 2012, com recuperações 
previstas para 2013, apesar de permanecerem negativas em Portugal. 
 
Quadro 2.11: Engenharia Civil (Variação da produção %) 
Fonte: 72ª Conferência Euroconstruct 
Portugal 2006 2007 2008 2009 2010 (e) 2011 (e) 2012 (p) 2013 (p) 
Infra-estruturas de Transportes       
Estradas -10,0 1,0 0,0 3,0 -1,0 -9,0 -18,0 -11,0 
Caminhos de ferro 2,0 -2,5 -1,00 1,0 -1,5 -12,5 -22,0 -5,0 
Outros 1,0 -1,5 0,0 4,0 -4,0 -0,5 0,0 -5,0 
Total -7,0 0,1 -0,2 2,6 -1,3 -9,3 -17,7 -9,4 
Total de 
Engenharia Civil 
-5,7 0,0 -0,6 2,5 - 0,8 -8,2 -13,8 -7,0 
Países do Euroconstruct 2006 2007 2008 2009 2010 (e) 2011 (e) 2012 (p) 2013 (p) 
Total de 
Engenharia Civil 
3,1 2,1 0,4 0,8 -4,4 -3,3 -2,1 0,4 
 Notas: (e) estimado (p) previsto 
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Face ao decréscimo da actividade registada nos últimos anos e da forte concorrência no mercado interno, tem-
se verificado a tendência para o incremento da aposta em mercados internacionais, designadamente em toda a 
fileira da engenharia, tendo, segundo alguns analistas, a construção dado um contributo significativo para a 
imagem de Portugal no exterior, sendo consensual que a qualidade da engenharia portuguesa está entre as 
melhores a nível internacional (CES, 2003) (APCMC- Estudo Económico, 2012). 
 
A crise económica portuguesa, além de ter implicado o mencionado decréscimo da actividade, teve a 
sua principal tradução na desaceleração do Produto Interno Bruto no ano de 2009, tendo o ano de 2008 
ficado marcado por um “crescimento nulo”, 2009 por uma diminuição de 2,9%, 2010 por um 
crescimento na actividade económica de 1,4%, e 2011 por apresentar uma variação negativa de 1,6% 
(InCI, 2012), como se pode ver na Figura 2.2 e nos Quadros 2.12 e 2.13. 
 
Figura 2.2: PIB (Dados encadeados em volume, ano de referência 2006) 
Fonte: GEE - MEE, 2012 
 
Quadro 2.12: Produto Interno Bruto 2000/2010 – variação anual (%) 
Fonte: INE Contas Nacionais Trimestrais e Anuais Preliminares – 4º trimestre de 2011 e ano 2011 (InCI, 2012) 
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
PIB 3,9 2,0 0,8 -0,9 1,6 0,8 1,4 2,4 0,0 -2,9 1,4 -1,6 
 
Quadro 2.13: Composição do crescimento em volume do PIB (ano de referência 2006) taxas de 
variação homóloga 
 
Fonte: INE Contas Nacionais Trimestrais e Anuais Preliminares – 4º trimestre de 2011 e ano 2011 (InCI, 2012) 
1ºT/ 
09 
2ºT/ 
09 
3ºT/ 
09 
4ºT/ 
09 
1ºT/ 
10 
2ºT/ 
10 
3ºT/ 
10 
4ºT/ 
10 
1ºT/ 
11 
2ºT/ 
11 
3ºT/ 
11 
4ºT/ 
11 
Procura 
Interna 
-4,1 -4,3 -2,7 -2,2 1,4 2,3 -0,7 0,2 -3,3 -5,2 -4,9 -9,5 
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Quadro 2.13: Composição do crescimento em volume do PIB (ano de referência 2006) taxas de 
variação homóloga 
 
(Continuação) 
1ºT/ 
09 
2ºT/ 
09 
3ºT/ 
09 
4ºT/ 
09 
1ºT/ 
10 
2ºT/ 
10 
3ºT/ 
10 
4ºT/ 
10 
1ºT/ 
11 
2ºT/ 
11 
3ºT/ 
11 
4ºT/ 
11 
 
Exporta-
ções 
-18,7 -14,6 -9,0 -0,4 9,5 9,6 8,4 7,7 8,4 8,8 6,7 5,8 
Importa-
ções 
-15,6 -13,9 -7,8 -2,4 6,8 9,8 1,3 4,1 -1,1 -4,3 -2,7 -13,5 
 
Existem ainda informações que revelam que Portugal foi o país mais atingido pela recessão (esta 
economia foi a única que apresentou uma variação negativa para o PIB em 2011) (Euroconstruct, 
2012; InCI, 2012), sendo Portugal não só dos poucos mercados em queda, como lidera destacado a 
quebra na actividade (EUROSTAT, 2012). De facto, o processo de ajustamento traduziu-se [em 2011] 
numa queda de 1,6% na actividade económica, prevendo-se apenas que só em 2013 Portugal assista a 
alguma recuperação na sua actividade, segundo projecções do Banco de Portugal (InCI, 2012). 
 
Concretamente para o sector da Construção, no 1º Trimestre de 2012, a Construção foi 6% do PIB. 
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Quadro 2.14: Contas Nacionais Trimestrais (Base 2006) 
Fonte: INE, 2012 
 
PIB a preços de mercado na ótica da produção – VAB por ramo de atividade, A8 – Dados em Valor (Preços correntes) 
Unidade: 10
6
 Euros 
 Valores Trimestrais 
1º Trim. 12 4º Trim. 11 3º Trim. 11 2º Trim. 11 1º Trim. 11 4º Trim. 10 3º Trim. 10 2º Trim. 10 
Agricultura, silvicultura e pesca 764,0 777,0 791,2 806,6 822,6 838,8 849,1 854,3 
Indústria 5 111,4 4 903,1 5 071,2 5 100,2 5 112,9 4 986,9 5 001,8 4 959,7 
Energia, água e saneamento 1 238,3 1 273,3 1 302,9 1 292,1 1 300,1 1 312,4 1 319,7 1 313,2 
Construção 2 254,8 2 152,7 2 356,0 2 384,6 2 498,7 2 428,5 2 603, 6 2 556,6 
Comércio e reparação de veículos: alojamento e 
restauração 
7 276,7 7 253,7 7 446,2 7 415,0 7 318,7 7 417,2 7 371,4 7 286,7 
Transportes e armazenagem; atividades de informação 
e comunicação 
3 270,4 3 363,2 3 380,6 3 280,3 3 173,6 3 268,8 3 283,6 3 211,3 
Atividades financeiras, de seguras e imobiliárias 5 815,4 5 793,6 5 797,5 5 785,7 5 706,6 5 718,2 5 809,5 5 710,1 
Outras atitvidades de serviços 10 988,5 11 150,0 11 285,5 11 415,2 11 584,4 11 742,6 11 794,2 11 880,3 
VAB a preços base (1) 36 719,5 36 666,6 37 431,1 37 479,7 37 571,6 37 713,4 38 032,9 37 772,2 
Impostos líquidos de subsídios sobre os produtos 5 266,1 5 184,5 5 357,9 5 409,5 5 533,3 5 512,0 5 405,4 5 196,0 
 
 
A respeito da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), constata-se que este tem vindo a reduzir-se desde 2007, sendo que na última década apenas por duas 
vezes teve variações positivas (em 2004 e 2007). 
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Quadro 2.15 (InCI, 2012): Formação Bruta de Capital Fixo 
Fonte: INE Contas Nacionais Trimestrais - 4º Trimestre de 2011 e ano 2011 
 
Unidade: milhões de euros 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
FBCF Total 41.055,0 41.539,6 39.411,4 36.301,3 37.648,0 37.304,4 37.078,1 37.843,6 37.801,9 32.785,7 31.595,6 27.165,4 
Taxas de Variação Anual 1,6 1,2 -5,1 -7,9 3,7 -0,9 -0,6 2,1 -0,1 -13,3 -3,6 -14,0 
FBCF da Construção 26.606,2 27.206,7 26.554,4 24.282,2 23.785,8 23.368,5 22.294,6 22.205,7 21.178,8 19.779,2 18.952,6 16.780,2 
Taxas de Variação Anual 3,6 2,3 -2,4 -8,6 -2,0 -1,8 -4,6 -0,4 -4,6 -6,6 -4,2 -11,5 
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Analisando a FBCF da Construção, nota-se que esta diminuiu sempre desde 2002, estando o seu peso 
em relação à FBCF Total também a decrescer sistematicamente desde esse ano (exceptuando em 2009 
e 2011). 
 
 
Figura 2.3: Peso da FBCF da Construção na FBCF Total (%) 
Fonte: InCI, 2012 
 
Quanto ao Valor Acrescentado Bruto (VAB) da Construção, e à semelhança do que ocorreu para a 
FBCF, reconhece-se uma persistente queda, neste caso desde 2000 e com a exclusão dos anos de 2001 
e 2007, onde houve estagnação. 
 
 
Figura 2.4: Peso do VAB da Construção no VAB Total (%) 
Fonte: InCI, 2012 
 
Já fazendo referência ao Indicador económico relacionado com o Emprego, observa -se que tanto o 
Emprego Total como o Emprego por Conta de Outrem diminuem desde 2009, tendo a maior quebra 
ocorrido entre 2008 e 2009. 
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Figura 2.5: Emprego Total 
Fonte: GEE - MEE, 2012 
 
Comparando o Emprego na Construção com o Emprego Total regista-se um decréscimo muito 
frequente da variação desde 2009, exceptuando nos 2
os
 Trimestres de 2009 e 2010 (estagnação) e no 3º 
Trimestre de 2010 e 2º Trimestre de 2011 (ligeiros aumentos). 
 
Figura 2.6: Emprego na Construção/ Emprego Total – Variação homóloga (%) 
Fonte: InCI, 2012 
 
Para finalizar esta análise estatística do sector da construção civil, faz-se uma pequena referência à 
relevância ambiental no mesmo, apresentando os Impostos deste âmbito, por ramo de actividade e 
família, acrescentando-se que no período 2006-2009 estes foram 5,1 % do total (sendo o 2º ramo de 
actividade com maior expressão), tendo igualado 5% em 2009 (INE, 2011). 
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Quadro 2.16: Impostos com relevância ambiental, por ramo de actividade e famílias e por categoria, 
em 2009 
 
Fonte: INE, 2011 
 
 
2.2.2. DESCRIÇÃO GERAL DO SECTOR 
Fazendo uma apresentação descritiva geral da indústria da construção, caracteriza-se a mesma por um 
alto grau de fragmentação, com muitas partes envolvidas, cada uma perseguindo os seus interesses 
particulares numa base projecto-a-projecto, tendo tal fragmentação dentro da indústria e no processo 
de entrega de projectos impedido a consideração devida dos assuntos que têm um impacte directo 
sobre o desempenho industrial, tais como a segurança na construção e o desempenho ambiental (Tse, 
2001) 
Mas se as questões relativas à segurança têm cada vez mais aceitação e são cada vez mais cumpridas 
nesta indústria (muito devido à publicação do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, que define 
responsabilidades neste âmbito), o mesmo já não sucede de forma tão célere (nem eficaz) na área 
ambiental; muitos gestores de construção apenas se preocupam com os seus problemas imediatos e 
têm como primado cumprir o calendário construtivo, o orçamento e os requisitos de qualidade, 
enquanto que o ambiente não é um dos objectivos do Projecto (Zeng, 2004). Ofori (1992) sugeriu 
desenvolver uma cultura de protecção ambiental e adoptar o ambiente como o 4º objectivo de 
Projecto, além do tempo, custo e qualidade, para contrariar esta postura de dar maior prioridade a 
poupar custos, reduzir prazos de construção e melhorar a qualidade em detrimento da consideração 
pelas melhorias ambientais (Zeng, 2004). 
 
Estas e outras posições (e acções) têm gradualmente promovido a inclusão da temática ambiental no 
sector da construção civil; e devido ao aumento da pressão para a protecção ambiental, muitas das 
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maiores e mais famosas empresas de construção tomaram medidas para reduzir o seu prejuízo para o 
ambiente (Tse, 2001). 
 
Ora, um modo de fazer com que a protecção ambiental seja mais eficaz neste sector é assegurar que os 
aspectos ambientais (pelo menos, os mais relevantes) são conhecidos e atendidos na fonte; o que 
significa, a este nível, que os critérios de avaliação ambiental deverão ser aplicados nos Concursos 
para adjudicação do Projecto de construção, e os requisitos ambientais ser descritos em detalhe no 
Programa de Concurso/ Caderno de Encargos (Varnäs et al, 2009b). Os casos em que estes assuntos 
são tratados com maior formalismo são denominados, por exemplo, “Concursos verdes públicos”; 
estes podem ser descritos como uma forma de as organizações governamentais estabelecerem 
preferências ambientais nas suas pesquisas e Concursos, sendo que, no sector da construção, tais 
preferências têm sido observadas [maioritariamente] nos Concursos Públicos, onde as mesmas são 
frequentemente estabelecidas como requisitos ambientais obrigatórios (Varnäs et al, 2009b). E se no 
sector público isso ocorre principalmente em obras co-financiadas pela União Europeia, no sector 
privado é ainda mais raro tal verificar-se, sendo que a maioria conhecida das excepções estão 
associadas a empresas com Sistemas de Gestão Ambiental certificados (e não para todas as obras que 
adjudicam). 
Em ambos os sectores, e nos casos em que os Donos de Obra pretendem garantir que os requisitos 
ambientais são cumpridos durante a execução da obra, existem várias alternativas. Os critérios 
ambientais podem ser parte de um processo de decisão no Concurso – pré-qualificação e avaliação das 
Propostas (Varnäs et al, 2009b); na fase de pré-qualificação, o Cliente pode demonstrar o seu 
compromisso com organizações ambientalmente responsáveis limitando a escolha das Propostas a 
firmas com SGA (Tse, 2001), sendo que, contudo, poderá ser difícil diferenciar entre empresas que 
apenas produzem documentos de SGA “inócuos” e aquelas que têm um bom desempenho 
(Ammenberg, 2006). 
As preferências ambientais podem também ser incluídas nos critérios de avaliação, juntamente com 
outros como preço, qualidade e organização, podendo alguns requisitos ambientais comuns dizer 
respeito à existência de AIA ou partes de um SGA, separação de resíduos, entre outros aspectos 
(Varnäs et al, 2009b) Em alguns Concursos são solicitados Procedimentos Ambientais específicos 
para as actividades que se irão realizar ou, até, esquiços de um Plano de Gestão Ambiental, a incluir na 
Proposta para posterior avaliação. Este Plano descreve como os assuntos ambientais serão geridos no 
Projecto, sendo o documento central a ser examinado durante a avaliação do Cliente (DO) um dos 
parâmetros ambientais das Propostas. A documentação a apresentar varia substancialmente com o tipo 
de obra e de trabalhos em causa, bem como com a sua dimensão e localização; assim sendo, a 
qualidade, abrangência e pertinência da mesma deverão ser ponderados na análise ambiental das 
Propostas e ser um dos factores decisivos na selecção do vencedor do Concurso. 
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Existem, porém, alguns aspectos que convém comentar (Tse, 2001): 
 não há barreiras para a entrada de Empreiteiros estrangeiros nos Concursos, pois a sua 
elegibilidade depende apenas na sua capacidade financeira, tecnológica e de gestão, e do seu 
historial; 
 uma vez que os projectos públicos [e privados] têm sido adjudicados pelo critério do preço 
mais baixo, os Empreiteiros com fraco desempenho ambiental continuam a ser elegíveis e, 
portanto, a gestão ambiental tem sido negligenciada pois não tem sido um critério [frequente] 
para a selecção de Concorrentes. 
 
Adicionalmente, como os Donos de Obra normalmente não acompanham estes requisitos [muitas 
vezes nem têm pessoal afecto a esta área], os Empreiteiros tendem a considerá-los menos sérios/ 
importantes (Varnäs et al, 2009b), e relegam-nos para o fundo das suas listas de prioridades (até 
porque implicam investimentos financeiros e, ocasionalmente, podem ter implicações (leia-se atrasos) 
nos prazos de construção – quando, por exemplo, estão envolvidas questões relacionadas com 
licenciamentos/ autorizações sobre linhas de água, fauna, flora, arqueologia, …). 
Porém, não se pode desprezar que muitas áreas naturais foram irreversivelmente prejudicadas pelas 
actividades construtivas que alteram a sua integridade ecológica (Tse, 2001), exactamente porque os 
aspectos ambientais não foram bem assegurados/ geridos; “valores mais altos se levantam”, e é 
inquestionável que o aumento de gastos na construção tem consequências benéficas [directas] para os 
indivíduos pois proporciona empregos nos trabalhos construtivos ou estimula negócios que 
proporcionam maiores oportunidades de emprego (Tse, 2001), como já atrás mencionado. Mais uma 
vez o capital é colocado à frente de algo que tem importância capital: a preservação do ambiente. 
De facto, é notório o menosprezo que a indústria da construção tem para com o ambiente (se bem que 
se tem verificado uma ténue tendência para lhe dar cada vez mais atenção, embora actualmente 
atenuada devido à crise), ao contrário do que acontece com outros critérios, nomeadamente Segurança 
e Qualidade; a indústria da construção considerou primeiro a Norma ISO 9000, não estando muito 
preocupada com as questões ambientais, sendo sabido que as organizações de construção locais têm 
um baixo nível tanto de interesse como de investimento em actualizações tecnológicas (Tse, 2001), 
que poderiam ajudar a reduzir impactes e, consequentemente, minimizar a poluição ambiental. 
Na realidade, a análise qualitativa sobre a poluição ambiental causada por Projectos de Construção e 
os métodos de controlo são úteis pois fazem com que os gestores de Projectos de Construção tenham 
acesso a conhecimento essencial sobre como limitar a poluição ambiental ao seu mínimo (Chen et al, 
2000); e não deve ser este um dos objectivos maiores deste sector: minimizar o prejuízo ambiental 
decorrente das suas actividades, reduzindo ao mínimo o passivo ambiental e a pegada ecológica? 
Torna-se, então, necessário recorrer ao Índice de Poluição de Construção (Construction Pollution 
Index – CPI), o qual pode ser utilizado para medir quantitativamente o grau de poluição gerado por 
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Projectos de Construção particulares, podendo ainda ajudar os gestores de Projectos de construção a 
re-organizar e rever os Planos de Trabalhos e a sua calendarização de modo a reduzir o nível de 
poluição e perturbação (Chen et al, 2000). 
Antes de mais, no entanto, convém fazer uma breve reflexão sobre os métodos para prevenir a 
poluição e incómodos; à partida, estes podem ser divididos nas seguintes quatro categorias (Chen et al, 
2000): 
 Tecnologia 
Conjunto de tecnologias avançadas de construção que podem reduzir a poluição/ incómodos; 
por exemplo, substituir o martelo bate-estacas/ pneumático pelo martelo hidráulico, pode 
reduzir significativamente o nível de ruído gerado pela operação de “picar”. 
 
 Gestão 
Uso de métodos modernos de gestão de construção que poderão ajudar a reduzir a quantidade 
de poluição. [Um exemplo desta solução é a gestão de solos e/ ou resíduos (nomeadamente 
Resíduos de Construção e Demolição) decorrentes de determinada obra por outras obras, 
reduzindo o custo associado ao encaminhamento/ tratamento dos mesmos pela obra de origem 
e o custo de aquisição de novos materiais pela(s) obra(s) que os aceitam, bem como reduzindo 
a ocupação de espaço em aterro]. 
 
 Planeamento 
Revisão e reorganização dos calendários de construção para reduzir a aglutinação de poluição 
e incómodos. 
 
 Material de construção 
Materiais de construção melhores podem também ajudar a reduzir poluição e incómodos. 
 
Mesmo com a aplicação destes métodos, é inevitável a produção de poluição, sendo útil quantificá-la 
para depois melhor geri-la. 
À medida que um Projecto de Construção se desenvolve por um ano ou até mais, os métodos para 
análise quantitativa têm de ser uma monitorização e gestão contínuas ao longo de toda a duração do 
Projecto, sendo que o método para medir quantitativamente a extensão de poluição/ incómodos 
gerados por um Projecto de construção no seu decurso denomina-se CPI, apresentando-se a sua 
fórmula abaixo (Chen et al, 2000): 
 
Onde: 
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CPI – Índice de Poluição da Construção de um Projecto de Construção Urbano; 
CPIi – Índice de Poluição da Construção de uma operação de construção específica i; 
hi – magnitude do incómodo gerado por uma operação de construção específica i, por unidade de 
tempo; 
Di – Duração da operação de construção i que gera o incómodo hi; 
n – número de operações de construção que geram poluição/ incómodos. 
 
Sendo as variáveis Di e n fáceis de obter, designadamente no Plano de Trabalhos, o mesmo não ocorre 
com o parâmetro hi… Este é um valor relativo que indica a magnitude do incómodo gerado por uma 
operação de construção específica numa unidade de tempo, sendo o seu valor limitado ao intervalo 
[0,1]: se hi = 1 significa que o incómodo pode causar danos fatais ou catastróficos às pessoas e/ ou 
propriedades próximas (por exemplo, se uma operação de construção pode gerar níveis de ruído que 
ultrapassam o limiar da dor -que são 140dB - McMullan (1993) -, então o valor de hi para essa 
operação de construção específica é 1), se hi =0 então indica que nenhum incómodo foi detectado 
nessa operação de construção (Chen et al, 2000). Existem vários artigos apresentados sobre esta 
temática, e neles esta questão está focada com maior detalhe, pelo que se remete para esses trabalhos 
para uma descrição mais exaustiva (Chen et al, 2000). Assim, refere-se apenas que é possível 
identificar valores de hi para todos os tipos de poluição e incómodos gerados por operações e métodos 
construtivos comummente utilizados, estando informações e elementos (tais como níveis de ruído, de 
gases e de resíduos emitidos), normalmente disponíveis nas especificações dos equipamentos ou 
fábricas de construção relevantes, ou podem ser convenientemente medidos, para posterior conversão 
em valores hi (obviamente, normalizando-os no intervalo [0,1]) (Chen et al, 2000). De notar que estes 
valores têm de dizer respeito a toda a duração Di da operação de construção i. Nos casos em que tais 
elementos não estejam disponíveis para essa conversão, então os valores de hi têm de ser determinados 
com base na experiência dos utilizadores e conhecimentos de especialistas (Chen et al, 2000). 
 
Efectuando o cálculo da fórmula acima indicada, obtém-se o valor CPI; este reflecte o valor 
acumulado de poluição e incómodos gerados por um Projecto de Construção durante a duração do 
mesmo (Chen et al, 2000). 
 
Para favorecer uma melhor análise destes Índices pelos Gestores do Projecto, convém que os mesmos 
lhes sejam apresentados num formato que já lhes seja familiar. Para tal, considera-se muito útil criar 
um gráfico CPI similar ao do Plano de Trabalhos, mas, neste caso, a espessura das barras representaria 
o valor hi para a operação de construção correspondente, sendo que com a integração do conceito de 
CPI no MS Project (a ferramenta que habitualmente se utiliza para gestão de Projectos), poder-se-ia 
desenvolver um sistema que combinasse perfeitamente gestão ambiental com gestão de Projecto (Chen 
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et al, 2000). Fazendo um paralelismo CPI/ Plano de Trabalhos, os valores de hi são listados ao lado das 
operações de construção correspondentes, a altura da barra representa o valor de hi, a área da barra 
representa o valor CPI dessa operação de construção, a aglutinação das espessuras das barras 
representa a distribuição do valor de CPI ao longo de toda a duração do Projecto (Chen et al, 2000). 
Os resultados deste exercício e as suas vantagens podem tentar ser elucidados recorrendo novamente a 
uma analogia com o Plano de Trabalhos, onde os Gestores de Projecto reconhecem mais facilmente 
quando há maior acumulação de actividades (com consequências a nível de gestão de segurança e de 
recursos/ meios, por exemplo); no caso do CPI, esta distribuição é particularmente útil para os gestores 
de Projecto identificarem os períodos em que o Projecto gerará os maiores valores de poluição e 
incómodos, podendo, assim, os métodos preventivos ser utilizados para reduzir tais poluições e 
incómodos durante esses períodos (Chen et al, 2000). 
Estes Índices poderão ser posteriormente recalculados com base em elementos relativos a novas 
técnicas que entretanto surjam ou, inclusive, devido a alterações conceptuais e/ ou de calendarização 
que se entendam necessárias efectuar. 
No entanto, as expectativas de que o ambiente seja “tratado no mesmo plano” com os critérios 
“Preço”, “Prazo”, “Qualidade” e, até, “Segurança” tendem a ser limitadas na prática… No mercado, 
existe uma competição a curto prazo baseada no preço, e também se requer uma elevada intensidade 
de trabalho (Balode, 2007), o que normalmente não se coaduna com a Qualidade, com a Segurança 
e… com o Ambiente. 
Talvez sejam estas algumas das razões para este sector sofrer de uma má imagem, havendo ainda 
quem refira que existe uma falta de enfoque no consumidor final e nos indicadores de desempenho, 
além de ser criticado como lento na inovação e pobre na comunicação com outras partes interessadas 
(podendo a construção ser considerada como um processo isolado) (Balode, 2007). 
Porém as actividades construtivas acarretam impactes que não são totalmente isolados e podem ter 
consequências (positivas ou negativas) em diversos sectores ambientais; o processo em si e o resultado 
– o ambiente construído – está a criar espaços para a vida e processos sociais e influencia o meio 
ambiente (Balode, 2007). É por isso que a sociedade se socorreu de mecanismos para tentar preservar 
o ambiente. E sendo os interesses e direitos da sociedade fomentados por regulamentação, as empresas 
de construção por um lado estão sujeitas a legislação (havendo quem defenda que a construção está 
altamente regulamentada) e por outro têm o potencial de influenciar o enfoque dos requisitos legais 
(Balode, 2007). 
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2.2.3. VERTENTE LEGAL/ REGULAMENTAR 
O sector da construção civil está regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, o qual 
veio substituir o Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março. O 1º é respeitante ao Código de Contratos 
Públicos e o 2º ao Regime das Empreitadas de Obras Públicas, indicando como os Concursos devem 
ser conduzidos, que documentos e requisitos devem ser apresentados e atendidos em fase de Concurso 
e, posteriormente, em fase de execução da Empreitada, definindo ainda as responsabilidades dos 
vários intervenientes. O Decreto-Lei n.º 18/2008 revogou e substituiu o Decreto-lei n.º 59/99, tendo 
tornado o seu cumprimento mais “ligeiro” em alguns aspectos (nomeadamente na área da Qualidade – 
por exemplo, no que respeita a aprovação de materiais) mas também mais exigente noutros 
(designadamente com a inclusão da vertente ambiental como condicionante na recepção provisória, 
em concreto no respeitante ao Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição – 
art.º 394º). 
A nível ambiental, considera-se que o sistema legal e o reforço legal são pré-requisitos para a efectiva 
protecção ambiental (Zeng, 2004). 
Na agenda global, as questões da sustentabilidade e protecção ambiental estão crescentemente em 
risco, tendo as discussões sobre a indústria da construção e a sua contribuição para o desenvolvimento 
sustentável resultado em importantes Declarações Políticas, com a premissa fundamental que o 
ambiente do futuro necessitará de ser construído e operado de forma mais consistente com os 
princípios da sustentabilidade (Balode, 2007). 
Como em tudo, é necessário analisar os requisitos das várias partes interessadas, de modo a encontrar 
a solução que melhor responda a todas elas; por isso, além das preocupações sobre o uso de recursos e 
protecção do ambiente natural, o desenvolvimento sustentável requer equilíbrio social e financeiro 
(Balode, 2007), não devendo cingir-se ao nível local, regional ou sequer nacional, e ultrapassar 
fronteiras, de modo a atender a interesses mais alargados, designadamente europeus ou mesmo 
mundiais. 
A Política do Conselho Europeu extraordinário de Lisboa 2000 (23-24 de Março de 2000) foi revista 
em 2005 e resultou no enquadramento da Política da Comissão do Europeia "Aplicar o Programa 
Comunitário de Lisboa: Um enquadramento político para reforçar a indústria transformadora da UE - 
rumo a uma abordagem mais integrada da política industrial ", o qual teve como objectivo determinar 
como reforçar a indústria transformadora e da construção (Balode, 2007); entende-se que estas 
indústrias foram focadas devido à sua importância conjectural, quer a nível do seu elevado peso nas 
actividades europeias (e de Portugal, como supramencionado), quer dos impactes ambientais que 
acarretam. 
A análise pormenorizada da competitividade dos sectores da indústria transformadora e de construção 
teve como objectivo determinar como o desempenho da indústria é ou pode ser influenciado pelos 
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instrumentos da política industrial, sendo os desafios mais importantes relativos à competitividade e 
política de indústrias de base e intermediárias (que usam energia intensivamente e, portanto, cujos 
principais obstáculos estão relacionados com a energia e meio ambiente) questões de simplificação 
legislativa para o sector da construção (Balode, 2007). Realmente, Portugal é conhecido por ser um 
país profícuo na criação de legislação, embora tenha bastantes dificuldades em efectuar o devido 
acompanhamento do seu cumprimento. Sendo esta uma condição de vários países, nada mais 
pertinente que “aligeirar” a regulamentação existente neste âmbito para as questões mínimas que 
efectivamente devem ser garantidas, e assegurar que, essa sim, é cumprida. 
Com este objectivo, deve, então, ter-se em atenção a nova Política industrial da Comissão Europeia 
publicada em Lisboa, em Fevereiro de 2005, a qual inclui uma estratégia para competitividade e 
crescimento do sector da construção (Balode, 2007). 
A nível nacional, Portugal aceitou os princípios de desenvolvimento sustentável, protecção do 
ambiente e os acordos internacionais relacionados; sendo evidente que este género de requisitos legais 
põe pressão no sector da construção, leis e várias regulamentações foram aplicadas para protecção do 
ambiente (Turk, 2009), apesar do desafio lançado (e aceite) relativo à simplificação legislativa... 
Vários exemplos de regulamentação ambiental podem ser dados: 
 Lei n.º 11/87, de 07 de Abril - Lei de Bases do Ambiente; 
 Lei nº 50/2006, de 29 de Agosto - Lei quadro das contra-ordenações ambientais; 
 Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro - Lei da Água; 
 Decreto-Lei n.º 46/94, de 22 de Fevereiro - Regime de Utilização do Domínio Público 
Hídrico; 
 Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto - Normas, Critérios e Objectivos de Qualidade das 
águas para diversos fins; 
 Decreto-Lei n.º 102/2000, de 23 de Setembro - Regime da avaliação e gestão da qualidade do 
ar ambiente; 
 Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio - Regime Jurídico da Avaliação do Impacte Ambiental 
dos projectos públicos e privados susceptíveis de produzirem efeitos significativos no 
ambiente; 
 Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril - Normas Técnicas respeitantes à vária documentação a 
entregar no processo de Avaliação de Impacte Ambiental (incluindo Estudo de Impacte 
Ambiental - EIA, Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução – RECAPE, 
e Relatórios de Monitorização – RM); 
 Decreto-Lei n.º 95/2012, de 20 de Abril - Sistema Português de Ecogestão e Auditoria; 
 Decreto-Lei n.º 09/2007, de 17 de Janeiro - Regulamento Geral do Ruído; 
 Decreto-Lei n.º 221/2006, de 08 de Novembro - Emissões sonoras de equipamentos para 
utilização no exterior; 
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 Decreto-Lei n.º 178/2006, de 05 de Setembro - Regime Geral de Gestão de Resíduos; 
 Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março - Lista Europeia de Resíduos (LER); 
 Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março - Regime das Operações de Gestão dos Resíduos de 
Construção e Demolição (RCD). 
 
Havendo inúmera legislação de vertente ambiental, não seria descabido que se assegurasse que a 
mesma fosse minimamente compatível com o interesse público, que atribuísse responsabilidades de 
forma justa, e que não se tornasse uma barreira para as empresas estrangeiras entrarem no mercado 
doméstico (Tse, 2001). 
De resto, o Governo poderia “tirar partido” dos seus poderes e promover um avanço mais célere da 
aceitação (e cumprimento) das questões ambientais; o apoio do Governo na criação de legislação 
apropriada é importante e este poderia ainda assumir a liderança para motivar a indústria da 
construção a cumprir os requisitos regulamentares, tornando o desempenho ambiental um factor de 
consideração na avaliação das Propostas e na avaliação de desempenhos em curso. (Tse, 2001) 
 
Tal poderá ser a “alavanca” que falta para fazer com que estes assuntos sejam tratados de forma mais 
séria e eficaz; muitas organizações de protecção ambiental têm tentado propor controlo legislativo, 
políticas, campanhas e outras actividades para proteger o ambiente (Tse, 2001), como resultado, entre 
outros, dos achados de Nitz e Holland (2000) que sugerem que a gestão ambiental melhorada tem de 
ser facilitada pelas agências governamentais, em vez de se depender da inovação industrial (Nitz e 
Holland, 2000). Atkinson (1999) sugere, adicionalmente, que a contribuição ambiental, auditorias 
ambientais e sistemas ambientais podem ser utilizados mais estrategicamente para prevenir a poluição 
na fonte. 
 
2.2.4. SGA NO SECTOR DA CONSTRUÇÃO 
Não podendo negar-se a singularidade da indústria construtiva e da prática geral das empresas de 
construção, os Clientes do sector público têm um papel primordial em promover a melhoria das 
operações desta indústria através de requisitos contratuais (Tse, 2001). 
Adicionalmente são necessários apoios dos gestores de topo na construção para aumentar a 
preocupação ambiental no pessoal de nível médio e pessoal de frente (Zeng, 2004), sendo os 
regulamentos ambientais de importância crescente, pelo que os SGA no processo de construção irão 
desempenhar um papel considerável (Tse, 2001). 
Ora, o sucesso do Sistema depende do compromisso de todos os níveis e funções da organização, e 
especialmente da Gestão de Topo (IPQ, 2006), tendo o papel do líder de topo na gestão ambiental sido 
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destacado por muitos pesquisadores (Fryxell e Lo, 2002; Sarkis, 1998). Segundo um estudo de Gupta 
(1995), 92% dos 400 líderes de topo questionados concordam que o desafio ambiental foi um assunto 
central no século XXI e que os líderes de topo são um dos sete elementos críticos para uma efectiva 
gestão ambiental pró-activa; sem forte apoio da gestão de topo, a implementação da gestão ambiental 
não terá sucesso (Gupta, 1995; Quazi et al, 2001; Zeng et al, 2004), e na indústria da construção não é 
diferente. 
Esta indústria tem sido, de resto, das que mais adoptam a certificação (ISO 9000 e ISO 14001) desde o 
final dos anos 1990 (Freitas, 2009), e, portanto, os SGA transformaram-se em ferramentas 
frequentemente utilizadas entre as empresas de construção de Portugal (Varnäs et al, 2009b); e apesar 
de originalmente previstos para organizações permanentes (Gluch, 2005), os SGA podem também ser 
implementados em contexto de obras, numa base temporária (Varnäs et al, 2009b). 
Porém, embora seja uma ferramenta prática para alcançar a construção sustentável e esteja a ter um 
impulso na indústria de construção de países mais desenvolvidos, a implementação de SGA é ainda 
relativamente nova e o conceito está ainda esquecido na maior parte do mundo em desenvolvimento 
(Sakr et al, 2010); a criação de SGA é uma estratégia competitiva para as empresas, e quando 
comparado com outros sectores profissionais, o sector da construção tem sido mais lento a responder a 
problemas ambientais e (embora sejam aplicados e promovidos há já algum tempo nesta indústria 
(Tambovceva, 2010)) a adoptar SGA (sendo actualmente a Norma ISO 14001 o quadro principal de 
referência utilizado por empresas de construção civil para implementar este tipo de Sistema de 
Gestão). (Rodriguez et al, 2011) 
 
Talvez tal possa dever-se ao facto de que a obtenção da ISO 14000 na indústria de construção não é 
tão simples como pode ter sido noutros sectores na área da manufactura pois Projectos diversos e 
sistemas de subcontratação (a cadeia de subcontratação na Construção faz com que a aplicação do 
SGA seja diferente da de outras indústrias na área da manufactura) são factores únicos desta indústria 
(Tse, 2001). Adicionalmente também não se podem descurar outros aspectos específicos desta 
indústria, como (Pengest, 2002): 
 a maioria dos Projectos da construção são únicos e correspondendo a um Cliente e a uma 
encomenda; 
 as condições de execução de Projecto e produção na construção diferem de Projecto para 
Projecto, ao passo que, geralmente, noutro tipo de indústria existe um local fixo com 
condições semelhantes de produção; 
 o ciclo de vida dos Projectos de construção é normalmente maior que o de outro tipo de 
indústria e os Projectos desenvolvem-se ao longo desse ciclo em circunstâncias muito 
diversas; 
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 não há padrão de avaliação uniforme na qualidade da construção, como existe nos produtos e 
materiais industrializados. Por isso, os Projectos são usualmente avaliados subjectivamente; 
 o promotor do Projecto de construção geralmente influencia directamente na sua concepção e 
produção; 
 os participantes nos processos – Dono de Obra, Projectista, Fiscalização, Empreiteiro, 
Subempreiteiros – diferem de Projecto para Projecto; 
 a construção, tanto Pública como Privada, está subordinada a muitos e diferentes tipos de 
relações contratuais. 
 
Em contrapartida, existem também semelhanças dos SGA da indústria da construção com outras 
indústrias, sendo uma delas a transversalidade; a ISO 14000 também pode aplicar-se a qualquer parte 
da indústria, sendo que, no sector da construção, poderá estender-se a Empreiteiros, Donos de Obra, 
Arquitectos, Subempreiteiros, e outros profissionais [por exemplo, Fiscalização], havendo, contudo, a 
necessidade das empresas de construção adoptarem primeiro o SGA 14000, uma vez que a maioria das 
consequências ambientais tendem a ser decorrentes dos processos construtivos. (Tse, 2001) 
Mas não são todos os Empreiteiros e Subempreiteiros (ou outras Entidades relacionadas com esta área) 
que têm capacidade para implementar a ISO 14001. Existe uma relação entre as características das 
empresas e a certificação pela ISO 14001, dependendo esta do tamanho das empresas de construção 
(considerando volume de negócios e número médio de pessoal empregado nas empresas) e do volume 
de negócios das empresas de construção dos mercados internacionais (Turk, 2009). 
Ammenberg ainda defende que os SGA podem ser implementados em organizações privadas ou 
públicas (Ammenberg, 2004). 
De qualquer modo, não há qualquer diferença nas percepções da certificação pela ISO 14001 em 
termos das características das empresas e serem ou não certificadas, pois ambas têm opiniões positivas 
acerca da certificação pela ISO 14001, que contribui com a gestão corporativa e efeitos de 
publicidade, verificando-se, assim, que a ISO 14001 tem impacte positivo no sector da construção 
(Turk, 2009). 
E para garantir que o conceito de gestão ambiental é assimilado/ incorporado na prática diária da 
gestão de Projectos de Construção, as maiores empresas de construção devem mesmo obter 
certificações dos Sistemas de Gestão Ambiental, nomeadamente pela ISO 14001 (Chen et al, 2000). 
Existem, inclusive, informações que referem efectivamente que entre as empresas de construção civil, 
os SGA alcançaram um elevado nível de aceitação (Varnäs et al, 2009b), tendo-se tornado ferramentas 
frequentemente utilizadas como forma de identificar e trabalhar de modo estruturado com os aspectos 
ambientais (Varnäs et al, 2009b). 
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De facto, o SGA ISO 14001 requer que os gestores da construção estabeleçam sistematicamente 
políticas e métodos para lidar com os problemas relacionados com a gestão ambiental e, 
especificamente, que a empresa de construção estabeleça Objectivos, Metas e Programas para a 
Gestão Ambiental (Chen et al, 2000). 
Oferecendo um enquadramento para a melhoria do desempenho ambiental das operações de gestão da 
construção, a ISO 14001 (Turk, 2009) torna necessária uma análise mais aprofundada de todos os 
processos e métodos utilizados nas operações de construção de modo a identificar as fontes e a 
magnitude da poluição e incómodos que lhes estão associados, para, uma vez identificadas as fontes, a 
empresa de construção efectuar todos os esforços para reduzir a quantidade de poluição e incómodos 
gerados por uma determinada operação (Chen et al, 2000). Com estes passos cobrem-se as três 
primeiras questões-chave supracitadas, as quais carecem de controlo (nomeadamente através da 
implementação de procedimentos relacionados com os aspectos ambientais avaliados como 
significativos (IPQ, 2006)) e da correspondente verificação (por exemplo recorrendo a medições e 
monitorizações), devendo ser tomadas as devidas medidas correctivas aquando da identificação de 
situações anómalas. Também é importante ter uma revisão pela gestão regular para assegurar que a 
implementação das políticas e métodos estabelecidos permanece adequada e sustentável (Chen et al, 
2000). 
Em analogia, o SGA da obra é parte de toda uma estrutura de gestão da obra, incluindo estrutura 
organizacional, estabelecimento de responsabilidades, e implementação da Política Ambiental 
(Tambovceva, 2010), mas normalmente é mais “ligeiro” que o das empresas propriamente ditas (não 
se tem conhecimento de haver qualquer obra em Portugal certificada pela ISO 14001 ou qualquer obra 
com o EMAS implementado, não havendo obrigatoriedade de responder a todos os requisitos 
normativos). Recorde-se, não obstante, que a reciclagem dos resíduos é um exemplo típico de 
demonstrar os benefícios financeiros da ISO 14000 na indústria construtora, pois muitos resíduos 
podem ser reutilizados [nessa ou noutras obras] se forem segregados em vez de se misturar num único 
local toda a madeira, plásticos, betão e rochas, evitando o custo por não reutilizar ou reciclar os 
resíduos (Tse, 2001) (de resto há legislação actualmente vigente neste âmbito – Decreto-Lei n.º 
46/2008, de 12 de Março). 
E, naturalmente, o cada vez maior interesse das empresas de construção na obtenção da certificação 
pela ISO 14001 depende dos benefícios associados à mesma (Turk, 2009), havendo quem sugira que 
existem cinco potenciais benefícios com a implementação do SGA 14000 (Tse, 2001): 
 poupança de dinheiro [também referida por Valdez et al – (Valdez e Chini, 2002)] em áreas 
tais como eficiência energética e redução de resíduos (por exemplo, a supra-referida 
reciclagem de resíduos, uma vez que as empresas de construção pagam pelos resíduos 
gerados). Embora alguns custos iniciais sejam necessários no planeamento, implementação e 
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certificação do SGA, a longo prazo haverão poupanças orçamentais através da redução de 
resíduos, emissões, consumo de combustíveis; 
 encorajamento de competição saudável. Lingard et al. (1998) argumentam que apesar dos 
Concursos serem normalmente adjudicados ao preço mais baixo, tal pode não representar o 
custo de Projecto mais baixo após o fim da obra; isso pode ocorrer devido ao facto de o preço 
de mercado ser menor que o custo de usar tanto recursos internos quanto externos para 
concluir o Projecto, representando os impactes adversos no ambiente um tipo de recurso 
externo. A Norma ISO 14001 permite a uma empresa providenciar alguns serviços 
diferenciais dos seus competidores através de boas práticas de gestão ambiental, podendo, 
assim, aumentar a vantagem competitiva [igualmente mencionada em (Turk, 2009)] de uma 
firma num novo mercado onde as empresas registadas são restritas; 
 redução dos quantitativos de químicos e resíduos perigosos utilizados/ gerados em obra, de 
modo a reduzir o número de trabalhadores expostos/ prejudicados pelos mesmos. Se a ISO 
14001 estiver implementada, a empresa de construção terá um sistema para identificar os 
requisitos legais e assegurar o seu cumprimento; assim, o risco de ser processada e multada 
será bastante minimizado; 
 redução do prémio de seguro devido à menor responsabilidade e aos menores riscos 
ambientais envolvidos. Bancos e companhias de seguro são relutantes a emprestar dinheiro ou 
assumir o risco se as responsabilidades ambientais forem consideradas altas e alguns 
investidores podem também basear as suas decisões de investimento no historial ambiental, 
tendo esta actuação sido observada em países como os Estados Unidos da América; 
 melhorar a atenção da Gestão de Topo. Todo o processo de obter a certificação pela ISO 
14000 dará à Gestão de Topo da maioria das organizações uma maior e mais positiva 
apreciação da gestão ambiental. 
 
Além destes benefícios, foram identificados outros, tais como a minimização dos impactes ambientais 
[negativos] (Valdez e Chini, 2002; Turk, 2009), nomeadamente ao encontrar soluções para resíduos de 
construção (Turk, 2009); a melhoria da sensibilidade ambiental e da imagem da empresa, a promoção 
da normalização em gestão ambiental e do desenvolvimento sustentável no ambiente, o auxílio no 
cumprimento de requisitos legais relativos ao ambiente, o aumento das possibilidades das empresas de 
construção obterem novos Projectos, ou aumentarem o seu prestígio em mercados internacionais e, 
para as empresas estrangeiras que planeiam efectuar investimentos, facilitação da adopção dos SGA 
pelas empresas da construção no mercado interno, e garantia da protecção do ambiente tal como nos 
outros países em desenvolvimento (Turk, 2009); a melhoria do desempenho ambiental na organização, 
o aumento da atenção ambiental pelos trabalhadores, e o aumento do interesse pelos assuntos 
ambientais da parte dos subempreiteiros (Varnäs et al, 2009b). 
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Na aplicação de Projectos de construção, as implementações efectivas e mais comuns de SGA, 
particularmente em países em desenvolvimento, podem reduzir problemas ambientais em actividades 
de construção, depreendendo-se que um aumento do número de empresas tendo SGA no mercado 
global reduzirá o impacte ambiental e desenvolverá o potencial de adjudicar contratos às empresas de 
construção de países não desenvolvidos e/ ou em desenvolvimento, pois a razão mais significativa 
para as empresas obterem a certificação pela ISO 14001 é a oportunidade do seu fácil acesso ao 
mercado internacional (além do desejo das empresas desenvolverem o seu SGA e da empresa mudar, 
não sendo a solicitação do Cliente uma razão efectiva para obter a certificação pela ISO 14001, pois 
esta é mais impulsionada por accionistas, comunidade ou entidades reguladoras) (Turk, 2009). 
Fazendo a comparação entre os prós e os contras da certificação pela ISO 14000, Valdez and Chini 
(2002) argumentam que os aspectos positivos ultrapassam os aspectos negativos, tais como os custos 
de implementação (Valdez e Chini, 2002). 
Mas além do custo de implementação (também reportado por Copeland e leClue, 1999, Griffith, 1996 
e Turk, 2009), existem mais desvantagens/ inconvenientes/ desafios com o estabelecimento e 
implementação do SGA ISO 14001, o qual requer um compromisso e uma cooperação total de todas 
as partes envolvidas na cadeia de fornecedores, incluindo Empreiteiros, Supervisores, Projectistas, 
Investidores, … (Cysewski, 1995), sendo eles, designadamente: 
 relutância da maioria das empresas de construção em aumentar a entrada de recursos para a 
Gestão Ambiental devido ao custo de investimento a curto prazo (Zeng, 2004); 
 existência de custos laborais pois cada pessoa deve conhecer claramente os Objectivos e 
Procedimentos do seu SGA, o que não se coaduna com o ritmo de obra, onde os trabalhadores 
são normalmente empregados em base diária ou por actividade e não estão familiarizados com 
os SGA dos seus empregadores, sendo, portanto, relutantes a seguir estes Procedimentos, pois 
quanto mais rápido trabalharem, mais depressa acabam a tarefa (com subsequente redução das 
suas horas de trabalho) (Tse, 2001); 
 aumento dos custos para o Cliente [DO], decorrentes dos regulamentos ambientais (Tse, 2001) 
e do aumento de despesas associadas à existência de SGA; 
 redução da competitividade da firma (Copeland & leClue, 1999; Griffith, 1996), pois mesmo 
que seja dado total apoio da indústria aos SGA ISO 14000, o custo adicional será transmitido 
para o usuário final (Tse, 2001), o que se poderá reverter em perda de negócio (nomeadamente 
pelo DO); 
 ausência de evidências que a ISO 14000 é economicamente viável e que os benefícios 
significativos ou provados estão associados com o uso das Normas (Valdez e Chini, 2002); 
 ausência de relação directa entre os esforços dispendidos na protecção ambiental e a redução 
dos custos de Projecto e/ ou das durações das obras, ocorrendo exactamente o inverso, pois, de 
facto, introduzir a gestão ambiental na gestão da construção aumenta os custos directos do 
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Projecto (Chen et al, 2000); a nível dos tempos de execução das obras, não são raras as 
ocasiões em que a protecção ambiental tem implicações negativas no cumprimento dos 
mesmos devido aos prazos existentes para obter Autorizações /Licenciamentos e ao (elevado) 
tempo de resposta das entidades licenciadoras; 
 longo período do processo de certificação (Turk, 2009); 
 atitude passiva da indústria da construção, pois parece que, na maioria dos casos, as empresas 
de construção só aplicam a ISO 14000 se o mercado exigir a sua adopção (Tse, 2001); 
 falta de disposição da Gestão da empresa para efectuar pesquisas e críticas (Turk, 2009); 
 falta de treino, produção menos eficiente (produção não para a necessidade do mercado, mas 
sim para atender às regulamentações governamentais), produtividade relativamente baixa, 
oportunidades limitadas para a variação do produto,… (Tse, 2001); 
 dificuldade da aplicação de SGA na indústria da construção, uma vez que os SGA foram 
criados para organizações permanentes enquanto que a indústria construtiva inclui muitas 
organizações/ projectos temporários (Gluch, 2005); 
 com frequência, tratamento separado das fases de Projecto e de Construção, desde a sua 
concepção até ao seu término, uma vez que os responsáveis pelas mesmas (Arquitectos e 
Empreiteiros, respectivamente) têm diferentes relações contratuais com os Clientes (Donos de 
Obra), podendo existir fraca coesão entre a equipa de Projecto e os Empreiteiros e estes terem 
diferentes maneiras de interpretar a gestão ambiental (por exemplo, a equipa de Projecto pode 
muitas vezes focar-se no Projecto Ambiental, com preocupações relacionadas com os 
materiais de construção, com as formas de redução do consumo de energia aquando da 
utilização da obra,..) (Tse, 2001); 
 dificuldades para os Empreiteiros Gerais conseguirem assegurar o cumprimento dos requisitos 
de controlo porque os trabalhadores dos subempreiteiros são normalmente relutantes a seguir 
as instruções do seu empregador directo (que sendo subempreiteiro pode não querer seguir os 
procedimentos estabelecidos nos Manuais uma vez que os Procedimentos de Trabalho 
consomem tempo e dinheiro) (Tse, 2001); 
 carga burocrática (também em (Turk, 2009)), uma vez que as Normas ISO 14000 carecem que 
os Procedimentos de Trabalho sejam rastreáveis e passíveis de ser auditados, o que significa 
documentação de trabalho adicional (nomeadamente Procedimentos escritos, Listas de 
Verificação, impressos de controlo, e demais documentação de trabalho), a qual será ainda 
mais complexa se uma empresa adopta a ISO 9000 e a ISO 14000, tornando-se, portanto, 
difícil para um Empreiteiro pequeno lidar com este processo documental devido aos seus 
recursos limitados (Tse, 2001); 
 baixa sensibilidade do público em geral para a protecção ambiental, o que faz com que a 
pressão pública para a melhoria da gestão ambiental na indústria da construção não seja muito 
alta (Chen et al, 2000). 
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Contudo, as dificuldades encontradas pelas empresas para obter a certificação ISO 14001 [podem e] 
devem ser debeladas, particularmente (Turk, 2009): 
 deve ser efectuada uma análise detalhada do elevado custo operacional, com uma avaliação 
custo-benefício (Turk, 2009); apesar do custo de investimento a curto prazo, incluindo 
empregar pessoal ambiental, entrada de recursos, realização de formações, etc, aumentar 
(embora se possa a reduzir a necessidade de recursos ao integrar as áreas do Ambiente, 
Qualidade e Segurança, por serem funções de gestão similares), pode alcançar-se um benefício 
a longo prazo (Zeng, 2004); 
 o pessoal deve ser educado no conceito dos SGA e seus detalhes técnicos, para responder aos 
problemas de falta de informação, de pessoal qualificado (Turk, 2009), e de treino; o nível de 
educação e treino para empregados é um factor muito importante durante a implementação do 
processo de Gestão Ambiental (Griffith, 1996), o qual é útil para aumentar a sensibilidade 
ambiental na indústria (Zeng, 2004), sendo que, por exemplo, alguns poluentes, como pó na 
construção, podem ser facilmente evitados/minimizados se os trabalhadores nas obras lhes 
prestarem um pouco de atenção (Chen et al, 2000); 
 regras importantes devem ser delegadas para autoridades governamentais, associações de 
comércio, empresas e organismos de certificação, de modo a ultrapassar a falta de informação 
(Turk, 2009); 
 devem realizar-se cursos relativos à implementação de SGA no sector da construção, onde se 
podem analisar casos-estudo (Turk, 2009), para obviar as questões relacionadas com os (na 
maioria dos casos) elevados tempos de resposta por parte das entidades licenciadoras (e suas 
consequências), a atitude passiva da indústria de construção, a falta de disposição da Gestão 
da empresa para efectuar pesquisas e críticas, a dificuldade da aplicação de SGA na indústria 
da construção, e a baixa sensibilidade do público em geral para a protecção ambiental. 
 
De seguida apresenta-se o Quadro 2.17 com resumos de algumas experiências tidas 
internacionalmente (países asiáticos, de Leste, Espanha, Grécia, Reino Unido, Suécia e Estados 
Unidos da América) sobre SGA na Construção Civil, uma vez que não se encontraram elementos 
nacionais a este respeito. 
 
Quadro 2.17: Resumo dos anteriores estudos sobre a ISO 14001 na indústria da construção 
 
Autor(es), Local e 
n.º de amostras no 
estudo 
Resultados da pesquisa 
Kein et al. 
(1999); 
Singapura; 24 
empresas de 
construção 
Este Estudo considera a relevância e o nível de compromisso da Gestão Ambiental nas 
organizações da área da construção. Dele resulta que a protecção ambiental é importante para as 
empresas de construção mas não é uma prioridade; as empresas de construção em Singapura não 
se encontram preparadas para a ISO 14001 apesar de existir sensibilidade ambiental nas empresas. 
É proposto um enquadramento para o desenvolvimento e implementação de um SGA.(Kein et al, 
1999; Turk, 2009) 
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Quadro 2.17: Resumo dos anteriores estudos sobre a ISO 14001 na indústria da construção 
(Continuação) 
Autor(es), Local e 
n.º de amostras no 
estudo 
Resultados da pesquisa 
Ofori et al. 
(2000); 
Singapura, 33 
Empreiteiros 
Um Estudo foi efectuado para determinar as percepções das empresas de construção de Singapura 
sobre o impacte da implementação da ISO 14000 nas suas operações. 
A necessidade de pessoal qualificado, a falta de conhecimento, os elevados custos de aplicação, as 
alterações nas aplicações tradicionais, a convicção que a ISO 14001 não tem qualquer vantagem para 
as empresas de construção, que os benefícios da ISO 14001 não compensam os custos de 
implementação, e a falta de apoio dos Clientes impedem o uso da ISO 14001. 
As principais razões para a obtenção da ISO 14001 são reduzir os desperdício de materiais (assim 
reduzindo custos), minimizar a produção de resíduos, parar comportamentos ilegais, cumprir os 
requisitos legais em termos ambientais, proteger o ambiente, melhorar a imagem pública, 
melhorar a saúde e segurança dos trabalhadores, controlar os impactes adversos das operações das 
empresas de uma forma estruturada e alcançar a construção sustentável. (Turk, 2009; Ofori et al, 
2000) 
Tse (2001), 
Hong Kong 
Este Trabalho pretende rever os benefícios e maiores problemas na implementação de SGA ISO 
14000 na indústria da Construção de Hong Kong, tendo identificado que os quatro maiores 
obstáculos são: falta de pressão governamental, falta de apoio dos Clientes, elevados custos de 
aplicação dos SGA, e problemas relacionados com os subempreiteiros em termos de SGA. São 
mencionadas soluções para contrariar estes obstáculos.. (Tse, 2001; Turk, 2009) 
Shen  and Tam 
(2002); Hong 
Kong; 72 
empresas de 
construção 
Os principais benefícios dos SGA são resumidos como sendo a contribuição para a protecção 
ambiental, minimização do risco ambiental, melhoria da imagem ambiental e poupança de custo 
devido às reduções das poluições ambientais. 
Aumento dos custos de gestão, falta de pessoal qualificado, falta da cooperação dos 
subempreiteiros, falta de apoio dos Clientes, e consumo de tempo para a melhoria do desempenho 
ambiental são os principais obstáculos para a aplicação dos SGA no sector industrial. (Turk, 2009, 
Shen e Tam, 2002) 
Zeng et al. 
(2003); China; 
60 empresas de 
construção 
Para descobrir as condições de implementação da ISO 14000 na indústria da construção, foi 
efectuada uma pesquisa baseada num questionário estruturado. Os resultados mostram que a 
maior motivação para as empresas chinesas de construção terem a certificação ISO 14001 é entrar 
nos mercados internacionais. As outras podem ser resumidas como normalizar os procedimentos 
de gestão ambientais, obter reconhecimento social e confiança dos Clientes, melhorar a imagem 
da empresa, aumentar a sensibilidade ambiental (incluindo dos subempreiteiros), obter locais de 
obra mais limpos, proteger recursos e minimizar os resíduos. 
Os principais obstáculos encontrados são o fardo financeiro para as empresas, desequilíbrio entre 
custos e benefícios, baixa sensibilidade ambiental, falta de pressão governamental e execução, e o 
aumento burocrático. 
O trabalho conclui que o Governo deve ter a iniciativa de encorajar a formação, providenciar 
apoio financeiro e melhorar o enquadramento legal para promover a ISO 14000 na indústria de 
Construção chinesa. (Zeng et al, 2003; Turk, 2009) 
Chen et al. 
(2004); China; 
72 empresas de 
construção 
É desenvolvido um modelo para tomada de decisões pelas empresas de construção que pretendem 
obter a certificação pela ISO 14001 comparando os factores críticos, como regulamentação 
governamental, condições tecnológicas, pressões competitivas, atitude cooperativa, eficiência 
custo-benefício. 
É também apresentada uma metodologia que integra abordagens práticas decorrentes de processos 
de Avaliação de Impacte Ambiental em processos de Sistemas de Gestão Ambiental ISO 14001, 
denominada E+, a qual se espera que efectiva e eficientemente auxilie os Empreiteiros a melhorar 
o seu desempenho ambiental na China. (Chen et al, 2004; Turk, 2009) 
Chen & Li; 
China 
O Objectivo Geral deste Trabalho foi apresentar uma abordagem analítica integrativa, denominada 
E+, para tornar a Gestão Ambiental em Projectos de Construção dinâmica, onde um processo de 
AIA pode ser efectiva e eficazmente aplicado durante a construção, pois os elementos necessários 
para um Relatório de AIA podem ser actualizados no ciclo construtivo. 
Neste Trabalho menciona-se ainda que a tarefa principal do SGA na construção é reduzir os 
impactes ambientais negativos. (Chen e Li, 2003) 
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Quadro 2.17: Resumo dos anteriores estudos sobre a ISO 14001 na indústria da construção 
(Continuação) 
Autor(es), Local e 
n.º de amostras no 
estudo 
Resultados da pesquisa 
Chen et al 
(2000); China 
Este Trabalho apresenta uma abordagem sistemática para a Gestão Ambiental da poluição e/ou 
incómodos causados por Projectos de Construção Urbana na China. Propõe uma abordagem 
qualitativa para aceder e controlar a questão e um método para calcular o Índice de Poluição da 
Construção (CPI), o qual proporciona uma medida quantitativa da poluição e/ ou incómodos 
causados por Projectos de Construção Urbana. O Trabalho propõe ainda que as maiores empresas 
de construção da China devem obter certificações SGA ISO 14001, pois, assim sendo, as 
empresas de construção podem integrar o conceito de Gestão Ambiental na sua prática de gestão 
de construção. (Chen et al, 2000) 
Zeng et al 
(2004); China 
Utilizando um questionário estruturado, este Trabalho explora as características das empresas de 
Construção chinesas, incluindo a sensibilidade ambiental na construção, comportamentos 
favoráveis à Gestão Ambiental e medidas de Gestão Ambiental. 
Deste Trabalho resultou que existem vários factores que afectam a implementação da Gestão 
Ambiental, sendo eles: consciência ambiental da Gestão de Topo; consciência ambiental da Média 
Gestão; implementação efectiva das regulamentações relevantes sobre Gestão Ambiental; sistema 
legal; e reforço legal. 
São recomendadas algumas medidas, incluindo promover a Gestão Ambiental através da 
organização de formações sobre este tema e estabelecer um enquadramento legal adequado pelo 
Governo chinês. 
(Zeng, 2004) 
Christini et al. 
(2004); USA; 1 
empresa de 
construção 
Este Trabalho discute os elementos dos SGA, a relação com a Norma ISO 14001, e a importância 
para as empresas de construção implementarem um SGA. É apresentado um caso-estudo de um 
SGA certificado para uma empresa de construção. 
O trabalho conclui que as empresas de construção devem começar a trabalhar no sentido de 
implementarem SGA mais completos, apesar de os Sistemas totalmente certificados não serem 
essenciais. 
Refere ainda que as empresas de construção estão a compreender que é crucial a eliminação ou 
minimização de impactes ambientais prejudiciais decorrentes da construção, e que, apesar da ISO 
14001 não ter critérios de desempenho ambiental específicos para empresas de construção, estas 
podem procurar o equilíbrio entre custos e benefícios com a aplicação de SGA. (Christini et al, 
2004; Turk, 2009) 
Valdez and 
Chini (2002); 
USA; 1 empresa 
de construção 
Considerando um estudo baseado numa única empresa, a implementação de um SGA melhorou o 
desempenho ambiental e aumentou o compromisso e compreensão pelos empregados do impacte 
ambiental da empresa, a empresa distinguiu-se no mercado e alcançou um alto nível de atenção e 
sensibilidade ao ambiente, foram criadas novas oportunidades de publicidade, e as poupanças 
ajudaram a financiar os custos associados à certificação pela ISO 14001 e à implementação da 
mesma. 
O Estudo também chegou às conclusões que reduzir o impacte ambiental é sinónimo de assegurar 
a optimização do uso de recursos e poupar dinheiro; as auditorias ambientais relacionadas com 
SGA levam a medidas que melhoram a competitividade e as poupanças monetárias estão 
relacionadas maioritariamente com gestão e transporte de recursos e resíduos. 
No que respeita as dificuldades nos processos de certificação e implementação da ISO 14001, 
estas foram: falta de experiência e conhecimento prévios do auditor na área da construção (por ser 
uma área ainda nova), manter o pessoal dedicado ao programa e assegurar que o programa é 
consistentemente implementado em toda a companhia. (Turk, 2009, Valdez e Chini, 2002) 
Isabel Maria 
Boas Freitas 
(2009), 8 Países 
OCDE 
Este Trabalho examina o impacte da estrutura e desempenho industrial, bem como a configuração 
da rede de comércio industrial a nível da certificação pela ISO 9000 e ISO 14001 em indústrias de 
manufactura em oito Países OCDE. 
O Trabalho indica que as empresas certificam-se principalmente para responder a Clientes e 
pressões de mercado – para entrar nos mercados globais -, bem como para evitar potenciais 
barreiras na exportação para mercados estrangeiros. 
Indica também que a indústria da construção tem sido das que mais adoptam a certificação (ISO 
9000 e ISO 14001) desde o final dos anos 1990 (ISO, 2001, 2005). (Freitas, 2009) 
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Quadro 2.17: Resumo dos anteriores estudos sobre a ISO 14001 na indústria da construção 
(Continuação) 
Autor(es), Local e 
n.º de amostras no 
estudo 
Resultados da pesquisa 
Rodriguez et al. 
(2007); 
Espanha; 80 
empresas de 
construção 
A aplicação da certificação pela ISO 14001 em obras em Madrid foi analisada e avaliada 
prestando-se particular atenção às práticas de controlo e gestão de resíduos gerados na obra e ao 
cumprimento da legislação sobre gestão de resíduos. A comparação da gestão de resíduos em 
obras com e sem SGA foi feita de modo a detectar possíveis deficiências dos SGA e actuais 
instrumentos de gestão. De acordo com os resultados, os SGA em obras ajudam a promover o 
cumprimento da legislação relevante vigente e a gestão adequada de resíduos sólidos, inertes e 
perigosos. Por exemplo, relativamente à reutilização, 11,8% dos resíduos inertes provenientes de 
obras com SGA foram reutilizadas em outras obras, contra 5,8% associados a obras sem SGA. 
(Turk, 2009, Rodriguez et al, 2007) 
Rodriguez et al. 
(2011); 
Espanha; Obras 
de Engenharia 
Civil 
Este Trabalho baseou-se em obras de engenharia civil na Comunidade de Madrid, onde se 
verificou que: 
 os Gestores dos SGA em geral não possuíam formação adequada nem sólida experiência em 
trabalhos de construção e de ambiente; além disso, os supervisores eram geralmente obrigados a 
acumular o seu trabalho ambiental com outras tarefas, o que tornava o seu trabalho ainda mais 
difícil; 
 de modo geral, não foi dada suficiente autoridade e autonomia aos Gestores Ambientais porque 
a produtividade em obra tinha prioridade sobre a Gestão Ambiental; isso deveu-se ao facto de a 
administração da empresa não ter uma atitude respeitosa para com o meio ambiente, nem a 
Gestão ter estado activamente envolvida na criação do SGA; 
 disponibilização de recursos insuficientes na área de Gestão Ambiental. Como resultado, a 
aplicação dos SGA em Projectos de construção geralmente pareceu ser mais uma formalidade, 
mais um meio de atender aos requisitos para apresentação de uma Proposta para os organismos 
contratantes, ao invés de um indicador de qualquer compromisso real com a melhoria do 
desempenho ambiental das empresas de construção. 
(Rodriguez et al, 2011) 
Lagodimos, et 
al. (2007); 
Grécia 
A análise das certificações pela indústria demonstra que a manufactura (por sua natureza 
envolvendo processos ambientalmente prejudiciais) é a indústria que tem de longe os níveis de 
ISO 14001 mais altos. Isto é ainda mais suportado pela distribuição por sector respectiva, onde a 
difusão da certificação pelos sectores parece mais espalhada na manufactura quando comparada 
tanto com serviços como com comércio. Mesmo nestas indústrias, porém, a maioria dos sectores 
com os níveis de SGA mais elevados podem geralmente ser considerados como ambientalmente 
perigosos. Tal quer significar que o sector da construção tem estatisticamente influência 
significativa no ambiente. (Lagodimos et al, 2007) 
Ross Marshall 
(2002); Reino 
Unido; Projecto 
de Infra-
estrutura 
eléctrica 
Este Trabalho destaca o enquadramento para os Planos de Gestão Ambiental (PGA) e sua 
aplicação relativamente ao desenvolvimento de um Projecto de uma infra-estrutura eléctrica no 
Reino Unido. 
Nele é mencionado que o Sistema do PGA tem a clara vantagem de, mesmo formando um 
componente de um SGA certificado pela ISO 14001, na sua abordagem para as questões 
específicas da obra face ao desenvolvimento do Projecto não é assim formalizado nem restrito. 
Os PGA também têm a vantagem de serem compatíveis com, e integrados dentro, do mais lato 
SGA ISO 14001; portanto, aumentam a sua transparência dentro da organização e proporcionam 
evidências para os organismos reguladores que o cuidado ambiental permaneceu uma prioridade 
dentro da gestão da empresa. 
É ainda referido que o processo de AIA é apenas bem sucedido como técnica de gestão quando os 
seus resultados são incorporados no processo de decisão do negócio da empresa; se os resultados e 
conclusões da AIA forem integrados com sucesso na estrutura do SGA da empresa, poderão ser 
colocados em prática. (Marshall, 2002) 
Annika Varnäs 
et al (2012) ; 
Suécia ; 1 Obra 
Com o caso-estudo da Obra do Túnel da Cidade de Malmö, este Trabalho ilustrou como os 
Impactes Ambientais identificados na Avaliação de Impacte Ambiental foram seguidos através da 
sua integração no SGA, Contratos de construção, e no SGA e Instruções de Trabalho do 
Empreiteiro; o SGA foi utilizado para estruturar o trabalho com os assuntos ambientais e para 
garantir que os compromissos efectuados no EIA foram cumpridos no Projecto. (Varnäs et al, 
2009b) 
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Quadro 2.17: Resumo dos anteriores estudos sobre a ISO 14001 na indústria da construção 
(Continuação) 
Autor(es), Local e 
n.º de amostras no 
estudo 
Resultados da pesquisa 
Agnese Balode 
(2007),  Letónia 
O Estudo em causa tinha como Objectivos, entre outros, clarificar se os SGA mais frequentes eram 
sustentáveis e melhoravam o desempenho ambiental das empresas, e clarificar a situação actual 
respeitante à implementação de SGA no sector de construção da Letónia. 
Foram também efectuadas descrições e análises da ISO 14001:2004 e do EMAS. 
Os principais resultados do Estudo foram os seguintes: 
 locais com SGA validados externamente tendem a ter níveis mais elevados de desempenho do 
operador com relação a assuntos de processo/ gestão (tais como registo e uso de informação, 
conhecimento e aplicação de requisitos de autorização, manutenção de instalações, gestão e 
formação) e operação de processo, mas eles não têm menos probabilidades de sofrer de 
incidentes, reclamações, e de eventos não conformes; 
 não existe evidência conclusiva que demonstre que EMAS é melhor a induzir melhoria contínua 
que a ISO 14001 ou vice versa. 
(Balode, 2007) 
Tatjana 
Tambovceva 
(2010); Letónia; 
5 empresas de 
construção 
O Objectivo deste Trabalho foi construir um modelo de assessoria à Gestão Ambiental das 
actividades das empresas baseada nos requisitos da Norma ISO 14001. O modelo englobou a 
elaboração de um radar ecológico consistindo em 16 Indicadores que serviram de Indicadores de 
eficiência do SGA, onde cada Indicador correspondeu aos títulos das cláusulas e sub-cláusulas da 
ISO 14001. 
Este Trabalho refere que a indústria de construção tem sido lenta a implementar SGA. 
(Tambovceva, 2010) 
Francesco Testa, 
(2009-2010) 
Esta Tese refere que um SGA é um instrumento que melhora ao nível da firma o grau de 
confiança com os regulamentos ambientais pois estimula a organização a monitorizar e controlar a 
aplicabilidade de uma nova lei e ajuda a organização a cumpri-la e a geri-la como uma 
oportunidade. 
Menciona também que Esquemas de certificação são capazes de afectar fortemente a reputação e 
imagem da empresa e a competência técnica, mas não são capazes de impulsionar um aumento 
real no desempenho do mercado (tal como aumento nas vendas ou acções), nem de mudar 
tendências de mercado ou pressão de procura (orientando-as em direcção a produtos mais 
sustentáveis), sendo que quem adopta SGA muito raramente obtém retornos positivos 
directamente do mercado. (Testa, 2009-2010) 
 
A certificação pela Norma ISO 14001 tem sido implementada com sucesso a nível internacional, 
maioritariamente na Europa e na Ásia, e por diferentes tipologias de empresas, incluindo aquelas 
relacionadas com os trabalhos de construção. (Valdez e Chini, 2002) 
Contudo, poucas empresas de construção procuraram activamente obter a certificação apesar dos seus 
serviços e produtos gerarem impactes directos no ambiente (Zhang et al, 2000); estas tipicamente não 
têm SGA certificados [e as obras em si menos ainda], considerando-se pertinente que as mesmas 
comecem a trabalhar na implementação de SGA mais completos, apesar de sistemas totalmente 
certificados não serem essenciais. (Christini et al, 2004) 
De facto, segundo Chen & Li, depois da promulgação das Normas da série de Gestão Ambiental ISO 
14000 houve mais interesse académico e profissional na indústria da construção pelos impactes 
ambientais adversos da construção tais como contaminação do solo, poluição da água, Resíduos de 
Construção e Demolição, ruído e vibrações, poeiras, emissões perigosas e cheiros, aspectos 
relacionados com a fauna e flora, e questões de arqueologia, os quais têm sido analisados com 
preocupação desde o início da década de 1970 (Chen e Li, 2003); não é por acaso que os SGA 
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pretendem formalizar procedimentos para gerir e reduzir os impactes ambientais [negativos] (Christini 
et al, 2004). 
Enquanto o sector da construção cria e providencia estruturas para actividades humanas e 
desenvolvimento social (Zeng et al, 2003), os impactes ambientais das actividades, produtos e serviços 
construtivos são bastante significativos (Ofori et al, 2000)… Ora, como as actividades de construção 
geram uma panóplia de efeitos negativos no ambiente, a ISO 14000 tem sido apresentada como uma 
ferramenta que consegue ajudar na redução de tais impactes (Valdez e Chini, 2002); pretende-se, 
assim, que a indústria da construção se torne mais consciente das questões relacionadas com a gestão 
ambiental e seja capaz de convencer os seus Clientes a implementar os Projectos de construção 
baseados nos SGA (Tse, 2001), com a melhor gestão possível dos impactes ambientais decorrentes das 
suas actividades. 
 
2.2.5. RELAÇÃO SGA/ AIA 
O primeiro passo para uma boa gestão é ter pleno conhecimento do objecto-alvo; não podia ser 
diferente com o Ambiente, existindo em vários países (incluindo em Portugal) uma ferramenta para 
identificar os impactes ambientais de Projectos: a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), a qual é 
regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 69/2000, de 03 de Maio, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, bem como pela Declaração de Rectificação n.º 2/2006, 
de 6 de Janeiro. 
A legislação sobre AIA estabelece o regime jurídico da Avaliação do Impacte Ambiental dos projectos 
públicos e privados susceptíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente; prevê a avaliação 
do impacte de determinados Projectos sobre o meio ambiente e estabelece o procedimento que o Dono 
de Obra de um dado Projecto (neste processo de AIA denominado Proponente) deve seguir para a 
obtenção de uma autorização ambiental (Tse, 2001). 
A AIA propriamente dita é um processo sistemático para avaliar as consequências ambientais de 
acções a desenvolver; o documento resultante deste processo é o Estudo de Impacte Ambiental (EIA), 
o qual descreve os impactes ambientais imagináveis do Projecto previsto, bem como as medidas de 
mitigação que devem ser tomadas para minimizar tais impactes (Varnäs et al, 2009b). 
Os Projectos cujas características implicam a aplicação deste instrumento de AIA incluem, entre 
outros, vias ferroviárias; aeroportos; vias rodoviárias; portos; indústria da energia; sistemas 
transferência de recursos hídricos; aterro de resíduos; condutas de gás ou produtos químicos, 
instalações industriais, indústria extractiva, e outros associados às actividades de agricultura, 
silvicultura e aquicultura; industrial mineral; indústria química; turismo, entre outros. 
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A execução parcial ou total de Projectos constantes dos Anexos I ou II do DL n.º 69/2000 sem a prévia 
conclusão do procedimento AIA constitui uma contra-ordenação punível com coima de 100 000$00 a 
750 000$00 [cerca de 500€ a aproximadamente 3 740 €], no caso de pessoas individuais, e de 500 
000$00 a 9 000 000$00 [cerca de 2500€ a aproximadamente 44 890 €], no caso de pessoas colectivas 
(artº 37º, n.º 1, alínea a) do Decreto-Lei n.º 69/2000). 
No que se reporta ao âmbito da presente Dissertação, a indústria da Construção Civil, esta também 
está englobada nos Projectos discriminados no Decreto-Lei n.º 69/2000 e cuja implantação carece de 
AIA; de facto, a AIA é requerida durante o planeamento da maioria dos Projectos de Engenharia Civil, 
sendo, consequentemente, uma ferramenta frequentemente utilizada no planeamento de projectos de 
construção (Varnäs et al, 2009b). 
Quanto ao EIA decorrente deste processo, Glasson et al. (2005) referem que este é considerado pelos 
decisores, nomeadamente pelas autoridades locais, juntamente com outra documentação relevante 
sobre a actividade planeada. 
A nível mais prático, para assegurar que os compromissos descritos no EIA são cumpridos, há quem 
argumente acerca da importância do seguimento do processo AIA (Arts et al, 2001; Morrison-
Saunders et al, 2001), pois este providenciará informação sobre as consequências previsíveis de uma 
actividade, e também dará às partes envolvidas a oportunidade para tomarem medidas adequadas para 
prevenir efeitos ambientais negativos (Arts et al, 2001) atempadamente e/ ou para se efectuarem os 
devidos ajustes em caso de necessidade. 
Note-se, porém, que não há uma só forma de fazer o seguimento da AIA de modo eficiente em todos 
os casos, alterando os procedimentos e as técnicas conforme o tipo de Projecto, o objectivo desse 
seguimento e as partes envolvidas (Morrison-Saunders et al, 2001); por vezes, técnicas de 
monitorização simples são suficientes, enquanto que alguns assuntos requerem monitorizações de 
maior rigor científico, podendo também variar os recursos e a capacidade de levar a cabo o 
seguimento da AIA (Varnäs et al, 2009b). 
Não obstante, apesar da forma de seguimento da AIA poder ser escolhida para minimizar os custos, é 
necessário um certo orçamento, bem como pessoal qualificado (Morrison-Saunders e Arts, 2004). 
Estes factores deverão, portanto, ser considerados aquando do planeamento da execução do Projecto, 
juntamente com outros também relacionados com a AIA. De resto, para muitas empresas a AIA é 
actualmente um importante exercício de planeamento na fase de pré-construção, onde as 
características do Projecto, e os conceitos de mitigação são examinados minuciosamente antes de se 
finalizar o Projecto (incluindo a nível financeiro), de modo a que quando se avança das fases de 
planeamento e autorização para a fase formal de construção, já estejam colocados em prática os 
compromissos de Projecto que mitigam os efeitos ambientais [negativos] e possibilitaram a obtenção 
da autorização (Marshall, 2002). Está, inclusive, previsto legalmente que “sempre que o procedimento 
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de AIA ocorra em fase de estudo prévio ou de anteprojecto, o proponente [normalmente o DO] 
apresenta junto da autoridade licenciadora ou competente para a autorização o correspondente Projecto 
de Execução, acompanhado de um Relatório descritivo da conformidade do Projecto de Execução com 
a respectiva Declaração de Impacte Ambiental
1
” (art.º 28º do Decreto-Lei n.º 69/2000), vulgo 
Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE). 
Os processos de AIA que não forem submetidos nessas fases não carecem de RECAPE, crendo-se que 
tal é o que ocorre na maioria das situações; os mesmos são actualmente, e na sua maioria, promovidos 
antes da fase de pré-construção de um Projecto, sendo raras as vezes que são promovidos durante a 
fase de construção (Chen et al, 2004). 
Na realidade, a fase de construção costuma ser aquela em que se implementa a grande parte das 
medidas ambientais estabelecidas nos vários documentos decorrentes do processo de AIA, entretanto 
aprovados, e se verifica o seu cumprimento. 
Várias metodologias foram entretanto criadas para promover um acompanhamento mais eficaz e 
eficiente deste processo e do descrito nos documentos… Entre elas o denominado “processo de AIA 
dinâmico”; este pode ser utilizado para medir o impacte ambiental do ciclo de vida de um Projecto de 
Construção, que tipicamente inclui a fase de pré-construção, construção e pós-construção (Chen et al, 
2004), sendo esta última comummente designada por fase de exploração. 
No processo de AIA dinâmico, as abordagens actuais são ajustadas com as normas SGA, nas quais 
várias fases e sub-processos são integrados através da troca de informação e dados, sendo o SGA 
adoptado e implementado após o EIA de um Projecto de Construção ser aprovado (Chen et al, 2004). 
De facto, os EIA e os SGA têm sido identificados como os instrumentos mais importantes (Ridgway, 
1999) para melhorar o desempenho ambiental dos projectos de construção, mas como a ênfase e a 
atenção que as organizações de construção têm para com as AIA são frequentemente insuficientes 
(Varnäs et al, 2009b), considerou-se útil que fossem conjugados um com o outro. 
O controlo de impactes ambientais decorrentes da construção, que se tornou um assunto prioritário 
(nomeadamente para o público), poderá beneficiar, assim, da implementação da gestão ambiental, a 
qual tem um contributo directo com a protecção ambiental, e envolve disponibilizar uma variedade de 
recursos para a prática de vários métodos de gestão ambiental tal como controlo de ruído, tratamento 
de águas residuais, reciclagem e reutilização de resíduos, etc (apesar da aplicação destes métodos 
promover um aumento dos custos no manuseamento de materiais, o que pode limitar a sua 
implementação) (Shen e Tam, 2002). 
A própria Norma NP EN ISO 14001 (IPQ, 2006) define ambiente como a “envolvente na qual uma 
organização opera, incluindo o ar, a água, o solo, os recursos naturais, a flora, a fauna, os seres 
                                                 
1
 Decisão emitida pelo Ministro do Ambiente no âmbito da AIA sobre a viabilidade da execução dos projectos 
sujeitos ao regime previsto no Decreto-Lei n.º 69/2000 – vd DL 60/2000, de 3 de Maio, art.º 2º, alinea g). 
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humanos, e a suas inter-relações” (ponto 3.5), e Impacte ambiental como “qualquer alteração, adversa 
ou benéfica, resultante, total ou parcialmente, dos aspectos ambientais de uma organização” (ponto 
3.7.). Há, assim, enquadramento para a conjugação dos SGA ISO 14001 com a AIA; tal conjugação, 
que pode ser efectuada entre a AIA e o SGA do Empreiteiro (Ridgway, 1999), é uma forma de 
promover o seguimento da AIA, e de assegurar que os compromissos ambientais efectuados no EIA 
são cumpridos no Projecto (Varnäs et al, 2009b), embora os EIA e os SGA tenham diferenças e 
semelhanças entre si (Sánchez e Hacking 2002) e os âmbitos/ objectivos de EIA e SGA não sejam 
totalmente coincidentes, como se demonstrará de seguida. 
Iniciando pela razão da implementação, a AIA é tanto uma técnica de avaliação como um processo 
regulador (a sua metodologia segue modelos nacionais e internacionais previamente desenvolvidos), 
enquanto que os SGA não têm base estatutária, representando apenas a vontade da empresa de adoptar 
um sistema de gestão que considera e equilibra os aspectos ambientais (apesar dos SGA promoverem 
o destaque e seguimento dos requisitos legais) (Marshall, 2002). 
Quanto aos objectivos, de acordo com Glasson et al (2005), o objectivo do EIA é determinar as 
consequências ambientais do Projecto; e enquanto o EIA é maioritariamente utilizado para identificar 
impactes ambientais, os SGA são mais vocacionados para a gestão (incluindo identificação e 
avaliação) de aspectos ambientais (Varnäs et al, 2009b; Sánchez e Hacking, 2002), podendo ser 
utilizados para pôr em prática os impactes ambientais identificados durante o processo de AIA 
(Marshall, 2002). 
De notar que o primeiro passo em ambas as ferramentas é a identificação dos impactes ambientais 
(Varnäs et al, 2009b). Contudo, na AIA esses impactes são analisados detalhadamente, enquanto que 
no SGA os impactes são normalmente considerados num detalhe suficiente para que os gestores 
consigam dar-lhes prioridades, sendo que ligando a AIA e o SGA a identificação de impactes não tem 
de ser duplicada (Sánchez e Hacking 2002). 
Focando outra vertente dos impactes ambientais, embora os dois instrumentos tenham o objectivo 
[mais directo ou indirecto] de reduzir [os negativos], pode ser erróneo considerar que são directamente 
comparáveis, pois na AIA o processo do âmbito é inicialmente externo (os aspectos identificados são 
desenvolvidos através de consulta com organizações externas, indivíduos e organismos estatutários) e 
no SGA o âmbito dos aspectos ambientais significativos é interno (é a própria empresa a determinar a 
sua significância, com o enquadramento do cumprimento e da melhoria contínua) (Marshall, 2002). 
Existem ainda divergências respeitantes ao foco das decisões; na AIA, os organismos competentes 
tomam-nas sobre a aceitabilidade ambiental global de uma proposta, normalmente após um período de 
consulta pública, enquanto que quaisquer decisões resultantes do SGA são específicas para os 
objectivos do negócio e metas do controlo do sistema pela organização (Marshall, 2002). 
Quanto aos resultados da AIA, estes podem ser incorporados no SGA do Empreiteiro, que 
consequentemente se torna numa ferramenta para manusear os aspectos ambientais do Projecto logo 
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que as actividades de construção se tenham iniciado (Ridgway, 2005); a informação no EIA pode ser 
categorizada em três tipos principais (concretamente, informação descritiva, informação analítica, e 
compromissos e recomendações) (Varnäs et al, 2009b), sendo a última tipologia a mais importante 
como entrada para o SGA (Ridgway, 2005). Em alternativa, em vez dos resultados da AIA serem 
vistos como entradas para o SGA, a AIA e o SGA podem ser integrados, fazendo do EIA um 
documento mais dinâmico, utilizado para medir o impacte ambiental de um Projecto de construção 
numa perspectiva de ciclo de vida (Chen et al, 2004). 
Porém, a ligação entre a AIA e o SGA de um Projecto é frequentemente insuficiente na prática 
(Sánchez e Hacking, 2002, Ridgway, 2005), sendo uma das razões indicadas a reduzida interacção 
entre a equipa da AIA e a equipa de Projecto (Sánchez e Hacking 2002). Não são raros os comentários 
“depreciativos” dos Projectistas e pessoal em obra relativos a várias medidas ambientais constantes 
dos EIA, considerando-as como minudências resultantes, em grande parte, de excesso de zelo e de 
falta de prática no terreno; Ridgway (2005) salienta, até, que um EIA pode frequentemente ser extenso 
e incluir informação que pode não ser relevante assim que os trabalhos de construção comecem 
(Ridgway, 2005). É que enquanto o processo de AIA é antecipado na sua predição de efeitos adversos 
(cuja verdadeira escala apenas pode ser monitorizada após o desenvolvimento ter ocorrido), o SGA é 
também reactivo (sendo a predição dos efeitos adversos feita com base em elementos observados e 
monitorizados) (Marshall, 2002). 
Outra diferença entre EIA e SGA é que o primeiro se torna frequentemente um documento estático, 
enquanto que o segundo tem o seu foco na melhoria contínua e na actualização do Sistema (Varnäs et 
al, 2009b), tendo, portanto, uma natureza mais activa/ dinâmica. 
Sánchez and Hacking (2002) argumentam ainda que se facilita a ligação de uma AIA a um SGA se 
não apenas os impactes ambientais, mas também os aspectos ambientais (isto é, os mecanismos que 
causam os impactes ambientais), forem descritos no EIA, sugerindo que tal deve ser feito 
estabelecendo a forma como o Projecto se dispõe no local (Sánchez e Hacking 2002). 
Na prática, o SGA é essencialmente uma ferramenta pró-activa de gestão, sensível aos efeitos 
ambientais existentes das operações e facilmente adaptado a controlar riscos ou incorporar 
procedimentos divulgados, enquanto que a AIA exige estruturas de gestão para implementar as 
conclusões decorrentes do seu processo (por si só, o processo de AIA não tem recursos para executar 
tais acções) (Marshall, 2002). 
Daí a utilidade da conjugação de AIA com SGA, onde tais recursos estão disponíveis. 
Porém, em vários países (incluindo Portugal) tem-se verificado pouca coordenação entre o processo de 
AIA e a implementação de SGA em Projectos de Construção; tal talvez se deva à alterabilidade dos 
impactes ambientais no ciclo de construção, que fazem com que os processos estáticos de AIA 
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comummente encontrados, anteriores à construção, não se possam acomodar à implementação de um 
SGA no Projecto de Construção (Chen e Li, 2003). 
Ora, no seguimento do já exposto, surgiram várias ideias para contrariar esta situação, denominando-
se outra delas “E+”. Pois estando alguns Empreiteiros muito interessados em condições tecnológicas 
(tais como técnicas de construção e abordagens de gestão da construção que possam auxiliar os 
engenheiros de campo a reduzir os impactes ambientais negativos associados a requisitos ambientais 
legais), e requerendo a implementação de SGA abordagens de gestão ambiental adicionais tão práticas 
quanto a abordagem da AIA (que é popular e fácil de usar pelos Empreiteiros), a “E+” surge como um 
processo de SGA baseado em AIA dinâmicas, sendo, noutras palavras, uma metodologia integrada que 
inclui abordagens de gestão ambiental práticas em processos de SGA ISO 140001 através de todo o 
ciclo de vida do Projecto, e é expectável que consiga auxiliar os Empreiteiros a melhorar eficaz e 
eficientemente o seu desempenho de gestão ambiental (Chen et al, 2004). 
O Plano E+, por exemplo, pretende reduzir os impactes ambientais negativos potenciais durante a fase 
de planeamento da construção, preferencialmente através de software de planeamento normalmente 
utilizado, como o Microsoft Project ®, enquanto que a Logística E+ pretende reduzir os RCD não 
apenas numa única obra mas também nas áreas urbanas e rurais locais, para melhorar a eficiência da 
gestão actual, nomeadamente de materiais e equipamentos, e beneficiar todos os intervenientes 
incluindo Empreiteiros e Fornecedores (Chen e Li, 2003). 
No fundo, a E+ é uma metodologia integrativa para a Gestão Ambiental na gestão de projectos de 
construção em que um processo AIA dinâmico pode ser eficaz e eficientemente aplicado, pois a 
implementação bem-sucedida de um SGA num Projecto de construção requer bastante mais que 
apenas (Chen et al, 2004): 
 a aparente prevenção e redução de impactes ambientais negativos ou adversos num novo 
Projecto e nos ciclos de desenvolvimento do seu processo de construção durante a fase de pré-
construção; 
 a melhoria contínua da gestão ambiental baseada na institucionalização da mudança através de 
uma organização externa que reduza a poluição durante a fase de construção, ou 
 sinergias eficientes de prevenção e redução da poluição tais como reciclagem de resíduos ou 
reaproveitamento na indústria da construção durante as fases de construção e pós-construção 
(exploração). 
Segundo Azani (1999), necessita de uma transformação completa da gestão construtiva numa empresa 
ambientalmente consciente, tais como mudanças na filosofia de gestão e estilo de liderança, criação de 
uma estrutura organizacional adaptável, adopção de uma cultura organizacional mais progressiva, 
revitalização de relações entre a empresa e os seus clientes, e rejuvenescimento de outras funções 
organizacionais (p. ex, pesquisa e desenvolvimento, finanças, publicidade). Adicionalmente à 
transformação das empresas de construção para a Gestão Ambiental, a metodologia integrativa para a 
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efectiva implementação da Gestão Ambiental em todas as fases de um ciclo construtivo (fase de pré-
construção, de construção e pós-construção) é necessariamente activada, juntamente com outras 
funções de gestão de construção, tais como recursos humanos e conhecimento de especialistas, já 
existindo algumas abordagens neste âmbito (Chen et al, 2004). Por exemplo, para a etapa da pré-
construção, a abordagem do Índice de Poluição de Construção (Construction Pollution Index – CPI), 
que é um método para medir quantitativamente os valores de poluição e incómodos gerados num 
processo construtivo e num Projecto de construção durante os trabalhos (vd Capítulo 2.2.2.), pode ser 
utilizada para indicar os níveis potenciais de poluição e incómodos acumulados gerados numa 
Empreitada (Chen et al, 2000); adicionalmente à abordagem CPI, a abordagem de avaliação de ciclo 
de vida (Life-cycle Assessment – LCA) para a selecção de materiais (Lippiatt, 1999), também 
providencia métodos de tomada de decisão sobre Gestão Ambiental na fase de pré-construção (Chen et 
al, 2004). 
Para a fase construtiva, um programa de incentivo baseado em recompensas (crew-based Incentive 
Reward Program – IPR), que é implementado usando um sistema de código de barras, pode ser 
utilizado como um sistema de gestão para controlar e reduzir os resíduos da construção (Chen et al, 
2002). 
Para a fase pós-construção, pode ser adoptada uma abordagem de comércio de resíduos (Chen et al, 
2004). 
Naturalmente que ainda existem mais metodologias/ abordagens para as várias fases, sendo estes 
apenas exemplos. 
E apesar de se ter provado que estas abordagens à gestão ambiental na construção são eficazes e 
eficientes quando utilizadas na fase de construção correspondente, também se verificou que estas 
abordagens podem ser integradas ainda mais num sistema total de Gestão Ambiental na construção 
baseado na inter-relação entre elas, podendo a integração resultar não apenas na utilização definida das 
abordagens de Gestão Ambiental actuais, mas também num melhor ambiente para os Empreiteiros 
maximizarem as vantagens de utilizarem abordagens de Gestão Ambiental actuais devido à troca de 
informações e elementos relacionados com a Gestão Ambiental (Chen et al, 2004). 
Outras formas para facilitar a ligação entre AIA e SGA incluem usar um manual de medidas de 
mitigação, um Plano de Gestão Ambiental, e um documento de controlo dos efeitos ambientais 
(Morrison-Saunders et al, 2001). 
Os Planos de Gestão Ambiental (PGA) são uma forma de controlar os efeitos ambientais dos projectos 
de construção (Marshall, 2002); estes são adaptados especificamente, e funcionam como um 
intermediário entre a AIA e as subsequentes fases de planeamento e desenvolvimento (Environmental 
Agency, 1999), sendo o documento central dos SGA em obra. 
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Paralelamente, uma tabela de acções ambientais específicas para a Obra constitui o núcleo dos 
procedimentos do PGA e é componente central do Plano, podendo a mesma, dependendo da escala do 
Projecto, ser dividida em três fases (antes da construção, durante a construção, e após a construção -
exploração), e incluir colunas na tabela do PGA para permitir registar referências contratuais e 
referências de consentimento/ mitigação que incorporam cada acção ambiental (Environmental 
Agency, 1999). Em situações mais complexas, até podem incluir referências a adaptações/ alterações 
das acções ambientais posteriormente aprovadas, ou englobar os referênciais de demais documentação 
de apoio. 
O Sistema do PGA tem a clara vantagem de, mesmo formando um componente de um SGA 
certificado pela ISO 14001, na sua abordagem para com as questões específicas da obra face ao 
desenvolvimento do Projecto não é assim formalizado nem restrito, tendo os PGA também a vantagem 
de serem compatíveis com, e integrados dentro, do mais lato SGA ISO 14001 (portanto, aumentam a 
sua transparência dentro da organização e proporcionam evidências para os organismos reguladores 
que o cuidado ambiental permaneceu uma prioridade dentro da gestão da empresa) (Environmental 
Agency, 1999). 
A existência do PGA facilita, de resto, a aplicação da ISO 14001 em obra, porquanto sumariza e 
responde aos requisitos estabelecidos na Norma, muitas vezes seguindo a sua própria estrutura, de 
modo a promover a sua mais fácil leitura e implementação. 
Para finalizar este Capítulo, falta somente mencionar que a AIA apenas é bem sucedida como técnica 
de gestão quando os seus resultados são incorporados no processo de decisão do negócio da empresa, 
pois os mesmos e as conclusões da AIA só poderão ser colocados em prática se forem integrados com 
sucesso na estrutura do SGA da empresa (Environmental Agency, 1999). 
Se assim não for, a AIA pode não servir realmente como uma ferramenta para promover a Gestão 
Ambiental na indústria da Construção e, como resultado, os impactes ambientais negativos continuam 
a ocorrer em Projectos de Construção apesar dos EIA aprovados previamente à construção (Chen et al, 
2004). 
 
2.2.6. IMPACTES AMBIENTAIS PRINCIPAIS DO SECTOR 
Os Projectos de construção envolvem impactes ambientais significativos (Varnäs et al, 2009b), sendo 
as actividades construtivas inerentemente perturbadoras do meio ambiente, pois geram incómodos 
ambientais [nomeadamente] sob a forma de ruído, poeiras, muita poluição atmosférica e disposição 
indevida dos resíduos. (Tse, 2001; Hendrickson e Horvath, 2000; Tilford et al, 2000) 
Têm também efeitos de uso do solo, poluição do solo, consumo de recursos, produção de resíduos, … 
(UNCHS, 1990; Hendrickson e Horvath, 2000; Ofori, 1992; Shen e Tam, 2002 e Turk, 2009); de resto, 
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este sector produz elevados volumes de resíduos (UNCHS, 1993), sendo responsável por 33% dos 
resíduos em 2010 (INE, 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.7: Estrutura de resíduos sectoriais gerados por sectores económicos (2010) 
 
Adicionalmente, este sector consome elevados valores de energia (UNCHS, 1993), embora a nível global não 
seja dos mais relevantes; existem dados que referenciam que, em 2009, os sectores com maior consumo de 
energia final foram os dos transportes, 37%, da indústria, com 27%, e o doméstico, com 18% tendo o sector 
da Construção e Obras Públicas sido o penúltimo (em 6 sectores), com 3%/4%. (INE, 2011/DGE, 2011) 
 
Figuras 2.8 e 2.9: Consumos finais de energia, 2008 e 2009 
 
Outras fontes de poluição e incómodos adicionais das frentes de obra incluem gases perigosos, e 
movimentação de terras, podendo todos estes tipos de poluição e incómodos não só importunar os residentes 
próximos, mas também afectar a saúde e bem-estar de pessoas (Chen et al, 2000) em locais mais afastados. 
De facto, a actividade de construção tem um efeito a longo prazo na população e no ambiente, 
nomeadamente também com o consumo de materiais (muitos deles não renováveis), havendo, assim, 
um cuidado crescente com os efeitos das actividades construtivas no ambiente. (Tse, 2001). 
 
De acordo com Brorson and Larsson (1999) as áreas preocupantes são as seguintes (Brorson e Larsson, 
1999): 
 emissões atmosféricas controladas e não controladas; 
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 descargas para o meio hídrico controladas e não controladas; 
 resíduos sólidos e outros; 
 contaminação do solo; 
 uso do solo, água, combustíveis, energia, e outros recursos naturais; 
 ruído, odor, poeiras, vibrações e impactes visuais; 
 impactes em segmentos específicos do meio ambiente, tais como meios receptores de águas 
residuais. 
 
Em suma, a construção é consumidora de elevados recursos (elevada utilização de energia -
principalmente nos transportes- e água), tem uma reduzida percentagem de reciclagem de materiais, é 
uma fonte de resíduos industriais, e acarreta vários impactes ambientais [negativos] directos graves 
(poluição, perturbações, ruído, poeiras, escoamento de água, emissões gasosas, perturbações de 
trânsito, deslocamento de serviços, potencial perda de negócios e custos adicionais). (Balode, 2007) 
O Quadro 2.18 resume os resultados relevantes. 
 
Quadro 2.18: Impactes Ambientais mais relevantes na indústria da construção 
Fonte: Zeng, 2004 
Impacte Ambiental Autor(es) Resultados principais 
Erosão do solo Goudie (2000) 
{Goudie, 2000} 
Na fase de construção, as maiores taxas de erosão são 
produzidas quando existe uma grande quantidade de solo 
exposto e muita perturbação produzida pela 
movimentação de veículos e escavações. 
Consumo de energia Rohracher (2001) 
{Rohracher, 2001} 
A produção de edifícios tem uso intensivo de energia e de 
recursos 
RCD Poon et al (2001) 
{Poon et al, 2001} 
A indústria da construção em Hong Kong é quem gera 
mais resíduos sólidos 
Resíduos líquidos Morledge and 
Jackson (2001) 
{Morledge e 
Jackson, 2001} 
Identificou-se que um número significativo de todos os 
incidentes poluidores é directamente atribuído a 
combustíveis e óleos minerais, muitos dos quais usados 
extensivamente na indústria da construção. 
Emissões gasosas Hendrickson and 
Horvath (2000) 
{Hendrickson e 
Horvath, 2000} 
Parte das emissões gasosas totais são produzidas no sector 
da construção civil 
Ruído McMullan (1993) 
{MCMullan, 1993} 
Uma operação de construção pode gerar algum ruído e o 
nível sonoro no receptor excede o “limiar da dor”, que é 
140 dB. 
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3. METODOLOGIAS 
A metodologia geral subjacente ao desenvolvimento da presente Dissertação é apresentada na Figura 
3.1. 
 
Figura 3.1: Metodologia utilizada na Dissertação 
 
Revisão Bibliográfica 
Foi realizada uma primeira pesquisa geral sobre o sector da Construção Civil, na qual foi realizado um 
enquadramento do sector numa perspectiva de aplicação de práticas ambientais e de sustentabilidade. 
Foram consultados vários documentos, nomeadamente Normas de Sistemas de Gestão Ambiental 
disponíveis aplicáveis (nacionais e internacionais), tais como ISO 14001 e EMAS, bem como 
legislação e documentos regulamentares relevantes a nível nacional e europeu, os quais proporcionam 
um enquadramento neste âmbito. 
 
Procedeu-se também a uma revisão de literatura/ bibliografia especializada, a qual providencia um 
conhecimento geral de outras pesquisas e resultados sobre assuntos relevantes, e efectuou-se um 
resumo de elementos, nomeadamente estatísticos. 
 
Enquadramento do Sector da Construção Civil (a nível internacional e nacional) 
De forma a obter-se um panorama geral de organizações do sector em estudo com SGA certificado, a 
nível nacional, foram contactadas empresas certificadoras nesta vertente da (NP EN) ISO 14001 para 
Revisão 
Bibliográfica 
Enquadramento do Sector da 
Construção Civil (a nível 
internacional e nacional) 
Selecção do Caso 
de Estudo (Obra) 
nacional 
Contributo para o 
Sector da Construção 
Civil 
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que cedessem elementos relativos a certificações nesta área. Aproveitou-se também para questionar 
acerca das certificações de Empreitadas nacionais e de acordo com os normativos ambientais (NP EN 
ISO 14001 e EMAS). 
 
Constatou-se que este Sector tem um nível de certificação ainda incipiente, e que tal se agrava ainda 
mais quando se consideram apenas Empreitadas e não empresas ligadas ao ramo (Empreiteiros, Donos 
de Obra, Empresas de Fiscalização, fornecedores). No que respeita o EMAS, não se tem conhecimento 
de qualquer obra nacional com certificação de acordo com este referencial. 
 
Devido aos elevados impactes ambientais (maioritariamente negativos) decorrentes deste Sector, e do 
reduzido número de certificações ambientais a nível nacional (quer de empresas e, principalmente, de 
obras), o Sector da Construção Civil foi o seleccionado para estudo nesta Dissertação. 
 
Selecção do Caso de Estudo (Obra) nacional 
Sendo um dos objectivos desta Dissertação demonstrar um caso prático da integração das medidas 
ambientais decorrentes do processo de Avaliação de Impacte Ambiental associado a uma determinada 
Empreitada, no Sistema de Gestão Ambiental implementado aquando da sua execução, de modo a 
desenvolver a Metodologia E+, seleccionou-se a única Obra nacional que se conhece ter recorrido a tal 
expediente. 
A Empreitada em causa é uma infra-estrutura de transporte rodoviário, que engloba a execução de 
Obras de Arte Especiais (incluindo Passagens Superiores e Passagens Inferiores), Obra de Arte 
Especial (Viaduto), Pavimentação e Muros. Os elementos teóricos sobre a Obra foram inicialmente 
disponibilizados pelo Dono de Obra e pelo ACE, tendo a autora desta Dissertação procedido ao seu 
tratamento e acompanhamento, nomeadamente através da análise e estudo dos mesmos. Foram ainda 
controladas as visitas ambientais à obra realizadas pelo ACE e, adicionalmente, efectuadas outras pela 
Técnica de Ambiente da Fiscalização (sozinha ou em conjunto com o ACE), de modo a promover a 
implementação da Metodologia E+. Também com este intuito, foram analisados e verificada a 
validade dos registos ambientais elaborados pelo ACE, e efectuada a comparação destes com os 
emitidos pela Fiscalização, de forma a ter uma perspectiva mais abrangente e real das condições da 
obra e do estado de implementação das medidas ambientais decorrentes do processo de AIA. 
 
 
Contributo para o Sector da Construção Civil 
Com a demonstração dos procedimentos implementados na Empreitada em causa e dos resultados 
obtidos, quer positivos quer passíveis de melhoria, aquando da integração dos resultados do processo 
de AIA no SGA da Empreitada, pretendeu dar-se um exemplo da implementação desta Metodologia 
E+ numa obra em concreto para, assim, ter-se uma base que pode ser aproveitada em futuras 
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Empreitadas. Tentou-se também evidenciar as potencialidades desta Metodologia, quer no 
acompanhamento prático das medidas decorrentes do processo de AIA, quer na obtenção de 
informação de retorno para as entidades intervenientes no processo de AIA, assim tornando este 
processo mais integrado, prático, dinâmico e útil. 
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4. CASO-ESTUDO 
Com o objectivo de ilustrar a implementação da Metodologia E+, apresenta-se de seguida o caso-
estudo de uma obra realizada em Portugal onde se efectuou o acompanhamento prático da aplicação 
das medidas decorrentes do processo de Avaliação de Impacte Ambiental, uma vez que as mesmas 
foram consideradas aquando da elaboração e realização do Projecto e incluídas na documentação de 
Gestão Ambiental elaborada pelo Empreiteiro (ACE). 
 
Considera-se, contudo, pertinente proceder-se à descrição do Projecto em causa, de modo a melhor 
enquadrar as actividades realizadas, salientando-se que a mesma se baseia na informação constante 
nos RECAPEs elaborados pela Ambidelta (Ambidelta, 2008). 
4.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO E PROPONENTE 
O Projecto em análise é uma obra pública tutelada pelo Instituto de Infra-estruturas Rodoviárias, I.P. 
(InIR), tendo a entidade licenciadora dos estudos e projectos sido o Ministério das Obras Públicas, 
Transportes e Comunicações (MOPTC). 
 
A Empreitada, para efeitos de Projecto de Execução (PE), foi dividido em dois trechos, cada um dos 
quais com PE distintos: um relativo ao Sublanço S1, e outro referente aos restantes Sublanços, os 
quais englobavam o Sublanço S2. 
O Sublanço S1 teve uma extensão total aproximada de 2,8 km e o Sublanço S2 teve uma extensão 
total aproximada de 1,5 km. 
 
 
4.2. GENERALIDADES 
Os Sublanços S1 e S2 consistiram, basicamente, no alargamento do IP anteriormente existente mas 
também em alterações na geometria do traçado, conferindo-lhe características que possibilitaram a sua 
“promoção” de IP para Auto-Estrada. 
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Na zona em estudo a orografia apresentou-se extremamente desfavorável à implantação de um perfil 
de auto-estrada, nomeadamente pela existência de vales com linhas de água muito profundas, pela 
elevada inclinação das encostas e pelas variações, numerosas e bruscas da orientação das mesmas. 
 
4.3. ANTECEDENTES 
O Projecto em causa foi objecto de Estudo Prévio e respectivo EIA, mandados elaborar pelo ex-
Instituto das Estradas de Portugal (IEP), actual Estradas de Portugal, SA (EP). 
 
Na fase de Estudo Prévio foram estudadas várias Soluções … e um Troço a alargar coincidente com o 
anterior IP. 
 
As várias Soluções foram designadas numericamente, com ordem crescente de Norte para Sul, 
variando consoante a localização geográfica das soluções. 
Desta forma, a Solução 1 estava localizada mais a Norte, as Soluções 2 e 3 no centro, e a Solução 4 
mais a Sul A Solução 2, por ser a ligação mais directa e logo com menor extensão e, porque era a 
solução que mais troços tinha em comum com as combinações possíveis, foi considerada como a 
“Solução Base”.  
 
O EIA foi submetido ao processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). Tendo por base o 
parecer técnico da Comissão de Avaliação, os resultados da Consulta do Público e a proposta da 
autoridade de AIA, relativo ao procedimento de AIA, o Ministério do Ambiente, do Ordenamento do 
Território e do Desenvolvimento Regional emitiu a DIA favorável à Solução 2, contudo condicionada 
ao cumprimentos de uma série de medidas estabelecidas que condicionam o Projecto. 
 
Com o objectivo de minimizar os impactes negativos identificados durante a fase de Estudo Prévio, as 
medidas referidas na DIA, ou outras preocupações referidas pela Comissão de Avaliação e Consulta 
Pública, foram objecto de uma análise aprofundada, já em fases anteriores do Processo de Concurso 
para atribuição desta Concessão, tendo como finalidade a sua integração e articulação com o projecto. 
 
Após atribuição da concessão o ACE deu início aos trabalhos relativos ao Projecto de Execução, tendo 
realizado, para apoio ao desenvolvimento dos mesmos, um acompanhamento ambiental desde a fase 
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inicial, de forma a contribuir para um traçado mais sustentável e permitir não só a minimização de 
alguns impactes, como englobar no projecto as medidas da DIA. 
 
Relativamente ao EIA realizado na fase de Estudo Prévio, o ACE, de acordo com instruções recebidas 
do IniR, IP, procedeu na fase de Projecto de Execução à realização de dois RECAPE’s distintos:  
 Um para o Sublanço S1; 
 Outro que englobava o Sublanço S2. 
 
Os traçados dos Sublanços S1 e S2 sobrepuseram-se ao anterior IP, embora melhorados em planta e 
perfil longitudinal, tendo sofrido alterações relativamente ao traçado do Estudo Prévio, com o 
objectivo de optimizar os traçados no que se refere ao cumprimento de um conjunto de normas 
técnicas específicas para a realização de projectos de infra-estruturas rodoviárias, de forma a garantir 
uma velocidade de projecto de 100 km/h, mantendo a filosofia de “alargamento da plataforma”. 
 
De uma forma geral, todo o traçado dos Sublanços S1 e S2 foi objecto de um estudo bastante 
completo, tendo sido devidamente ajustado, após exaustivos reconhecimentos de campo, face também 
a novas condicionantes e restrições ambientais. 
 
4.4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 
4.4.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
Neste ponto efectua-se uma breve descrição das principais características técnicas do projecto. 
 
Na proposta de traçado foram feitos alguns ajustamentos relativamente ao traçado do Estudo Prévio 
patenteado a concurso, naturalmente resultantes do grau de pormenor a atingir, bem como das 
recomendações resultantes da DIA, do parecer da Comissão de Avaliação e da Consulta Pública. 
 
A solução de traçado que se apresentou em Projecto de Execução foi, assim, balizada pelo traçado da 
Solução 2 aprovada anteriormente em Estudo Prévio, pelo que, em grande parte, reflectiu um trabalho 
de optimização que sobre ele foi produzido. 
Esse trabalho de optimização, além das questões ambientais, teve também em consideração a melhoria 
do traçado em planta e perfil para assegurar velocidade de projecto de 100 km/h no trecho 
anteriormente existente do IP. 
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Assim, as alterações propostas visaram assegurar uma maior uniformidade das características da Auto-
Estrada, nomeadamente entre o lanço previamente existente e o agora construído, de modo a 
maximizar as condições de circulação em segurança. 
 
O traçado sobrepôs-se ao IP em toda a sua extensão entre o Nó N1 e o Nó N3, melhorando na medida 
do possível as suas características, por forma a obter-se uma geometria compatível com uma 
velocidade base Vb=100 km/h, sem que com isso se penalizasse fortemente a população que reside na 
envolvente. 
 
Numa fase inicial do processo (fase de concurso/fase de negociações), e em paralelo, avaliaram-se 
também os impactes que resultariam de se proceder apenas ao alargamento do IP conforme 
apresentado no Estudo Prévio, mantendo-se as suas características geométricas, que são modestas e, 
em alguns casos, muito penalizantes para a segurança. 
Concluiu-se que as melhorias que a solução preconizada (Vb=100 km/h) produziria no nível de 
serviço e na segurança eram tão significativas que o acréscimo de benefícios que daí adviria era 
incomparavelmente maior do que o que resultaria de um simples alargamento da estrada existente, 
compensando claramente eventuais acréscimos de impactes negativos, os quais se podem classificar 
de pouco relevantes. 
 
Relativamente à geometria do traçado, a escolha de uma velocidade de referência máxima de 100km/h 
para o IP (actual Auto-Estrada) está conforme os pressupostos base das normas técnicas, permitindo 
adaptar a velocidade de base em zonas particularmente difíceis, por motivos de ordem topográfica. 
 
Esta velocidade foi adoptada para a totalidade do traçado coincidente com o anterior IP, com o 
objectivo de assegurar uma maior homogeneização das condições de circulação no novo lanço da 
Auto-Estrada, dando ao utente maior sensação de conforto e segurança, não percepcionando uma 
diferença tão significativa de velocidade neste trecho de curta extensão (nomeadamente de 120 km/h 
para 80 km/h no sentido poente/nascente). 
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4.4.2. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJECTO 
O Sublanço S1 teve uma extensão total de 2 864 m, coincidentes com a plataforma do anterior IP, 
onde se efectuou o alargamento e adaptação às características de uma Auto-Estrada, em que: 
 O início se verificou cerca de 328 m a Poente da intersecção com o eixo da Passagem Superior 
anteriormente existente no Nó N1 e entretanto demolida e substituída, e sobre a plataforma do 
lanço antecedente da Auto-Estrada; 
 O limite Nascente situa-se após o eixo da obra de arte (Passagem Inferior) projectada para o 
futuro Nó N2. 
 
Neste Sublanço reformulou-se o Nó N1, mantendo-se, contudo, uma geometria idêntica à actual com a 
substituição de dois cruzamentos por duas rotundas, a inclusão de uma obra de arte nova (em 
substituição da anterior, entretanto demolida) que possibilita a inserção do perfil transversal tipo com 
separador de 3.00 m e as vias de abrandamento e aceleração dos ramos do Nó. 
Um pouco depois do Nó N1 construiu-se uma Obra de Arte Especial (Viaduto V0), uma vez que o 
estado dos terrenos não permitiu a implementação da solução inicialmente prevista. 
Na parte final deste Sublanço (Nó 2) garantiu-se a compatibilização com a ligação ao Itinerário 
Complementar (IC) local; os ramos A+B, A e B foram estudados tendo em atenção a referida ligação 
ao IC, ficando nesta fase ligados à EN existente. Os Ramos C e D encontram-se adaptados aos 
anteriores, estando prevista a sua alteração aquando da construção daquele Itinerário Complementar. 
 
Quanto aos restabelecimentos, melhorou-se o Restabelecimento R1 permitindo uma melhor inserção 
de uma Passagem Inferior, assegurando-se as condições de visibilidade na EN sob a PI. 
 
Quanto ao Sublanço S2, a sua extensão total foi de 1 468 metros; teve início cerca de 28 metros a 
nascente da intersecção com o eixo da Passagem Inferior do Ramo A+B do actual Nó N2, e terminou 
onde se inicia o viaduto pertencente ao Sublanço seguinte. 
 
Este Sublanço da Auto-Estrada incluiu o Nó N3, 3 Obras de Arte Correntes (1 Passagem Superior, 1 
Passagem Inferior e 1 Passagem Agrícola) e quatro Restabelecimentos, permitindo uma melhor 
inserção das Obras de Arte. 
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4.4.3. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PROJECTO 
4.4.3.1. TRAÇADO EM PLANTA E EM PERFIL LONGITUDINAL 
Tal como já referido anteriormente, para efeitos de construção, o Sublanço S1 iniciou-se cerca de 328 
m antes do eixo da obra de arte existente do Nó N1, no final do lanço anterior da Auto-Estrada, tendo-
se desenvolvido em direcção a nascente onde está o Nó N1. 
 
A seguir a este Nó, o traçado inflectiu ligeiramente para SE, tendo-se desenvolvido numa zona de 
meia encosta, onde foram efectuados aterros e escavações de altura considerável. Posteriormente 
cruzou diversas estradas – duas nacionais e uma municipal-, as quais foram restabelecidas através de 
passagens desniveladas com a Auto-Estrada (PI1 e PS2), terminando junto ao Nó N2. 
 
Em perfil longitudinal, as características adoptadas respeitaram integralmente os parâmetros 
estipulados para a velocidade de projecto de 100 km/h. O aproveitamento, sempre que possível, da 
plataforma existente implicou a adopção de parâmetros ligeiramente mais reduzidos, cerca de 95 km/h 
na zona inicial, onde a necessidade de o cingir às cotas actuais levou à adopção de um raio vertical 
côncavo e outro convexo, de 5500 e 5000 m respectivamente. 
 
Para o Sublanço S2 o aproveitamento, sempre que possível, da plataforma existente implicou a 
adopção de parâmetros em perfil longitudinal ligeiramente mais reduzidos do que os adequados à 
velocidade de projecto de 100 km/h. Assim, refere-se uma curva côncava que apresenta o parâmetro 
5000 m, o qual garante a velocidade base de 90 km/h.  
Esta limitação pontual de velocidade está obviamente identificada com sinalização vertical adequada à 
circunstância de forma a evitar situações de risco e de molde a assegurar os correspondentes padrões 
de segurança rodoviária. 
 
4.4.3.2. PERFIL TRANSVERSAL TIPO 
A geometria adoptada para o perfil transversal tipo apresenta uma largura de 25 m, com a seguinte 
composição: 
 2 faixas de rodagem em cada sentido dotadas de 2 vias de tráfego com 3,50 m de largura cada; 
 Separador central de 3,0 m de largura; 
 Bermas esquerdas com 1 m de largura, dispondo de pavimento e pendente transversal 
idênticos ao das faixas de rodagem; 
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 Bermas direitas com 3 m de largura, camada desgaste e pendente idênticos à faixa de rodagem 
acrescida, em situações de aterro, de 0,75 m relvados. 
 
4.4.3.3. OBRAS DE ARTE CORRENTES 
Tendo em conta o aproveitamento da plataforma do IP anteriormente existente, as obras de arte aí 
previstas tiveram correspondência com as que se encontravam outrora em funcionamento, tendo todas 
as Passagens Inferiores (PI) e Passagens Agrícolas (PA) sido objecto de alargamento de modo a 
comportar a nova plataforma da Auto-Estrada/IP. 
 
Refere-se que as Passagens Superiores existentes (PS1A e PS2), pelo facto de serem constituídas por 
estruturas porticadas, não poderão ser reaproveitadas, sendo a reposição destas obras feita ao lado dos 
locais onde se encontram actualmente, caso da PS1A, ou no mesmo local, caso da PS2, tendo havido, 
nesta ultima situação, necessidade de definir percursos alternativos. 
 
No Sublanço S2, coincidente com o anterior IP, demoliu-se uma Passagem Superior (PS3), a qual foi 
substituída por outra, ao lado do local onde a antecedente se encontrava. Uma Passagem Agrícola 
(PA) foi objecto de alargamento de modo a comportar a nova plataforma da Auto-Estrada/IP, 
enquanto que foram construídas uma Passagem Inferior e uma Superior (PI e PS). 
 
Nos Quadros 4.1 e 4.2 apresentam-se resumos das Obras de Arte Correntes (Passagens Superiores, 
Passagens Inferiores e Passagens Agrícolas) previstas para os Sublanços S1 e S2. 
 
Quadro 4.1: Quadro resumo das Obras de Arte Correntes (Sublanço S1) 
O.A. km Obra de Arte 
Desig.   
Largura entre 
Guarda Corpos 
(m) 
Alargam. 
Total 
(m) 
Larg. Tab 
(m). 
Vãos 
(m) 
Extensão 
(m) 
Área 
(m²) 
Tipo 
O.A. 
PS 1A 
(existente a 
demolir) 
0+038.72
0 
1,0+15,6+1,0= 
17,60 
― 18,00 25,00 25,00 450,0 
 
PS 1A 
(NOVA) 
0+002.49
2 
2,0+15,6+2,0= 
19,6 
― 19,98 17,0+37,5+17,0 71,50 1428,6 
 
PA 1 
(existente a 
alargar) 
0+274.83
4 
28,00 21,3 ― 4,00 4,00 85,2 
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Quadro 4.1: Quadro resumo das Obras de Arte Correntes (Sublanço S1) 
(Continuação) 
O.A. km Obra de Arte 
Desig.   
Largura entre 
Guarda Corpos 
(m) 
Alargam. 
Total 
(m) 
Larg. Tab 
(m). 
Vãos 
(m) 
Extensão 
(m) 
Área 
(m²) 
Tipo 
O.A. 
PI 1 
(existente a 
demolir) 
1+416,30
6 
1,0+10,7+1,0= 
12,70 
― 12,70 8,00 8,00 101,6 
 
PI 1 
(NOVA) 
1+423.88
1 
1,2+25,0+1,2= 
27,40 
― 27,40 15,00 15,00 411,0 
 
PS 2 
(existente a 
demolir) 
1+680.20
3 
1,0+8,0+1,0= 
10,00 
― 10,00 17,00 17,00 170,0 
 
PS 2 
(NOVA) 
1+680.20
3 
2,0+8,0+2,0= 
12,00 
― 12,38 15,5+36,0+15,5 67,00 829,5 
 
PA1A 
(existente a 
alargar) 
1+887,95
0 
25,00 20,5 ― 3,00 3,00 61,6 
 
PA 2 
(existente a 
alargar) 
2+171.99
1 
30,80 10,5 ― 4,00 4,00 42,0 
 
PI 2A 
(existente a 
alargar) 
2+546.72
5 
0,97+30,95+0,97
=32,89 
14,7 ― 14,0+18,8+14,0 46,80 688,0 
 
 
 
Quadro 4.2: Quadro Resumo das Obras de Arte Correntes (Sublanço S2) 
O.A. km Obra de Arte 
Desig.   
Largura entre 
Guarda Corpos 
(m) 
Alargam. 
Total 
(m) 
Larg. Tab 
(m). 
Vãos 
(m) 
Extensão 
(m) 
Área 
(m²) 
Tipo 
O.A. 
PA 3 
(existente a 
alargar) 
2+849.47
7 
25,00 12,5 ― 3,00 3,00 37,5 
 
PS 3 
(existente a 
demolir) 
3+450.97
3 
0,7+3,5+0,7= 
4,90 
― 4,90 16,00 16,00 78,4 
 
PS 3 
(NOVA) 
3+458.58
9 
0,82+5,0+0,82= 
6,64 
― 6,70 13,0+29,0+13,0 55,00 368,5 
 
PI 3A 
(NOVA) 
3+992.14
1 
1,2+25,0+1,2= 
27,40 
― 27,40 15,00 15,00 411,0 
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4.4.3.4. NÓS DE LIGAÇÃO 
Fazem parte do Sublanço S1 as reformulações dos Nós N1 e N2 para adaptação das suas geometrias 
ao alargamento do IP para 2x2 vias. 
 
Na reformulação do Nó N1, manteve-se uma geometria idêntica à anterior com a substituição de dois 
cruzamentos na EM por duas rotundas, e considerou-se uma obra de arte nova que possibilita a 
inserção do perfil transversal tipo da Auto-Estrada com separador de 3,0 m vias de abrandamento e 
aceleração dos ramos do Nó. 
 
A substituição dos dois cruzamentos por rotundas, embora localizadas numa zona de 10%  de 
inclinação, permite melhorar a segurança rodoviária na medida em que vai obrigar à perda de 
prioridade em todas as entradas, reduzindo a velocidade do tráfego de passagem na EM. 
 
No Nó N2 foi garantida a compatibilização com a ligação ao IC local de acordo com os estudos 
antecedentes. Assim, os ramos A+B, A e B foram estudados tendo em atenção a referida ligação ao 
IC, estando nesta fase ligados à EN. A geometria destes Ramos foi estudada por forma a minimizar a 
escavação numa zona de orografia bastante agressiva, bem como evitar a interferência com as 
construções e suas acessibilidades existentes a NW do Nó. Tendo em conta o parecer de segurança 
foram melhoradas as características em planta e perfil dos Ramos A+B, A e B. 
 
Os Ramos C e D que correspondem aos movimentos de saída e entrada na Auto-Estrada, foram 
adaptados aos anteriores, estando prevista a sua alteração aquando da construção daquele Itinerário 
Complementar. 
 
O Nó N3 tem a configuração do tipo Nó Terminal, servindo deste modo os movimentos de tráfego 
predominantes. 
 
Relativamente ao Ramo A foram adoptadas características geométricas adequadas à sua inserção no 
anterior IP (raios em planta de 300 m, 125 m e 277 m). O Ramo B (ligação do anterior IP à futura 
Auto-Estrada) possui um raio em planta de 240 m. 
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4.4.3.5. PAVIMENTAÇÃO 
A estrutura do pavimento e as condições de fundação adoptadas tiveram em consideração os valores 
do Estudo de Tráfego. 
 
Assim, adoptou-se a seguinte estrutura de pavimento para a plena via dos Sublanços S1 e S2. 
 
Quadro 4.3: Estrutura de Pavimento dos Sublanços S1 e S2 
Camadas Espessura(m)* 
Betão betuminoso rugoso 0,06 
Macadame betuminoso com betume 0,16 
Base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 0,20 
Sub-base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 0,20 
*A espessura das diferentes camadas poderá ter algumas alterações 
 
4.4.3.6. OBRAS ACESSÓRIAS 
No âmbito do presente projecto, construíram-se no Sublanço S1, 15 estruturas de contenção 
numeradas de 1 a 10 (o muro M4 considera a referência a um muro 4A, 4B, 4C e 4D), cujas 
características principais apresentam-se nos Quadros 4.4 e 4.5. 
 
Quadro 4.4: Muros do Sublanço S1 
 
Designação km  início Km  fim Notas 
M1A - Nó N1 (LE) 
0+042 0+066 
Revestimento da parte superior de talude de aterro 
com enrocamento; inc. 1/1; Hmáx = 2m 
M1 (LD) 0-152.32 0-070.78 
Escavação; vertical, em betão armado com 
ancoragens; Hmáx = 8m 
M2 (LE) 0+232.44 0+263.69 
Escavação; vertical, em betão armado; Hmáx = 
3m 
M3 (LE) 0+263.69 0+371.524 Aterro; vertical, em terra armada; Hmáx = 6m 
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Quadro 4.4: Muros do Sublanço S1 
(Continuação) 
Designação km  início Km  fim Notas 
M4 (LD) 0+348.64 0+597.95 
Escavação; talude pregado e revestido com rede e 
terra projectada inc. 2/1 com banquetas 
M4A (LE) 0+515.03 0+725.74 Aterro; em enrocamento, em 2 níveis, Hmáx=10m 
M4B (LE) 0+758.17 1+016.14 Aterro; em enrocamento, em 2 níveis, Hmáx=10m 
M4C (LE) 1+044.71 1+387.59 Aterro; em enrocamento, Hmáx=10m 
M5 (LD) 0+900.94 1+089.47 
Escavação; talude pregado e revestido com rede e 
terra projectada; inc. 1,5/1 com banquetas 
M6 (LE) 1+432.25 1+473.20 Aterro; vertical, em terra armada; Hmáx = 7,5m 
M7 (LD) 1+486.72 1+596.83 
Escavação; vertical, em betão armado com 
ancoragens; Hmáx = 10m 
M8 (LE) 1+635.19 1+680.35 
Escavação; talude pregado e revestido com rede; 
inc. 1/1 a 2/1 
M9 - Nó N2 Ramo C 0+182.56 0+401.18 
Escavação; vertical, em betão armado; Hmáx = 
8m 
M10 - Nó N2 Ramo 
A+B 
2+350.05 - 
A4 
0+149.84 
-ramo 
A+B 
Escavação; talude pregado e revestido com rede e 
terra projectada inc. 2/1 com banquetas 
 
 
No Sublanço S2 foram construídas 3 obras de contenção, conforme apresentado no Quadro 4.5. 
 
Quadro 4.5: Muros do Sublanço S2 
 
Designação km  início km  fim Notas 
M11 (LE) 2+575 2+720 
Escavação; Hmáx = 23m; taludes pregados com 
inclinação 1,5/1 e banqueta coincidente com camº 
paralelo CP9; revestimento com rede metálica 
M11A (LD) 2+810 2+840 Aterro; Hmáx = 7m; gabiões 
M11B (LE) 3+350 3+425 
Escavação; Hmáx = 20m; taludes pregados com 
inclinação entre 1/1  e 1,5/1 e banqueta aos 8m; 
revestimento com rede metálica e terra projectada 
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A necessidade destas estruturas foi definida em função da proximidade de construções, infra-estruturas 
rodoviárias, e ainda para minimizar a altura e desenvolvimento vertical dos taludes de escavação e 
aterro e evitar a ocupação de maior área de solos. 
 
4.5. ENQUADRAMENTO AMBIENTAL DA ZONA E DO PROJECTO 
Neste ponto procede-se à descrição das principais características ambientais dos Sublanços S1 e S2, no 
que se refere aos descritores ambientais considerados mais relevantes, nomeadamente: 
 Geologia/geomorfologia/hidrogeologia; 
 Recursos hídricos (superficiais e subterrâneos); 
 Solo/ Ocupação do solo; 
 Qualidade do Ar; 
 Ambiente Sonoro; 
 Sistemas Ecológicos; 
 Componente Social; 
 Ordenamento e condicionantes territoriais; 
 Paisagem; 
 Património. 
 
Salienta-se que a análise ambiental agora apresentada sustenta-se na informação que consta nos 
RECAPE, cuja base parcial também foi o EIA realizado para o Estudo Prévio (Ecoserviços, 2004). 
4.5.1. Geologia/ Geomorfologia/ Hidrogeologia 
Em termos geológicos e geomorfológicos refere-se que o traçado do Sublanço S1 passou 
maioritariamente por terrenos eruptivos de natureza granítica. 
 
Neste local, o granito, em regra muito recortado por redes de descontinuidades, apresenta espessos 
mantos de alteração residual derivados de uma metorização profunda da rocha, contudo sem modificar 
as formas de superfície, conservando uma topografia de maturidade: vales abertos, fundos largos e 
vertente esbatidas dominam a paisagem, mantendo-se porém vigorosas as formas de todos os 
desníveis. 
 
Assim, ao longo do traçado Sublanço S1 foram identificadas as seguintes unidades litológicas: 
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 Aterros– com uma composição homogénea, presumivelmente compactados, relativos às várias 
vias rodoviárias intersectadas. Foram ainda identificados alguns depósitos de entulhos 
correspondentes a despejos não controlados e movimentações de terras relacionados com a 
ocupação de superfície, muito descomprimidos, de que se destaca o depósito identificado entre 
os km 1+200 a 1+400. 
 Depósitos de socalco – nesta unidade foram incluídas as deposições de génese recente 
associada sobretudo a depósitos de vertente. Com espessuras modestas, que não excederão na 
maioria das situações os 3 m, têm composição arenosa-siltosa dominante e componente 
orgânica significativa que lhes confere tonalidades castanhas escuras típicas. 
 Granitos porfiróides - maciço eruptivo interessado com ocorrência dominante no troço de 
alargamento do IP. Constituído por granitos de grão grosseiro e textura porfiróide, e com 
estados de alteração distintos, embora com largo predomínio dos horizontes de rocha muito 
alterada a decomposta, sobre o maciço com comportamento rochoso franco e fracturação 
geralmente muito próxima. 
 
Em termos hidrogeológicos, as litologias referenciadas ao longo do traçado permitiram o 
estabelecimento de dois tipos de aquíferos: 
 aquíferos de permeabilidade por fissuração, que ocorrem associados às rochas graníticas; 
 aquíferos de permeabilidade por porosidade, que ocorrem na dependência dos mantos de 
alteração residual. 
 
Relativamente aos recursos minerais metálicos e energéticos existentes na área de implantação do 
traçado, apenas existe uma demarcação com direitos mineiros requeridos, referentes a uma ocorrência 
de urânio próximo do Nó N2. 
 
 
Quanto ao Sublanço S2, e em termos geológicos e geomorfológicos, este desenvolveu-se em terrenos 
eruptivos de natureza granítica. 
 
No que se refere à hidrogeologia, no S2 o fluxo de escoamento subterrâneo pode dizer-se que 
apresenta uma orientação para S. 
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4.5.2. Recursos Hídricos 
Relativamente aos recursos hídricos superficiais, a área em estudo, o traçado apenas intercepta 
afluentes secundários, com uma qualidade da água de Classe B - Nível de Qualidade Boa no Sublanço 
S1, e aceitável para os usos definidos no Sublanço S2. 
 
Em termos de fontes de poluição salienta-se que a ocupação urbana na bacia do rio é de uma forma 
geral de pequena importância. 
 
Relativamente aos usos de água superficiais salienta-se, na área em estudo, a sua utilização sobretudo 
para rega. 
 
No que se refere à caracterização dos recursos hídricos subterrâneos, verifica-se que na área em estudo 
não existem sistemas aquíferos com importância a nível regional. Contudo, os recursos hídricos 
subterrâneos apresentam uma importância a nível local, reflectindo-se tanto no abastecimento 
doméstico particular, como na agricultura. 
Relativamente à qualidade da água subterrânea, esta é aceitável para o consumo humano. 
 
4.5.3. Solos/ Ocupação do Solo 
Em termos de solos, na área em estudo dominam os solos de fraca aptidão agrícola, essencialmente 
derivados de granitos, e que não integram a Reserva Agrícola Nacional (RAN). 
 
Relativamente à ocupação do solo, verifica-se que o uso florestal é o mais representativo na área 
envolvente ao traçado e foi também o mais afectado, dado que as áreas expropriadas para realizar o 
alargamento em questão apresentavam maioritariamente uso florestal (pinhal). 
 
No que se refere à ocupação agrícola, no território onde se desenvolveu o Projecto esta apresenta 
carácter familiar e de subsistência, com alguma importância na economia doméstica. Contudo, a 
importância desta actividade na economia regional é reduzida e a dependência da população activa 
desta actividade é também diminuta; apenas pontualmente foram afectadas áreas agrícolas. 
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As principais áreas urbanas ocorrentes na área de estudo surgem ao longo da EN, e apresentam um 
povoamento disperso, estando as habitações rodeadas por quintais, campos agrícolas e pequenas 
hortas. 
 
4.5.4. Qualidade do Ar 
No que se refere à qualidade do ar na área de estudo, a mesma era e é condicionada pelas vias 
rodoviárias e algumas unidades industriais presentes. 
 
Na análise de identificação das principais fontes emissoras de poluição ao nível da área em estudo as 
principais fontes de poluição eram e são as vias de comunicação, nomeadamente o anterior IP/ actual 
Auto-Estrada e as principais estradas. 
Contudo, na envolvente imediata do traçado, estas indústrias e vias apresentam uma influência pouco 
significativa na qualidade do ar da região. 
 
4.5.5. Ambiente Sonoro 
No que se refere ao ambiente sonoro, no S1 foram identificados três receptores sensíveis ao ruído na 
faixa envolvente ao traçado em análise, concretamente ao: 
 km -0+282 a km 0+400 do anterior IP; 
 km 1+250 a km 2+100 do anterior IP; 
 km 2+200 a km 2+575 do anterior IP. 
 
Nestes locais verificou-se que o ambiente sonoro variava entre o moderadamente e o muito 
perturbado, essencialmente devido ao tráfego rodoviário que circulava no anterior IP. 
 
 
No S2 foram identificados dois receptores sensíveis ao ruído na faixa envolvente ao traçado em 
análise, concretamente ao: 
 km 2+540 a km 2+850 da actual Auto-Estrada; 
 km 3+550 a km 4+000 da actual Auto-Estrada. 
Nestes locais verificou-se que o ambiente sonoro varia entre o pouco a moderadamente perturbado, 
sendo as principais fontes de ruído o tráfego rodoviário das vias existentes e o ruído característico da 
Natureza. Em nenhuma das situações analisadas se verifica ultrapassagem dos limites legais 
aplicáveis. 
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4.5.6. Sistemas Ecológicos 
Relativamente à componente ecológica, na envolvente da área em estudo (corredor de 200m para cada 
lado da via) dominam os biótopos correspondentes ao biótopo “Artificial” e “Plantação Florestal”. 
Refere-se ainda, como apresentando maior valor conservacionista, os biótopos “Bosque Misto” e 
“Matos com árvores dispersas”; no entanto a sua área é muito reduzida comparativamente aos 
restantes biótopos presentes. 
Relativamente ao biótopo “Plantação Florestal”, apesar deste apresentar condições que seriam 
potencialmente favoráveis à ocorrência de algumas espécies de fauna importantes do ponto de vista 
ecológico, os troços em questão encontram-se muito fragmentados e muito próximos a zonas com 
elevada perturbação humana, não apresentando, deste modo, as condições ideais à ocorrência dessas 
espécies. 
 
De facto, do ponto de vista de conservação da flora, vegetação e fauna, tendo em conta que as 
características da área em estudo determinam uma intensa artificialização do coberto, concluiu-se 
existir um baixo valor conservacionista da área de intervenção. 
 
Na realidade, os Sublanços S1 e S2 apresentavam uma comunidade faunística menos diversificada e 
relevante do ponto de vista conservacionista. Desta forma, a significância ecológica do efeito barreira 
e das colisões não foi tão elevada como em áreas de ocorrência de espécies mais susceptíveis ao 
impacte como o lobo e o corço, tanto mais que as obras realizadas corresponderam ao alargamento de 
uma via já existente e não à construção de uma nova via. 
 
4.5.7. Componente Social 
Relativamente aos aspectos sócio-económicos, este Projecto faz parte de um outro ainda mais 
abrangente, que pretende ser um grande corredor de ligação e também um importante eixo de 
organização do sistema urbano, ligando algumas das suas principais centralidades. 
 
Em termos sociais refere-se a proximidade do traçado a alguns pequenos aglomerados que se 
desenvolveram em torno das vias da comunicação existentes. 
 
O traçado proposto intercepta ainda áreas limítrofes dos perímetros urbanos, designadamente junto ao 
Nó N2, entre o km 2+000 e o km 2+500. 
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Relativamente à ocupação urbana, as envolventes correspondentes aos territórios onde se 
desenvolveram os troços em causa têm uma densidade de ocupação considerável, formando uma 
mancha urbana quase contínua entre as várias povoações. 
 
4.5.8. Ordenamento e Condicionantes Territoriais 
No corredor em estudo as principais condicionantes ao uso do solo são: 
 Reserva Ecológica Nacional (REN): são maioritariamente “áreas com riscos de erosão” 
localizadas em zonas declivosas sobretudo na envolvente do troço compreendido entre os km 
0+250 a 1+400 e a norte do Nó N2. Existe ainda uma pequena mancha associada a cabeceiras 
dos cursos de água no extremo nordeste do corredor cartografado; 
 A Reserva Agrícola Nacional (RAN), no entanto as manchas da RAN não são interceptadas 
pelo traçado. 
 
Em termos de Ordenamento do Território, e no que se refere ao tipo de povoamento presente, verifica-
se que o território associado ao Projecto apresenta uma paisagem desorganizada, onde coexistem 
realidades urbanas marcadas por uma urbanização difusa que se desenvolveu em torno das principais 
vias de comunicação, a par da manutenção de áreas com características de ruralidade. 
 
No que se refere a figuras de gestão territorial, importa referir que não foram interceptadas áreas 
abrangidas por Planos de Urbanização, ou Planos de Pormenor, aprovados. 
 
4.5.9. Paisagem 
Em termos paisagísticos, na área em estudo dominam as manchas florestais (espaços, no geral, de 
baixa qualidade visual e elevada capacidade de absorção visual), intercalados com algumas manchas 
agrícolas (espaços de média a elevada qualidade visual e reduzida capacidade de absorção visual). 
Verifica-se que a ocupação agrícola restringe-se à envolvente dos principais aglomerados e ao vale do 
rio, dado serem os locais onde existem os solos de melhor capacidade de uso. 
 
No que se refere ao tipo de povoamento presente, verifica-se que o mesmo encontra-se concentrado 
junto das principais vias de comunicação, ao longo da qual se foram desenvolvendo os principais 
aglomerados. 
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É, assim, uma paisagem mais intervencionada do ponto vista humano, reflectindo a actuação do 
Homem como agente modelador do meio que o rodeia, mas de uma forma harmoniosa. 
 
4.5.10. Património 
Em termos do património, foram identificados dois elementos patrimoniais no S1 (P1 e P2) e um 
elemento no S2 (P3). 
 
O P1 localiza-se ao km 1+425, aproximadamente (em zona limítrofe do anterior IP), e o P2 situa-se 
numa área de afectação indirecta do Projecto, em plena malha urbana, tendo sido anteriormente 
trasladada da sua localização original devido à construção de um cruzamento de eixos rodoviários. 
Quanto ao P3, localiza-se numa localidade. 
 
 
4.6. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA E+ NA EMPREITADA 
Considerando as características da área intervencionada e sua envolvente, foi criada diversa 
documentação ambiental pelo ACE, integrando o Sistema de Gestão Ambiental da Obra, 
nomeadamente: 
 PROGA 01 - Licenciamentos e autorizações; 
 PROGA 02 - Estaleiros, Depósitos, Empréstimos, Acessos e outras Áreas de Apoio à Obra; 
 PROGA 03 - Movimentação de Terras; 
 PROGA 04 - Equipamentos, Máquinas e Veículos afectos à Obra; 
 PROGA 05 - Trabalhos que envolvam a utilização de betão/ caldas de injecção; 
 PROGA 06 - Fundações Indirectas; 
 PROGA 07 - Pavimentação; 
 PROGA 09 - Trabalhos de Demolição; 
 PCAR - Plano de Controlo de Águas Residuais; 
 PVRDDD - Plano de Valorização de Resíduos de Desarborização, Desmatação e 
Desenraizamento; 
 PAP - Plano de Comunicação e Atendimento Público; 
 PGR - Plano de Gestão de Resíduos; 
 PPREA - Plano de Prevenção e Resposta a Emergências Ambientais; 
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 PSP - Plano de Salvaguarda do Património. 
 
Note-se que essa documentação integra, além dos já habituais Plano de Gestão Ambiental, 
Procedimentos de Gestão Ambiental associados às actividades mais relevantes (nesta Empreitada 
denominados de PROGA), Plano de Gestão de Resíduos (PGR), e Plano de Prevenção e Resposta a 
Emergências Ambientais (PPREA), outros menos frequentes, como é o caso do Plano de Controlo de 
Águas Residuais (PCAR), do Plano de Valorização de Resíduos de Desarborização, Desmatação e 
Desenraizamento (PVRDDD), e do Plano de Comunicação e Atendimento Público (PAP). 
Todos estes documentos foram elaborados pelo ACE, analisados e validados pela Fiscalização e 
posteriormente aprovados pelo Dono de Obra, consoante apresentado no Quadro 4.6. 
 
Quadro 4.6: Controlo da Documentação Ambiental do Empreiteiro 
 
Referência Designação do Documento 
Data entrega 
da versão 
Entrega de 
Parecer ao 
DO para 
aprovação 
Decisão do 
DO em 
PROGA01.10 Licenciamentos e Autorizações 2009-04-03 2009-04-17 2009-04-17 
PROGA01.10.a Licenciamentos e Autorizações 2009-04-24 2009-05-08 2009-05-08 
PROGA01.10.b Licenciamentos e Autorizações 2009-05-22 2009-05-27 2009-05-27 
     
PROGA02.10 
Estaleiros, Depósitos, Empréstimos, Acessos 
e outras áreas de apoio 
2009-04-03 2009-04-17 2009-04-17 
PROGA02.10.a 
Estaleiros, Depósitos, Empréstimos, Acessos 
e outras áreas de apoio 
2009-04-24 2009-05-07 2009-05-08 
PROGA02.10.b 
Estaleiros, Depósitos, Empréstimos, Acessos 
e outras áreas de apoio 
2009-05-22 2009-05-27 2009-05-27 
PROGA02.10.c 
Estaleiros, Depósitos, Empréstimos, Acessos 
e outras áreas de apoio 
2009-05-28 2009-06-05 2009-06-05 
     
PROGA03.10 Movimentação de terras 2009-04-03 2009-04-17 2009-04-17 
PROGA03.10.a Movimentação de terras 2009-04-24 2009-05-07 2009-05-08 
PROGA03.10.b Movimentação de terras 2009-05-22 2009-06-05 2009-06-05 
     
PROGA04.10 
Equipamentos, Máquinas e Veículos 
afectos à obra 
2009-04-03 2009-04-18 2009-04-20 
PROGA04.10.a 
Equipamentos, Máquinas e Veículos 
afectos à obra 
2009-04-24 2009-05-07 2009-05-08 
PROGA04.10.b 
Equipamentos, Máquinas e Veículos 
afectos à obra 
2009-05-22 2009-06-05 2009-06-05 
PROGA.04.11 
Equipamentos, Máquinas e Veículos 
afectos à obra 
2009-07-03 2009-07-06 2009-07-07 
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Quadro 4.6: Controlo da Documentação Ambiental do Empreiteiro 
(Continuação) 
Referência Designação do Documento 
Data entrega 
1ª versão 
Entrega de 
Parecer à 
AEM para 
aprovação 
Decisão da 
AEM em 
PROGA05.10 
Trabalhos que envolvam a utilização de 
betão/ caldas de injecção 
2009-04-27 2009-05-07 2009-05-08 
PROGA05.10.a 
Trabalhos que envolvam a utilização de 
betão/ caldas de injecção 
2009-05-22 2009-06-05 2009-06-05 
PROGA05.11 
Trabalhos que envolvam a utilização de 
betão/ caldas de injecção 
2009-06-23 2009-07-02 2009-07-02 
PROGA05.11a 
Trabalhos que envolvam a utilização de 
betão/ caldas de injecção 
Esclarecimen-
tos recebidos a 
2009-07-29 
Resposta em 
2009-08-03 
NA 
PROGA05.11b 
Trabalhos que envolvam a utilização de 
betão/ caldas de injecção 
Esclarecimen-
tos recebidos a 
2009-08-21 
Resposta em 
2009-09-10 
NA 
PROGA05.11c 
Trabalhos que envolvam a utilização de 
betão/ caldas de injecção 
- 
Mail para DO 
a 2010-02-11 
2010-02-11 
     
PROGA.06.10 Fundações Indirectas 2009-08-24 2009-09-07 2009-09-08 
PROGA.06.11 Fundações Indirectas 2009-09-24 2009-09-28  
PROGA.06.11a Fundações Indirectas 2009-10-14 2009-12-23 2010-01-22 
     
PROGA.07.10 Pavimentação 2009-09-21 2009-09-28 2009-09-28 
PROGA.07.11a Pavimentação 2009-11-04 2009-11-17 2009-11-17 
PROGA.07.11b Pavimentação 2009-11-23 2009-12-04 2009-12-22 
PROGA.07.11c Pavimentação 2009-12-30 2009-12-31 - 
     
PROGA.09.10 Actividades de Demolição 2009-07-31 2009-08-10 2009-08-11 
PROGA.09.11 Actividades de Demolição 2009-08-24 2009-09-07 2009-10-01 
     
PPREA.10 
Plano de Prevenção e Resposta a 
Emergências Ambientais 
2009-06-04 2009-06-25 2009-06-25 
PPREA.11 
Plano de Prevenção e Resposta a 
Emergências Ambientais 
2009-08-07 2009-08-13 2009-08-13 
PPREA.12 
Plano de Prevenção e Resposta a 
Emergências Ambientais 
2009-09-24 2009-09-28 2009-09-28 
PPREA.13 
Plano de Prevenção e Resposta a 
Emergências Ambientais 
2009-11-04 2009-11-16 2009-11-17 
PPREA.13a 
Plano de Prevenção e Resposta a 
Emergências Ambientais 
2009-11-23 2009-12-04 2009-12-22 
PPREA.13b 
Plano de Prevenção e Resposta a 
Emergências Ambientais 
2009-12-30 2009-12-31 - 
     
PSP.10 Plano de Salvaguarda do Património 2009-05-27 2009-07-13 2009-07-13 
PSP.11 Plano de Salvaguarda do Património 2009-08-04 2009-09-18 2009-09-21 
95 
 
Quadro 4.6: Controlo da Documentação Ambiental do Empreiteiro 
(Continuação) 
Referência Designação do Documento 
Data entrega 
1ª versão 
Entrega de 
Parecer à 
AEM para 
aprovação 
Decisão da 
AEM em 
PAP.10 Plano de Atendimento ao Público 2009-08-13 2009-08-17 2009-09-07 
PAP.11 Plano de Atendimento ao Público 2009-09-18 2009-09-28 2009-09-28 
     
PGR.10 Plano de Gestão de Resíduos 2009-08-13 2009-08-17 2009-09-07 
PGR.11 Plano de Gestão de Resíduos 2009-10-30 - - 
PGR.11a Plano de Gestão de Resíduos 2009-11-24   
PGR.11b Plano de Gestão de Resíduos 2009-12-14 2009-12-16 2009-12-22 
PGR.11c Plano de Gestão de Resíduos 2009-12-30 2009-12-31 - 
     
PVRDDD.10 
Plano de Valorização de Resíduos de 
Desarborização, Desmatação e 
Desenraizamento 
2010-01-08 2010-02-08 2010-02-11 
PVRDDD.11 
Plano de Valorização de Resíduos de 
Desarborização, Desmatação e 
Desenraizamento 
2010-03-16 2010-03-26 - 
PVRDDD.12 
Plano de Valorização de Resíduos de 
Desarborização, Desmatação e 
Desenraizamento 
2010-04-23 2010-04-28 2010-04-28 
PCAR Plano de Controlo de Águas Residuais 2010-03-11 2010-03-26 2010-03-29 
PCAR.11 Plano de Controlo de Águas Residuais 2010-05-06 2010-05-10 2010-05-13 
 
De modo a controlar a implementação de tais Procedimentos, foram criados os Registos de Gestão 
Ambiental (REGA), os quais consistiam em quadros listando as várias medidas ambientais associadas 
ao Procedimento correspondente, e campos para indicação do estado de implementação de cada 
medida: C (Conforme), NC (Não Conforme), CAC (Conforme Após Correcção) e NA (Não 
Aplicável). Estes REGA, os quais também foram analisados e validados pela Fiscalização e 
posteriormente aprovados pelo Dono de Obra no âmbito da análise dos PROGA, incluíam algumas das 
medidas indicadas no Anexo à Declaração de Impacte Ambiental (as consideradas aplicáveis, uma vez 
que o Anexo também mencionava medidas para a fase de Projecto e para a fase de Exploração, e nem 
todas as relativas à fase de Construção eram relativas a determinado PROGA), mas também outras, 
adicionais, que foram entendidas como pertinentes pelo ACE e/ou Fiscalização e não tinham sido 
previamente definidas, nomeadamente de cariz mais prático (por exemplo, as referentes aos trabalhos 
com betão/ caldas, pavimentação, …). 
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OS REGA a preencher pelo ACE eram definidos de acordo com o Plano de Trabalhos, nomeadamente 
no que dizia respeito a actividades e frentes de obra, sendo os mesmos posteriormente disponibilizados 
à Fiscalização que, por amostragem, consoante a sua importância, os solicitava com uma periodicidade 
mensal. 
Adicionalmente aos REGA foi também criado pelo ACE um registo denominado Verificação de 
Implementação de Medidas de Minimização (VIMM), de preenchimento mensal numa determinada 
frente de obra/ área de apoio, onde foram elencadas as medidas que constam do Anexo da DIA 
respeitantes à fase de construção. Alerta-se ainda que nem todas as medidas eram respeitantes aos 
Sublanços em análise porquanto eram relativas aos Sublanços subsequentes, os quais não foram 
considerados neste estudo. 
A Fiscalização procedia, então, à análise criteriosa dos mesmos e do Relatório Mensal de 
Acompanhamento Ambiental a que correspondiam, tendo em atenção os elementos que dispunha 
decorrentes das suas visitas (conjuntas com o ACE ou não) à obra/ áreas de apoio, e também 
verificando a congruência das avaliações efectuadas, quer intra, quer inter-registos, enviando os 
inerentes comentários, para regularização/ esclarecimento pelo ACE. Este processo mantinha-se até 
que o RAA e os VIMM/ REGA preenchidos fossem considerados válidos pela Fiscalização (no 
Quadro 4.7 apresenta-se exemplo do controlo efectuado pela Fiscalização às Comunicações trocadas a 
respeito de um dos Relatórios Ambientais mensais do ACE). 
 
Quadro 4.7: Mapa de Controlo de Validações de Documentação Ambiental (exemplo relativo ao 
RAA n.º 20) 
Referência Designação documento 
Data de 
entrega pelo 
ACE 
Data de 
resposta da 
FISC 
Estado do Processo 
RAA n.º 
20 
Relatório de 
Acompanhamento 
Ambiental - Outubro 
2010 
2010-11-17 2010-11-30 
Solicitados doc/ 
esclarecimentos 
2010-12-07 2010-12-20 
Solicitados doc/ 
esclarecimentos 
2010-12-27 2011-01-10 
Solicitados esclarecimentos/ 
regularizações 
Reunião FISC/ACE a 
2011-02-16 
Solicitados esclarecimentos/ 
regularizações 
2011-02-22 2011-03-01 Solicitadas regularizações 
2011-03-14 2011-03-25 
Solicitada doc/ 
esclarecimentos e posição do 
DO 
2011-05-09 2011-05-10 
Solicitados esclarecimentos/ 
regularizações 
2011-05-23 2011-05-31 Solicitados esclarecimentos 
2011-06-02 2011-06-14 Processo concluído 
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Complementarmente a este controlo dos registos preenchidos pelo ACE, a Fiscalização emitia ainda 
registos próprios onde assinalava o estado de implementação de várias medidas ambientais em 
diversas frentes de obra (normalmente com periodicidade semanal) – cujos registos eram denominados 
de Fichas de Monitorização Ambiental, pertencentes ao Sistema de Gestão Ambiental da empresa. 
Estas FMA eram remetidas ao ACE e DO para que fossem implementadas medidas para regularizar as 
situações identificadas como não conformes, sendo alvo de posteriores comunicações do ACE 
relatando o que tinha sido realizado nesse sentido e/ou dando eventuais esclarecimentos. 
 
Do cruzamento de todos estes registos evidenciava-se o controlo do preconizado no Anexo da DIA, 
efectuando-se a verificação do efectivo (in)cumprimento das medidas nele patentes; colocou-se, assim, 
em prática a Metodologia E+, tendo tais medidas decorrentes da Avaliação de Impacte Ambiental sido 
posteriomente incluídas no Sistema de Gestão Ambiental da Empreitada e sido acompanhadas em fase 
de obra, quer pelo ACE, quer pela Fiscalização. 
Como resultado de todo este processo surge um Quadro (vd Anexo 1) onde se apresentam as medidas 
do Anexo da DIA respeitantes à fase de construção dos Sublanços S1 e S2 e se assinalam, para cada 
mês, o estado de implementação de cada delas nas frentes de obra visitadas (se aplicável). 
Tentou-se, de uma forma expedita e clara, ilustrar quando tais verificações foram efectuadas pelo 
ACE, pela Fiscalização ou por ambas as entidades (consoante a frente de obra se encontrava em texto 
itálico, normal ou sublinhado, respectivamente), bem como dar a conhecer se a medida foi avaliada 
como Conforme, Não Conforme, Conforme Após Correcção ou Não Aplicável (texto a verde, 
vermelho, azul ou cinzento, respectivamente). Nas situações em que havia desacordo entre as 
avaliações de ACE e Fiscalização, prevaleceu a posição da segunda. 
 
 
Atendendo à elevada quantidade de informação no Quadro do Anexo 1, poder-se-á efectuar um 
tratamento de dados mais incisivo, por exemplo analisar-se os desenvolvimentos tidos: 
 nos vários descritores numa determinada frente de obra/ área de apoio durante o tempo (o que 
permite inferir se a mesma foi alvo de desleixo -caso se verifiquem cada vez mais situações 
Conformes Após Correcção ou Não Conformes- ou, pelo contrário, de maior atenção e 
afectação de recursos -se as situações Conformes foram aumentando); 
 num determinado descritor numa frente de obra/ área de apoio concreta ou em locais análogos 
ou onde se realizavam actividades semelhantes (o que possibilita sugerir que as medidas 
associadas são, na sua maioria, inviáveis ou de difícil implementação -caso sejam frequentes 
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as situações Conformes Após Correcção/ Não Conformes-, ou, pelo contrário, exequíveis -se 
forem as situações Conformes as mais habituais); 
 a comparação entre as avaliações efectuadas pelo Empreiteiro (normalmente mais favoráveis) 
e as da Fiscalização (mais rigorosas). 
 
Neste caso de estudo, por exemplo, a análise global de uma frente de obra específica 
(seleccionou-se o Estaleiro E1 por ter uma considerável representatividade ao longo do tempo 
e ser a área “localizada” com mais elementos), a evolução é apresentada no Quadro 4.8. 
 
Quadro 4.8: Evolução da implementação das medidas preconizadas no anexo da DIA, ao 
longo do tempo no Estaleiro E1 
 2009 2010 2011 
 09 10 02 03 04 06 09 01 
Conforme 14 12 11 10 10 13 10 7 
Não Conforme         
Conforme Após 
Correcção 
4       4 
Não Aplicável 14 20 21 23 23 20 23 22 
 
Verifica-se, assim, relativamente às medidas preconizadas no processo de AIA: 
 que a sua maioria apresentava-se conforme, embora se denote um decréscimo ao longo do 
tempo (com excepção do mês de Junho de 2010); 
 a inexistência de situações não conformes ao longo de todo o período em análise (alerte-se que 
foi considerada a apreciação global da área de apoio, ou seja, a avaliação de determinados 
aspectos como “Conforme”, nomeadamente, não implica que a conformidade fosse a 100%, 
mas sim em maior grau; exemplificando: a avaliação como conforme da medida relacionada 
com a impermeabilização das áreas onde se prevê o manuseamento de materiais poluentes, 
não obsta a que não existissem derrames de subtâncias perigosas no solo (evidenciando que 
esta medida nem sempre foi atendida), mas sim que na maioria dos casos houve o 
cumprimento deste requisito, que o número de recipientes contendo substâncias perigosas em 
superífice impermeabilizada era superior ao que estava directamente sobre o solo – contudo, 
eram efectuados alertas e concretizadas os casos identificados que careciam de melhoria); 
 a existência de situações em que se registou a implementação de acções correctivas (a 
avaliação de “Conforme Após Correcção” implica uma prévia situação “Não Conforme” que 
foi alvo de correcção – mesmo que ainda não totalmente concluída; em muitos casos seria 
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classificada como “Não Conforme” caso somente se recorresse a uma dicotomia “Conforme”/ 
“Não Conforme”); 
 que a maioria das medidas preconizadas no processo de AIA não são aplicáveis a este 
Estaleiro. 
Constata-se, portanto, que, embora com algumas modificações pontuais, este Estaleiro sofreu de uma 
certa neglicência, fruto da usual prioridade dada à produção em detrimento da disponibilização de 
recursos para a gestão ambiental (o que é ainda mais notado nas áreas de apoio, como os Estaleiros). 
 
No que respeita à análise transversal de um determinado descritor (seleccionou-se como exemplo o 
descritor “Estaleiro”) ao longo do tempo nas diferentes áreas de estudo, resulta o Quadro 4.9: 
 
Quadro 4.9: Percentagens do estado de implementação das medidas preconizadas no Anexo da DIA, 
ao longo do tempo e em várias frentes de obra/ áreas de apoio 
  Conforme Não Conforme 
Conforme Após 
Correcção 
Não 
Aplicável 
2009 
2 S1 = 29%   S1 = 71% 
3 S1 = 29%   S1 = 71% 
5 
S1 = 43% 
N1 = 10% 
NG = 20%  
S1 = 57% 
N1 = 70% 
6 
S1 = 57% 
S2 = 57% 
NG = 30%  
S1 = 43% 
NG = 70% 
S2 = 43% 
7 
S1 = 57% 
S2 = 57% 
NG = 20%  
S1 = 43% 
NG = 80% 
S2 = 43% 
8 
S1 = 57% 
CSM = 44% 
S2 = 57% 
E2 = 45% 
  
S1 = 43% 
CSM = 56% 
S2 = 43% 
E2 = 55% 
9 
S1 = 29% 
CSM = 14% 
S2 = 67% 
E1 = 46% 
CSM = 50% Mec. = 27% 
S1 = 71% 
CSM = 36% 
S2 = 33% 
E1 = 27% 
10 
S1 = 60% 
CSM = 28% 
JG = 57% 
S2 = 56% 
E1 = 36% 
CSM = 36%  
S1 = 40% 
CSM = 36% 
JG = 43% 
S2 = 44% 
E1 = 64% 
11 
S1 = 50% 
PI1 = 50% 
M7 = 80% 
S2 = 60% 
M4B = 67%  
S1 = 50% 
M4B = 33% 
PI1 = 50% 
M7 = 20% 
S2 = 40% 
12 
S1 = 30% 
S2 = 30% 
 
S1 = 20% 
S2 = 20% 
S1 = 50% 
S2 = 50% 
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Quadro 4.9: Percentagens do estado de implementação das medidas preconizadas no Anexo da DIA, 
ao longo do tempo e em várias frentes de obra/ áreas de apoio 
(Continuação) 
  Conforme Não Conforme 
Conforme Após 
Correcção 
Não 
Aplicável 
2010 
1 
S1 = 50% 
S2 = 50% 
 
S1 = 10% 
S2 = 10% 
S1 = 40% 
S2 = 40% 
2 
S1 = 50% 
S2 = 50% 
E1 = 36% 
  
S1 = 50% 
S2 = 50% 
E1 = 64% 
3 E1 = 36%   E1 = 64% 
4 
OC = 64% 
E1 = 36% 
  
OC = 36% 
E1 = 64% 
6 E1 = 55%   E1 = 45% 
8 S1  = 75%   S1 = 25% 
9 
S1 -= 83% 
S2 = 80% 
E1 = 36% 
  
S1 = 17% 
S2 = 20% 
E1 = 64% 
10 
S1 = 60% 
S2 = 43% 
 
S1 = 20% 
S2 = 7% 
S1 = 20% 
S2 = 50% 
11 S1 = 38%  S1 = 25 S1 = 37% 
2011 1 E1 = 18%  E1 =27% E1 = 55% 
 
Quadro 4.10: Percentagens globais do estado de implementação das medidas preconizadas no Anexo 
da DIA, em várias frentes de obra/ áreas de apoio 
 S1 S2 N1 E1 E2 CSM JG M4B M7 OC PI1 
Conforme 44% 51% 9% 31% 45% 25% 63% 0% 80% 64% 50% 
Não Conforme 0% 0% 22% 0% 0% 38% 0% 67% 0% 0% 0% 
Conforme Após 
Correcção 
16% 11% 0% 22% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Não Aplicável 40% 38% 69% 46% 55% 37% 37% 33% 20% 36% 50% 
 
 
Considerando-se os dados atrás apresentados (esclarece-se que as cores são iguais para frentes de obra/ 
áreas de apoio com características semelhantes), denota-se que as medidas decorrentes do processo de 
AIA associadas a Estaleiros: 
 foram implementadas com maior sucesso no Muro M7 e sem qualquer sucesso no Muro M4B, 
pressupondo-se que o grau de cumprimento destas medidas não está directamente relacionado 
com esta actividade; numa análise por tipologia de frente de obra/ área de apoio, constata-se, 
não obstante o ocorrido no Muro M4B, que foram as Obras Complementares/ Muros que, em 
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média, tiveram mais medidas conformes (um pouco superiores aos Sublanços S1 e S2), ao 
contrário do Nó N1; 
 tiveram maior dificuldade de implementação no Muro M4B (67% das medidas Não 
Conformes), o oposto do que sucedeu nos Sublanços S1 e S2, nos Estaleiros E1 e E2, no Jet-
Grouting, nos Muros M7 e Obras Complementares e na PI1; numa análise por tipologia de 
frente de obra/ área de apoio, constata-se que as que são menos Não Conformes são os 
Sublanços, os Estaleiros e a PI1, e as mais problemáticas o Nó N1 e os Muros (com a mesma 
percentagem de incumprimento); 
 necessitaram de ser corrigidas em maior grau no Estaleiro E1, a nível individual, e nos 
Sublanços, a nível de tipologia de frente de obra/ área de apoio; nas outras tipologias não 
foram identificadas medidas passíveis de rectificação; 
 eram Não Aplicáveis principalmente no Nó N1, não se tendo registado nenhuma frente de 
obra/ área de apoio em que todas as medidas fossem aplicáveis (o Muro M7 foi o local onde 
mais medidas se adequavam); note-se que nem mesmo para o exemplo agora em estudo, 
relativo ao descritor “Estaleiro”, as medidas são totalmente aplicáveis para as áreas de apoio 
Estaleiros, o que evidencia que algumas têm pouca ou nenhuma aplicabilidade prática. 
 
De notar que estas análises são meramente exemplificativas do tipo de apreciações que podem provir 
da aplicação desta Metodologia, não sendo, contudo, o real objectivo desta Dissertação. 
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5. DISCUSSÃO E RECOMENDAÇÕES 
Neste Capítulo vai ser apresentada uma proposta para o sector da Construção Civil, designadamente 
no que diz respeito à integração das medidas ambientais decorrentes do processo de AIA no Sistema 
de Gestão Ambiental de Obra, ou seja, à implementação da Metodologia E+ no sector. 
Decorrente da aplicação da Metodologia E+ na Empreitada “Auto-Estrada do Marão” identificaram-se 
(embora num universo de estudo tão restrito como é um só caso) as vantagens e desvantagens que lhe 
estão associadas, e, subsequentemente, quais os aspectos que podem ser mantidos e quais aqueles que 
necessariamente têm de ser alvo de melhoria para uma optimização deste processo. 
Assim, e tal como previsto, confirmou-se como muito favorável a integração das medidas decorrentes 
do Processo de Avaliação de Impactes Ambientais na documentação de apoio à Obra, designadamente 
no Sistema de Gestão Ambiental da mesma, pois desta forma assegurou-se: 
 que as mesmas foram consideradas aquando da realização do Projecto, tendo sido desde logo 
definidos quais os recursos (humanos e materiais) necessários para a sua efectivação (esta 
Empreitada, de resto, foi alvo de Relatórios de Conformidade Ambiental do Projecto de 
Execução (RECAPE), onde o ACE indicava como pretendia dar cumprimento às medidas 
enunciadas na DIA e seu Anexo, os quais foram aprovados pelo InIR); 
 que todos os intervenientes tinham acesso e conhecimento das mesmas (porquanto o SGA foi 
disponibilizado aquando da entrada de todos os Subempreiteiros em obra, e os impactes e 
medidas ambientais relacionadas com as actividades que vinham desempenhar dados a 
conhecer em acções de acolhimento e/ ou de formação ambiental), promovendo uma maior 
sensibilização de toda a cadeia laboral (desde Directores de Produção – facultando a tomada 
de decisões abalizadas e sensatas; Encarregados –permitindo uma melhor definição de meios a 
efectar e um acompanhamento em obra mais incisivo; a trabalhadores não técnicos – 
facilitando uma maior efectivação das medidas, uma vez que conheciam as consequências das 
suas acções e quais os cuidados a ter para evitar/ minimizar os impactes negativos delas 
decorrentes e/ ou para maximizar os impactes positivos); 
 o seu devido acompanhamento em fase de obra, com o controlo da sua implementação pelos 
Técnicos de Ambiente do ACE e da Fiscalização (e do Dono de Obra, caso disponha de tal 
valência), nomeadamente integrando esta actividade nas monitorizações periódicas do SGA; 
 a consequente maior protecção do ambiente, visto que as medidas resultantes do processo de 
Avaliação de Impacte Ambiental não foram esquecidas mas sim consideradas ao longo de 
todo o processo de obra (Projecto, fase de Construção e Fase de Exploração), tendo sido 
controlada a sua efectivação; 
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 a identificação de quais as medidas que, pelo seu teor mais teórico, não foram/ são passíveis 
de aplicação prática, pelo menos em determinada(s) tipologia(s) de Empreitada(s) 
(nomeadamente a nível da sua viabilidade económica ou mesmo técnica), e a comunicação 
dos resultados à entidade de AIA (InIR) através de Relatórios Semestrais de 
Acompanhamento Ambiental e Relatórios Semestrais de Monitorização Ambiental, o que 
possibilita a reformulação das mesmas no futuro de modo a favorecer a sua exequibilidade. 
 
Existem também grandes potencialidades associadas à análise dos resultados, tal como acima 
demonstrado. De acordo com as necessidades, pode determinar-se o grau de efectivação das medidas 
decorrentes do processo de AIA consoante, por exemplo: 
 os tipos de actividades; 
 as frentes de obra; 
 a época do ano; 
 … 
 
Em contrapartida, entende-se que, com o objectivo de melhorar a implementação desta Metodologia e 
majorar os seus benefícios, também seria vantajoso: 
 impulsionar uma frequência maior de verificação do estado de implementação das medidas da 
DIA e seu Anexo (nesta Empreitada, como atrás mencionado, o controlo da totalidade destas 
medidas -Fase de Construção- era mensal mas só numa determinada frente de obra/ área de 
apoio, considerando-se conveniente que mensalmente todas as frentes de obra/ áreas de apoio 
fossem visitadas com este intuito); 
 que todas as entidades intervenientes na Empreitada (ACE, Fiscalização e Dono de Obra) 
tivessem responsáveis ambientais, os quais seriam intervenientes primordiais nas questões 
relacionadas com esta temática (nesta Empreitada o Dono de Obra não tinha esta valência, e a 
responsável ambiental da Fiscalização acumulava outras funções -o que não é raro acontecer, 
e cada vez mais com maior frequência-, o que limitava a sua disponibilidade); 
 que todas as entidades tivessem obrigação de controlar (e registar) periodicamente o estado de 
implementação das medidas resultantes dos processos de AIA na fase de construção, embora 
se conceda que com periodicidades diferentes consoante fossem ACE, Fiscalização e Dono de 
Obra (do mais assíduo para o menos assíduo); em alternativa, e havendo uma relação de 
confiança entre os intervenientes, poder-se-ia optar pela verificação regular conjunta do estado 
de implementação das medidas; 
 que todos os Relatórios Semestrais Ambientais (tanto de Acompanhamento como de 
Monitorização) emitidos pelo ACE e remetidos à entidade de AIA (InIR) fossem alvo de 
análise (e, sendo-o, num período de tempo menor a que nos habituaram nesta Empreitada, de 
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modo a agilizar a implementação das recomendações/ alertas), preferencialmente atendendo 
também às análises da Fiscalização, cujo espírito crítico (por ter um acompanhamento mais 
próximo dos trabalhos) é privilegiado (até porque é sobejamente conhecida a “dificuldade” 
das Entidades Executantes reconhecerem as sua falhas – note-se, por exemplo, que nesta 
Empreitada, em nenhum dos registos aqui reportados preenchidos pelo ACE, foi indicado 
qualquer aspecto/ medida como estando “Não Conforme”, mesmo que a Fiscalização tivesse 
aberto Não Conformidades e o ACE aceite as mesmas); 
 que se realizassem análises periódicas (não superior a semestrais) ao estado de implementação 
em obra das medidas ambientais decorrentes do processo de AIA, nomeadamente recorrendo a 
meios expeditos, claros e concisos (o Quadro apresentado no Capítulo anterior configura-se 
como viável para responder positivamente a todos estes requisitos, mas poderá ser alvo de 
adaptação), que seriam parte integrante dos Relatórios Semestrais a enviar às entidades 
oficias, de modo a dar-lhes a conhecer quais as medidas cujo cumprimento é mais difícil (ou 
até impraticável) e que carecem de reformulação/ ajuste para que se assegure a anulação/ 
redução dos impactes negativos ou a majoração dos impactes positivos que lhes são inerentes; 
no âmbito mais reduzido da Empreitada, poder-se-ia desenvolver documentação de apoio 
adicional a nível do Sistema de Gestão Ambiental que tentasse ultrapassar as dificuldades 
sentidas; 
 que esta Metodologia seja assumida de forma mais abrangente e explicíta no Sistema de 
Gestão Ambiental, designadamente com a inclusão dos resultados do processo de AIA: 
o na Política Ambiental – por exemplo, com a indicação dos aspectos ambientais mais 
focados como sendo passíveis de ter em maior atenção; 
o no Planeamento – por exemplo, com o estabelecimento de quais os Procedimentos a 
elaborar e implementar, e quais os Objectivos/ Metas/ Programas associados a esses 
mesmos aspectos ambientais; 
o na Preparação e Resposta a Emergências – por exemplo, com a definição dos 
procedimentos a ter caso ocorram determinadas situações mencionadas na 
documentação decorrente do processo de AIA como sendo o seu incumprimento 
grave/ muito grave; 
o na Verificação – por exemplo, com a determinação das monitorizações a efectuar 
neste âmbito em especial (sendo estas medidas provenientes de Entidades Externas e 
Oficiais, e com responsabilidades quer no processo de AIA quer na inspecção da sua 
implementação, convém um acompanhamento particular, um controlo mais assíduo, 
uma monitorização mais incisiva das mesmas); 
o na Revisão pela Gestão – por exemplo, considerando as medidas ambientais 
decorrentes do processo de AIA cuja implementação se denota mais dificultada como 
entradas para a Revisão ou, de uma forma mais global, à semelhança do que acontece 
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com as auditorias, considerando o estado de implementação de todas essas medidas 
como entrada para a Revisão; 
 que houvesse também informações adicionais por parte das entidades intervenientes nas Obras 
às Entidades Autoridades de AIA relativas a medidas suplementares às decorrentes dos 
processos de AIA e que, sendo provenientes de quem as implementa/ verifica em obra, terão 
um melhor enquadramento prático de quais são (ou não) viáveis, portanto complementando as 
emanadas por quem tem uma visão mais teórica. 
 
Naturalmente que tal implicaria uma maior afectação de recursos, não só humanos e materiais 
(principalmente em fase de obra e seu acompanhamento), como, subsequentemente, financeiros, mas 
conseguir-se-ia, assim, promover um melhor seguimento do processo de AIA e garantir-se-ia uma 
maior eficiência desta Metodologia e, consequentemente, alcançar Objectivos preconizados na Política 
Ambiental: a preservação do Ambiente e a melhoria contínua. 
 
Outro aspecto também a atender, esta ainda a montante, seria promover uma maior capacitação dos 
técnicos envolvidos no processo de AIA (concretamente a nível da sua experiência, de modo a que se 
desenvolvessem estudos mais aprofundados e práticos dos Projectos em análise para uma melhor 
definição das medidas ambientais) e um maior senso de responsabilidade de quem os concretiza e, até, 
de quem os fiscaliza. Não seria de todo despropositado que todas as entidades fiscalizadoras (inclusive 
estatais) tivessem acesso às medidas decorrentes do processo de AIA e fizessem as suas acções 
fiscalizadoras também com base nas mesmas; de facto, tal actuação seria bastante benéfica uma vez 
que exerceria uma certa “pressão” para que tais medidas fossem cumpridas pois, a verificarem-se 
anomalias/ situações não conformes, a Empreitada poderia incorrer em coimas/ multas (e, em casos 
mais graves, em suspensões de actividades), sanções muito mais pesadas que as emanadas da equipa 
de Fiscalização da Obra, que, no máximo, poderão ter implicações a nível do pagamento de trabalhos 
(que, estando previstos mas não executados, seriam deduzidos do valor a pagar - os denominados 
trabalhos a menos) ou, no limite, à não recepção da obra pelo Dono de Obra. Estas soluções, porém, e 
em princípio, não têm a mesma significância que as coimas/ multas (até porque não é comum recusar-
se a recepção da obra (ou partes dela) somente por questões ambientais). 
De resto, uma cada vez maior autonomia dos intervenientes da Empreitada com funções relacionadas 
com o ambiente poderia acelerar a tomada de decisões, reduzir o tempo de regularização de situações 
não conformes e, portanto, minimizar a magnitude dos impactes negativos e maximizar a magnitude 
dos impactes ambientais positivos; desta forma o ambiente poderia ir-se tornando, gradualmente, no 
quarto pilar da execução de Projectos (a par dos custos, prazos e qualidade), o que traria vantagens a 
nível do desenvolvimento sustentável. 
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A realização de reuniões periódicas entre entidades intervenientes na Obra (Dono de Obra, 
Empreiteiro) e outras entidades oficiais directamente relacionadas com as medidas preconizadas no 
processo de AIA (por exemplo, Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional -CCDR-; 
Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade -ICNB (actual Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas -ICNF)-; Autoridade Florestal Nacional -AFN-; Administração da Região 
Hidrográfica -ARH-; Câmaras Municipais envolvidas, …), promoveu também, por vezes, a agilização 
de processos de Licenciamentos/ Autorizações, com claras vantagens para o desenrolar dos trabalhos, 
pelo que é algo a considerar quando se implementar a Metodologia E+ noutras Empreitadas, pois 
permite que tais entidades façam um acompanhamento mais próximo do estado de implementação das 
medidas definidas em fase de AIA. 
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6. CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 
Sendo a Construção Civil um sector muito poluente, principalmente aquando da sua materialização 
(ou seja, aquando da execução dos Projectos no terreno), é deveras importante promover a 
identificação dos aspectos ambientais inerentes e sua respectiva significância, bem como controlar a 
implementação das medidadas ambientais minimizadoras dos impactes ambientais negativos e 
maximizadoras dos impactes ambientais positivos. Com este objectivo, podem ser criados SGA 
específicos de obra, adaptados a determinadas características intrinsecas da Empreitada em causa, e 
cuja aplicação promove o cumprimento de Objectivos e Metas ambientais estabelecidos e, 
consequentemente, a protecção e preservação do ambiente. Os SGA das empresas relacionadas com 
este ramo de actividade (sobretudo das que não são Empreiteiros) estão maioritariamente 
vocacionados para meras prestações de serviços, não focando as questões particulares das Obras, o que 
é uma falha que urge regularizar. 
Para este efeito, o controlo e monitorização que os SGA de uma Empreitada implicam “in loco” são 
bastante importantes, pois permitem ter conhecimento e acompanhar os desenvolvimentos existentes 
e, assim, definir com maior rigor quais os procedimentos a manter e quais os que carecem de melhoria. 
A existência destes SGA de Obra, embora sejam comummente exigência dos Donos de Obra e/ ou dos 
SGA das empresas envolvidas, normalmente não passa pelo processo de certificação, por tal não ser 
solicitado; sendo a criação de SGA um processo voluntário, aos Donos de Obra/ empresas envolvidas/ 
financiadoras costuma bastar que o mesmo esteja implementado, dispensando-se a formalização da 
sua adequabilidade/ validade por entidade certificadora. Esta verificação é frequentemente efectuada 
por equipas internas das empresas/ entidades em causa, muitas vezes de forma periódica. 
 
A conjugação de tais SGA com os resultados dos processos de AIA correspondentes incrementarão 
ainda mais a possibilidade de sucesso. De facto, não é raro que as medidas decorrentes da AIA não 
sejam consideradas aquando da efectivação de certo Projecto (pelo menos, de forma sistemática), pelo 
que a sua integração nos SGA (a denominada Metodologia E+) é bastante pertinente, nomeadamente 
aquando da definição da Politica Ambiental, do estabelecimento de Objectivos e Metas, do 
planeamento, da gestão de emergências, da verificação/ monitorização e da revisão do Sistema. 
Esta Metodologia foi inicialmente desenvolvida na China, Chen et al. (2004), no sector da Construção 
Civil, sendo que com esta Dissertação pretende dar-se um exemplo prático da implementação da 
Metodologia E+ no sector da Construção Civil nacional, mais concretamente da integração das 
medidas ambientais decorrentes do processo de AIA no Sistema de Gestão Ambiental relativo a uma 
Empreitada de infra-estrutura rodoviária portuguesa. Não sendo frequente a implementação (e ainda 
menos a certificação) de Sistemas de Gestão Ambiental em empresas nacionais do ramo da construção 
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civil e, em menor grau, em Empreitadas, e não se tendo achado qualquer referência à implementação 
portuguesa desta Metodologia neste Sector, considerou-se pertinente e útil demonstrar como tal foi 
efectivado numa determinada Obra lusa. 
De facto, o histórico encontrado a este respeito foi nulo (pois a pesquisa efectuada não manifestou 
resultados que retratassem outras experiências nesta área), pelo que a apresentação deste caso de 
estudo permite lançar as bases para a implementação futura desta Metodologia, indicando quais as 
suas vantagens e desvantagens, aconselhando alternativas e sugerindo formas de melhoria dos 
aspectos identificados como sendo menos positivos, contribuindo, assim, para um maior ajuste entre o 
definido em fase de Avaliação de Impacte Ambiental e o efectivamente executado em obra. 
De um modo geral constatou-se que esta Metodologia foi implementada de forma bastante natural e 
intuitiva nesta Empreitada, tendo sido vantajosa a sua aplicação logo desde o início da obra. Desta 
forma todos os intervenientes (Dono de Obra, Empreiteiro, Fiscalização e até a Autoridade de AIA) 
tinham conhecimento das medidas decorrentes do processo de AIA e do seu estado de implementação 
ao longo do tempo e em diversas frentes de obra/ áreas de apoio. 
Naturalmente que os resultados poderiam ter sido bem mais completos e fidedignos (quer a nível de 
obra, quer documental) se os recursos afectos à gestão ambiental (designadamente humanos) tivessem 
sido reforçados, de modo a que periodicamente (por exemplo, mensalmente) todos esses locais 
tivessem sido objecto de um controlo de tais medidas efectivado em registo (em vez do registo mensal 
de uma só frente/ área de apoio). Também teria sido assaz importante que, pelo menos no que respeita 
estas medidas específicas decorrentes do processo de AIA, o referencial tivesse sido idêntico para 
Empreiteiro e Fiscalização, ou seja, que ambas as entidades tivessem verificado periodicamente as 
mesmas medidas (fosse no mesmo registo -que poderia ter sido preenchido em conjunto-, ou em 
registos análogos mas que possibilitassem uma comparação directa e concreta); porém, mais uma vez, 
tal implicaria uma maior disponibilidade dos recursos humanos que, se na equipa do ACE já não eram 
suficientes para este tipo de abordagem, na equipa de Fiscalização ainda se encontravam mais 
reduzidos (como já atrás mencionado, o contrato considerava apenas uma pessoa com acumulação de 
pastas). O facto de tal actuação não ter sido possível limitou consideravelmente o sucesso desta 
Metodologia, pois, mesmo que na prática se tivesse procedido ao frequente acompanhamento do 
estado de implementação de todas essas medidas, tal não se resumiu em dados concretos e consistentes 
a este respeito e, portanto, evidências que o demonstrassem. 
 
A forma como se apresentam os resultados da aplicação desta Metodologia é outra das suas grandes 
vantagens, pois permite: 
 sendo as medidas decorrentes do processo de AIA directamente transferidas para os registos 
preenchidos em fase de obra, diligente e rapidamente transpô-las para um Quadro resumo do 
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seu estado de implementação ao longo do tempo e por frente de obra/ área de apoio 
(semelhante ao que consta no Anexo 1); 
 comprovar de um modo bastante prático a evolução da implementação de cada medida ao 
longo do tempo em várias frentes de obra/ áreas de apoio; 
 agilizar a sua interpretação por parte das entidades que lhe têm acesso, mesmo que as mesmas 
não acompanhem frequentemente a sua evolução, o que possibilita que facilmente tenham 
noção dos desenvolvimentos ocorridos; 
 considerando-se necessário efectuar uma análise mais restritiva (seja a nível de determinado 
descritor, medida, frente de obra, época do ano, …), prontamente ter acesso a um Quadro que 
exponha os requisitos requeridos. 
 
Em relação a este último ponto, note-se que talvez para Obras com muitos locais a controlar seja 
preferível a elaboração de um Quadro para cada um, para favorecer uma análise mais linear e límpida. 
Contudo, é de suma importância que se proceda a uma análise global dos desenvolvimentos tidos quer 
na mesma frente de obra/ área de apoio, quer em actividades similares, para que se identifiquem quais 
as medidas que são mais exequíveis e quais as que carecem de maior atenção/ recursos. Assim, se for 
sistemática a existência de determinadas situações não conformes, mais rapidamente se identificam as 
mesmas e se podem tomar as diligências necessárias para as regularizar. 
Entende-se, nomeadamente, que associar o grau de significância do descritor/ medida (indicada no 
processo de AIA) à percentagem do seu (in)cumprimento (proveniente da análise do Quadro) 
facultaria elementos relevantes para a tomada de decisões: por exemplo, um aspecto significativo 
aliado a uma complicada e/ ou demorada e/ ou ineficaz implementação implicaria esforços adicionais 
para encontrar alternativas que promovessem a redução do impacte negativo ou a maximização do 
impacte positivo, as quais teriam prioridade em relação a situações em que o(s) aspecto(s) em causa 
não fosse(m) tão significativo(s) ou a implementação das medidas não tivesse uma dificuldade tão 
elevada. 
 
Fazendo uma análise conclusiva dos resultados obtidos, considera-se que o mesmos fornecem 
orientações válidas para uma implementação muito proveitosa da Metodologia E+ no ramo da 
Construção Civil, assim promovendo o acompanhamento prático das medidas decorrentes de um 
processo de AIA, e, simultaneamente, fomentando um complemento do Sistema de Gestão Ambiental 
da Empreitada. Estas recomendações poderão ainda estender-se a outras áreas/ sectores, com os 
subsequentes já referidos benefícios. 
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6.1. LIMITAÇÕES 
A principal limitação do estudo é o facto de estes dados se basearem numa só experiência, numa só 
Empreitada, e, supletivamente, de os elementos não cobrirem com adequada frequência todas as 
frentes de obra/ áreas de apoio, pelo que não existe robustez suficiente para se concluir taxativamente 
sobre as mais-valias e carências/ obstáculos desta Metodologia. 
Adicionalmente também existem os distintos entendimentos/ interpretações do estado de 
implementação das medidas consoante as entidades e, mesmo que seja a mesma pessoa a fazer as 
avaliações, ao longo do tempo, decorrente de diferentes enquadramentos das situações e cada vez 
maior experiência dos técnicos: determinada medida que no início da Empreitada foi avaliada como 
“Não Aplicável” pode, após algum tempo, não ser avaliada como tal, mesmo que as circunstâncias 
permeneçam inalteradas, modificando-se apenas a percepção do avaliador. Tal coloca uma carga de 
subjectividade no processo que não consegue ser debelada. A situação agrava quando são vários os 
intervenientes a preencher os registos (mesmo que da mesma entidade, e mais ainda se forem de 
entidades diferentes). 
 
6.2. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 
Com a apresentação desta experiência pretende estabelecer-se uma base para estudos futuros em que 
se promova a conjugação/ integração das medidas ambientais previstas em processo de AIA no 
Sistema de Gestão Ambiental a implementar noutras Empreitadas e no Sector da Construção Civil em 
geral. 
 
Seria interessante abordar a Metodologia E+ em outro tipo de Empreitada e, num sentido mais lato, 
noutro tipo de Sectores, inclusive naqueles que têm um maior tempo de vida (uma grande quantidade 
de Obras são realizadas em períodos relativamente curtos, o que impossibilita que haja oportunidade 
de o Sistema (e, consequentemente, a Metodologia) maturar). 
Com a implementação “ampliada” da Metodologia E+ e com a recolha contínua dos resultados 
obtidos, poderá ser possível obter a robustez necessária para identificar um padrão, ou seja, reconhecer 
quais as medidas a reformular/ reforçar e quais as que serão de manter em determinados Sectores e, 
mais especificamente no ramo da Construção Civil, em que tipologias de obras. 
Seria também bastante pertinente ter uma abordagem mais quantitativa desta Metodologia; no fundo, 
desenvolver as potencialidades demonstradas no Capítulo 6 desta Dissertação, em que se efectuou, 
como exemplo, uma análise do tipo de considerações que seriam possíveis efectuar correlacionando as 
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medidas previstas no processo de AIA com diversos factores (tipo de actividades, tipo de frentes de 
obra/ áreas de apoio, época do ano, …). 
Tal permitiria dar informação de retorno a quem intervem no processo de AIA, fornecendo 
informações mais práticas que poderiam posteriormente reverter no estabelecimento de medidas mais 
adequadas/ sintonizadas com a realidade, assim contribuindo para uma melhoria contínua de todo o 
processo. 
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Anexos 
 
Anexo 1: Estado de implementação das medidas ambientais preconizadas no Anexo da DIA, em várias frentes de obra/ áreas de apoio ao longo do tempo 
 
Descritor Medidas do Anexo da DIA 
2009 2010 2011 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 
Medidas Gerais 
Estaleiros 
01. Recolha dos resíduos e óleos 
provenientes de derramamentos 
e vazamentos e operações de 
manutenção, durante a fase de 
construção e deposição 
adequada. 
S1 S1  
S1 
N1 
S1 
N1 
S2 
S1 
N1 
S2 
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CSM 
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E2 
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S1 
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S1 
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S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
M2 
S2 
E1 
Est. C. 
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E1 
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OC 
E1 
M4B 
PS2 
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E1 
V0 
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S1 
S1 
PS2 
S2 
E1 
S1 
PI1 
S2 
S1 
S2 
 
PI1 
E1 
PI1 
E1 
Estaleiros 
02. Lavagem de rodados dos 
veículos à saída do estaleiro; S1 S1  
S1 
N1 
S1 
N1 
S2 
S1 
N1 
S2 
S1 
CSM 
S2 
E2 
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S1 
S2 
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E1 
S2 
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S1 
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V0 
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E1 
PI1 
S2 
S1 
S2 
 
PI1 
E1 
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Estaleiros 
03. Dotar os estaleiros dos locais 
de descarga das águas de 
lavagem das betoneiras; 
S1 S1  
S1 
N1 
S1 
N1 
S2 
S1 
N1 
S2 
S1 
CSM 
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S1 
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E1 
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E1 
Estaleiros 
04. Colocação de barreiras 
físicas à dispersão de partículas, 
sempre que se localizem na 
proximidade de zonas 
habitacionais ou de interesse 
ecológico e paisagístico; 
S1 S1  
S1 
N1 
S1 
N1 
S2 
S1 
N1 
S2 
S1 
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S2 
E2 
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E1 
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E1 
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05. Efectuar a aspersão hídrica 
periódica, particularmente durante o 
período estival, em todas as áreas 
de estaleiro, e nos acessos à obra, 
de forma a reduzir a emissão de 
partículas; 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
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E1 
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S1 
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S2 
S1 
E1 
S2 
E1 
OC 
E1 
 E1  S1 
S1 
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E1 
S1 
S2 
S1  E1  
Estaleiros 
06. Proibir o lançamento de 
terras e/ou entulhos nas linhas 
de água; 
S1 S1  
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N1 
S1 
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S2 
S1 
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S1 
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Estaleiros 
07. Recolher e transportar todos 
os entulhos para local de 
depósito definitivo apropriado. 
S1 S1  
S1 
N1 
S1 
N1 
S2 
S1 
N1 
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S1 
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OC 
E1 
M4B 
PS2 
PS3 
E1 
V0 
M4B 
S1 
S1 
PS2 
E1 
PI1 
S2 
S2  
PI1 
E1 
PI1 
E1 
121 
 
Descritor Medidas do Anexo da DIA 
2009 2010 2011 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 
Estaleiros 
08. Efectuar as operações de 
manutenção de maquinaria 
associada à construção da via e 
abastecimento de combustíveis, 
apenas em local especificamente 
preparado para o efeito, 
impermeabilizado, e com 
recolha de efluentes para uma 
fosse estanque, para condução 
posterior a um sistema de 
tratamento adequado; 
S1 S1  
S1 
N1 
S1 
N1 
S2 
S1 
N1 
S2 
S1 
S2 
CSM 
E2 
S1 
CSM 
S2 
E1 
S1 
S2 
CSM 
JG 
E1 
S1 
M4B 
M7 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
M2 
S2 
E1 
Est. C. 
PI1 
E1 
Est. C. 
PI1 
OC 
E1 
M4B 
PS2 
PS3 
E1 
V0 
M4B 
 
PS2 
E1 
PI1 
S2 
S1 
S2 
 
PI1 
E1 
PI1 
E1 
Estaleiros 
09. Impermeabilizar as áreas onde 
se prevê o manuseamento de 
materiais poluentes e geração de 
águas contaminadas. Estas áreas 
devem ter uma drenagem própria 
para uma fosse estanque, para 
condução posterior a um sistema de 
tratamento adequado; 
S1 S1  
S1 
N1 
S1 
N1 
S2 
S1 
N1 
S2 
S1 
S2 
CSM 
S1 
CSM 
S2 
S1 
S2 
CSM 
JG 
S1 
M4B 
S2 
M7 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
M2 
S2 
E1 
Est. C. 
PI1 
PI1 
OC 
M4B 
PS2 
PS3 
V0 
M4B 
 
S1 
PS2 
S2 
S1 
PI1 
S2 
S1  
PI1 
E1 
PI1 
E1 
Estaleiros 
10. Instalar um sistema de 
recolha e tratamento dos 
efluentes gerados nas áreas de 
refeição, repouso; 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM CSM     PI1 OC      S2     
Estaleiros 
11. No plano dos estaleiros e todas 
as infra-estruturas necessárias 
devem assim estar previamente 
definidas: Rede pluvial; Rede de 
águas oleosas e respectivo sistema 
de separação; Rede de águas 
residuais domésticas e respectivo 
sistema de tratamento; Barreiras 
anti-ruído; Localização da central 
de britagem e betuminosos; 
Definição das áreas a 
impermeabilizar; 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
E2 
CSM 
E1 
CSM 
E1 
   E1 E1 
OC 
E1 
 E1   E1 S2   E1  
Estaleiros 
12. O projecto de construção e 
exploração deverá incluir 
também as directrizes de um 
sistema de controlo e recolha 
selectiva dos resíduos, de modo 
a possibilitar a valorização, 
reciclagem e eliminação mais 
adequada para os diferentes 
resíduos gerados; 
S1 S1  
S1 
N1 
S1 
N1 
S2 
S1 
N1 
S2 
S1 
S2 
CSM 
E2 
S1 
S2 
CSM 
E1 
S2 
CSM 
JG 
E1 
S1 
PI1 
M4B 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
M2 
S2 
E1 
PI1 
E1 
PI1 
OC 
E1 
M4B 
PS2 
PS3 
E1 
V0 
M4B 
S1 
S1 
PS2 
S2 
E1 
S1 
PI1 
S2 
S1 
S2 
 
PI1 
E1 
PI1 
E1 
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Estaleiros 
13. Os estaleiros devem ser 
equipados com meios de combate 
a fogos florestais, de forma a 
eliminar eventuais focos de 
incêndio resultantes das 
actividades relacionadas com a 
construção; 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
E2 
CSM 
E1 
CSM 
E1 
   E1 E1 
OC 
E1 
 E1   E1 S2   E1  
Estaleiros 
14. No final da fase de 
construção, após a desactivação 
dos estaleiros ou outras infra-
estruturas, deverá proceder-se à 
limpeza, com remoção adequada 
de todos os resíduos, à 
descompactação dos solos e à 
recuperação paisagística das áreas 
(com espécies autóctones) cujas 
acções deverão ser especificadas 
no Estudo Paisagístico. Estas 
acções deverão aplicar-se 
igualmente a acessos provisórios 
utilizados na fase de obra; 
S1 S1  
S1 
N1 
S1 
N1 
S2 
S1 
N1 
S2 
S1 
S2 
CSM 
E2 
S1 
S2 
CSM 
E1 
S2 
CSM 
JG 
E1 
S1 
M4B 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
M2 
S2 
E1 
Est. C. 
PI1 
E1 
PI1 
OC 
E1 
M4B 
PS2 
PS3 
E1 
V0 
M4B 
 
S1 
PS2 
S2 
E1 
S1 
PI1 
S2 
S1 
S2 
 
PI1 
E1 
PI1 
E1 
Cuidados 
Gerais de 
Obra 
15. Restabelecer o coberto 
vegetal o mais rápido possível, 
para diminuir o risco de erosão e 
encaminhamento de material 
sólido para os vales e linhas de 
água; 
S1 S1  
S1 
N1 
S1 
N1 
S2 
S1 
N1 
S2 
S1 
S2 
E2 
CSM 
E1 
CSM 
E1 
S1 
M4B 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
M2 
S2 
E1 
Est. C. 
PI1 
E1 
PI1 
OC 
E1 
M4B 
PS2 
PS3 
E1 
V0 
M4B 
 
PS2 
E1 
PI1 
S2 
S2  
PI1 
E1 
PI1 
E1 
Cuidados 
Gerais de 
Obra 
16. Assegurar que não há 
encaminhamento de material 
sólido para as linhas de água, 
através da colocação de barreiras 
físicas, podendo ser utilizados 
fardos de palha; 
S1 S1  
S1 
N1 
S1 
N1 
S2 
S1 
N1 
S2 
S1 
S2 
CSM 
E1 
CSM 
E1 
M4B   
M2 
E1 
Est. C. 
PI1 
E1 
PI1 
OC 
E1 
M4B 
PS2 
PS3 
E1 
V0 
M4B 
 
PS2 
E1 
PI1 
S2 
S2  
PI1 
E1 
PI1 
E1 
Cuidados 
Gerais de 
Obra 
17. Definir o destino final dos 
materiais provenientes da 
desmatação antes do início dos 
trabalhos. O material lenhoso po 
derá ser aproveitado 
comercialmente de acordo com as 
suas potencialidades, devendo ser 
efectuada a compostagem do 
restante material e posteriormente 
utilizado na recuperação 
paisagística; 
S1 S1  
S1 
N1 
S1 
N1 
S2 
S1 
N1 
S2 
S1 
S2 
CSM CSM M4B   
M2 
E1 
Est. C. 
PI1 
PI1 
OC 
M4B 
PS2 
PS3 
V0 
M4B 
 PS2 
PI1 
S2 
S2  
PI1 
E1 
PI1 
E1. 
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Cuidados 
Gerais de 
Obra 
18. Caso os trabalhos de 
construção sejam efectuados 
durante o período mais quente do 
ano, e considerando o risco de 
incêndio, tomar as devidas 
precauções. Em particular, todos 
os veículos afectos à obra 
deverão dispor de um sistema de 
anti-faúlhas no tubo de escape; 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM 
CSM 
S2 
S1 
S2 
CSM 
S2 
M7 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
 OC      S2 S1    
Cuidados 
Gerais de 
Obra 
19. Realização, antes e no 
decurso dos trabalhos de 
construção, de sessões de 
sensibilização ambiental 
direccionadas às equipas 
envolvidas, sobre os valores 
naturais em presença e os 
cuidados a ter com os 
equipamentos; 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
E2 
CSM 
E1 
CSM 
E1 
   E1 E1 
OC 
E1 
 E1   E1 S2   E1  
Cuidados 
Gerais de 
Obra 
20. Acompanhamento sistemático 
por técnicos competentes da 
frente de obra, durante as fases de 
desmatação e terraplenagem, de 
forma a obstar à degradação ou 
destruição de elementos 
importantes do património natural 
e da conservação da natureza, 
bem como detectar outros que 
venham eventualmente a 
aparecer. 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM CSM      OC      S2     
Geomorfo
logia 
21. Identificação dos locais nos 
quais será necessário o recurso a 
desmonte a fogo, os quais deverão 
ser indicados e comunicados à 
população afectada, antes do início 
da obra. 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM CSM 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
 OC      S2     
Geomorfo
logia 
22. Assegurar o acompanhamento 
cuidadoso da evolução do 
comportamento geotécnico das 
formações interferidas, além da 
manutenção da solução de 
enquadramento paisagístico adoptada. 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM CSM      OC      S2     
Geomorfo
logia 
22a. Proteger os taludes da erosão 
instalando a solução pré determinada 
assim que possível. Durante a fase 
de construção a sua protecção 
provisória poderá ser efectuada 
através da aplicação de biomantas ou 
outros materiais. 
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Geomorfo
logia 
23. Com o objectivo de evitar o 
ravinamento provocado pela 
circulação das águas superficiais, 
recomenda-se o revestimento dos 
taludes de aterro, com 0,15 m e 0,20 
m de espessura de “terra vegetal”e 
espécies vegetais adequadas, logo 
após a execução dos aterros; 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM CSM      OC      S2     
Geomorfo
logia 
24. Dado o elevado volume de 
material excedente, é essencial que 
antes do início da obra estejam 
definidos e caracterizados os locais 
de depósito e/ou destino final do 
material excedente, os quais deverão 
preferencialmente considerar a 
modelação/ recuperação de pedreiras 
existentes. Este aspecto deverá ser 
alvo de estudo específico, avaliando 
os impactes ambientais e 
enquadramento paisagístico, tendo 
como objectivo uma modelação final 
adequada ao relevo envolvente e a 
instalação de um coberto vegetal 
correspondente à flora climácica da 
zona. 
S1 S1  
S1 
N1 
S1 
N1 
S2 
S1 
N1 
S2 
S1 
S2 
CSM CSM 
S1 
M4B 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
M2 
S2 
E1 
Est. C. 
PI1 
PI1 
OC 
M4B 
PS2 
PS3 
V0 
M4B 
 PS2 
PI1 
S2 
S2  
PI1 
E1 
PI1 
E1 
Solos, 
Áreas Re-
gulamenta
res e Ocu-
pação do 
Solo 
26. Apresentação de cartografia com 
a localização potencial das áreas de 
estaleiro, empréstimo e depósito, 
integrando as condicionantes RAN, 
REN, áreas agrícolas, habitats 
naturais, manchas de folhosas, 
perímetros de protecção das 
captações, envolvente da Albufeira 
[local], regadios, proximidade a 
habitações, zona envolvente das 
linhas de água, manchas florestais de 
carvalho e castanheiro, de vegetação 
ripícola, e as condicionantes 
decorrentes do património e dos 
sistemas ecológicos. 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM CSM      OC      S2     
Solos, 
Áreas Re-
gulamenta
res e Ocu-
pação do 
Solo 
27. Caracterização das referidas 
áreas apresentando nomeadamente 
área, acessos, coberto vegetal da área 
e da envolvente, cartografia de 
pormenor, fotografia do local e 
plano de recuperação previsto; 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM CSM      OC      S2     
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Solos, 
Áreas Re-
gulamenta
res e Ocu-
pação do 
Solo 
28. Apresentação dos caminhos a 
utilizar em fase de obra, a uma 
escala adequada (que permita a sua 
utilização pelo empreiteiro) cuja 
selecção deverá ter em conta a 
minimização da afectação de zonas 
sensíveis, nomeadamente povoações, 
áreas agrícolas, manchas florestais e 
linhas de água. Dever-se-á 
considerar o uso preferencial dos 
caminhos existentes, fora dos 
espaços urbanos e de áreas agrícolas. 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
E2 
CSM 
E1 
CSM 
E1 
   E1 E1 
OC 
E1 
 E1   E1 S2   E1  
Flora e 
Vegeta-
ção 
29. A remoção da vegetação deve ser 
efectuada apenas na área 
estritamente necessária, 
equacionando sempre que possível a 
manutenção de exemplares arbóreos 
com interesse conservacionista 
(carvalho-roble, carvalho-negral, 
castanheiros e sobreiros) e árvores 
com especial interesse para a 
conservação (e.g. amieiros, freixos, 
vidoeiros, loureiros, azevinhos e 
salgueiros), procedendo à sua 
protecção com tapumes na fase de 
obra. 
S1 S1  
S1 
N1 
S1 
N1 
S2 
S1 
N1 
S2 
S1 
S2 
CSM CSM 
S1 
PI1 
M4B 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
M2 
S2 
E1 
Est. C. 
PI1 
PI1 
OC 
M4B 
PS2 
PS3 
V0 
M4B 
S1 
S1 
PS2 
PI1 
S2 
S2  
PI1 
E1 
PI1 
E1 
Flora e 
Vegeta-
ção 
30. Na construção dos viadutos 
evitar a destruição, quando 
desnecessária, de galerias rípicolas e 
habitats considerados sensíveis. 
S1 S1  
S1 
N1 
S1 
N1 
S2 
S1 
N1 
S2 
S1 
S2 
CSM CSM 
S1 
M4B 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
M2 
S2 
E1 
Est. C. 
PI1 
PI1 
OC 
M4B 
PS2 
PS3 
V0 
M4B 
 PS2 
PI1 
S2 
S2  
PI1 
E1 
PI1 
E1 
Flora e 
Vegeta-
ção 
31. Os exemplares de espécies 
autóctones que tenham de ser 
retirados, devem ser mantidos em 
adequadas condições, e aproveitados 
posteriormente para a recuperação 
da obra. 
S1 S1  
S1 
N1 
S1 
N1 
S2 
S1 
N1 
S2 
S1 
S2 
CSM CSM M4B   
M2 
E1 
Est. C. 
PI1 
PI1 
OC 
M4B 
PS2 
PS3 
V0 
M4B 
 PS2 
PI1 
S2 
S2  
PI1 
E1 
PI1 
E1 
Flora e 
Vegeta-
ção 
32. As operações de desmatação 
deverão ser efectuadas 
imediatamente antes das 
intervenções planeadas, por forma a 
minimizar o tempo de exposição do 
solo a fenómenos erosivos. 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
E2 
CSM 
E1 
CSM 
E1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
E1 
E1 
OC 
E1 
 E1   E1 S2   E1  
Flora e 
Vegeta-
ção 
33. Caso os trabalhos de construção 
sejam efectuados durante o período 
mais quente do ano deverá proceder-
se à aspersão hídrica da vegetação 
circundante, numa faixa de 50 
metros, a fim de reduzir a deposição 
de poeiras e evitar o aparecimento de 
focos de incêndio. 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM CSM 
PI1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
 OC    S1 S1 S2     
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Flora e 
Vegeta-
ção 
34. Evitar danos desnecessários nas 
árvores, designadamente cortes e 
perfurações (por pregos, grampos, 
etc.) e pancadas. 
S1 S1  S1 
S1 
N1 
S2 
S1 
N1 
S2 
S1 
S2 
E2 
CSM 
E1 
CSM 
E1 
S1 
M4B 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
M2 
S2 
E1 
Est. C. 
PI1 
E1 
PI1 
OC 
E1 
M4B 
PS2 
PS3 
E1 
V0 
M4B 
 
PS2 
E1 
PI1 
S2 
S2  
PI1 
E1 
PI1 
E1 
Fauna 
35. O plano de obra deverá ter em 
conta o diagnóstico prévio que 
definiu zonas sensíveis, e deverá ser 
elaborado no sentido de acções como 
acessos a utilizar na fase de obra, 
estaleiros, depósitos de materiais, 
parque de máquinas, etc., não 
afectarem elementos importantes do 
património natural e da conservação 
da natureza e serem reduzidos ao 
estritamente necessário. Assim, a 
planificação da obra deve ser feita de 
modo a não serem afectados habitats 
de grande interesse conservacionista 
(como carvalhais, charnecas 
húmidas, galerias rípicolas) 
previamente identificados. 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM 
E2 
S1 
CSM 
S2 
E1 
S1 
S2 
CSM 
JG 
E1 
S1 
S2 
M7 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
E1 
E1 
OC 
E1 
 E1   E1 S2 S1  E1  
Fauna 
37. Devido à proximidade da área de 
nidificação/abrigo de espécies como 
Águia-real, Falcão-peregrino, 
Gralha-de-bico-vermelho, Picanço-
de-dorso-ruivo e quirópteros, 
deverão as frentes de obra evitar os 
respectivos períodos de reprodução. 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM 
CSM 
S2 
S1 
S2 
CSM 
S1 
S2 
M7 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
 OC      S2 S1    
Fauna 
38. Programar a limpeza de 
vegetação na zona de implementação 
do projecto e nas áreas mais 
sensíveis em termos de fauna, fora 
do período de reprodução dos 
vertebrados que nela criam, 
especialmente no que se refere à 
avifauna e mamíferos, ou seja, no 
período de Julho a Fevereiro. 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM 
CSM 
S2 
S1 
S2 
CSM 
S1 
S2 
M7 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
 OC      S2 S1    
Fauna 
39. Todas as construções em linhas 
de água devem ser realizadas no 
mais curto espaço de tempo e com 
todos os cuidados de modo a evitar-
se a deposição de materiais nos seus 
leitos. Proceder à limpeza das linhas 
de água de forma a impedir a sua 
obstrução e de modo a que a 
drenagem se efectue naturalmente. 
Esta medida é especialmente 
importante devido à presença de 
populações de toupeira-de-água. 
S1 S1  
S1 
N1 
S1 
N1 
S2 
S1 
N1 
S2 
S1 
S2 
CSM 
E2 
CSM 
S2 
E1 
S1 
S2 
CSM 
E1 
S1 
M4B 
M7 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
M2 
S2 
E1 
Est. C. 
PI1 
E1 
PI1 
OC 
E1 
M4B 
PS2 
PS3 
E1 
V0 
M4B 
 
S1 
PS2 
S2 
E1 
S1 
PI1 
S2 
S1 
S2 
 
PI1 
E1 
PI1 
E1 
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Fauna 
40. Evitar a total ou parcial 
obstrução de linhas de água e o 
desvio, regularização ou interrupção 
de qualquer linha de água. 
S1 S1  
S1 
N1 
S1 
N1 
S2 
S1 
N1 
S2 
S1 
S2 
E2 
CSM 
E1 
CSM 
E1 
S1 
M4B 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
M2 
S2 
E1 
Est. C. 
PI1 
E1 
PI1 
OC 
E1 
M4B 
PS2 
PS3 
E1 
V0 
M4B 
 
S1 
PS2 
S2 
E1 
S1 
PI1 
S2 
S1 
S2 
 
PI1 
E1 
PI1 
E1 
Fauna 
41. Sempre que necessário o abate 
de árvores, verificar se não 
constituem abrigos para aves 
nidificantes ou tocas de mamíferos e 
répteis. A verificar-se a presença de 
espécies de Fauna, a remoção das 
mesmas deverá ser efectuada por um 
profissional especializado. 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM CSM 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
 OC      S2     
Fauna 
43. Os períodos de máxima 
mobilização nas situações de 
maiores declives deverão ser 
estabelecidos de modo a que o 
período em que os taludes estejam 
mais susceptíveis à erosão não 
coincida com a época em que a 
ocorrência dos fenómenos erosivos é 
maior. 
S1 S1  
S1 
N1 
S1 
N1 
S2 
S1 
N1 
S2 
S1 
S2 
CSM CSM 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
 OC     
S1 
S2 
S1 
S2 
S1    
Fauna 
44. Deverão fasear-se os períodos de 
construção de forma a minimizar, 
para cada bacia hidrográfica, o total 
de áreas em construção e sujeita a 
erosão, acelerando a aplicação das 
medidas de controlo de erosão 
(aplicação de vegetação e 
pavimentação), não se aguardando 
pela finalização da construção de 
todo o traçado para aplicação das 
mesmas. Ou seja, a implementação 
destas medidas deverá iniciar-se o 
mais rapidamente possível (assim 
que terminem as operações nos 
taludes). 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM CSM 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
 OC     
S1 
S2 
S1 
S2 
S1    
Recursos 
Hídricos 
44a. Instalação, sempre que a 
configuração do terreno o permita, 
de bacias de retenção temporárias 
das águas pluviais, para permitir a 
deposição e a retenção de parte dos 
sólidos em suspensão. 
           
S1 
S2 
             
Recursos 
Hídricos 
45. Reduzir a área mobilizada, não 
expandindo desnecessariamente as 
áreas dos estaleiros e não ocupando 
ou transitando por áreas anexas. 
S1 S1  
S1 
N1 
S1 
N1 
S2 
S1 
N1 
S2 
S1 
CSM 
S2 
E2 
CSM 
S2 
E1 
S1 
S2 
CSM 
E1 
S1 
M4B 
M7 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
M2 
S2 
E1 
Est. C. 
PI1 
E1 
PI1 
OC 
E1 
M4B 
PS2 
PS3 
E1 
V0 
M4B 
 
S1 
PS2 
S2 
E1 
S1 
PI1 
S2 
S1 
S2 
 
PI1 
E1 
PI1 
E1 
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Compo-
nente 
Social 
47. Colocação de painéis 
informativos sobre o projecto, os 
seus objectivos, constrangimentos e 
incómodos e calendarização 
prevista. Deverão, ainda incluir o 
contacto para o esclarecimento de 
dúvidas relacionadas com a obra e 
projecto rodoviário, e a indicação de 
um local de atendimento e 
esclarecimento do público sobre 
aspectos referentes ao projecto. 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM 
CSM 
S2 
S1 
S2 
CSM 
PI1 
S2 
M7 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
 OC    S1 S1 S2 S1    
Compo-
nente 
Social 
48. Estes painéis deverão ter a 
possibilidade de instalação de placas 
informativas adicionais que 
permitam a informação atempada 
das populações locais sobre a 
duração das actividades e situações 
de “incomodidade”, nomeadamente 
alterações do percurso, cortes totais 
ou parciais de vias, cortes de energia 
e água, etc. 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM CSM      OC      S2     
Compo-
nente 
Social 
49. Os painéis informativos 
relativamente aos cortes de energia e 
água, etc., deverão também ser 
colocados em locais públicos de 
frequência habitual da população 
(Juntas de Freguesia, cafés, igrejas, 
etc.). 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM CSM      OC      S2     
Compo-
nente 
Social 
50. Antes de serem iniciados os 
trabalhos de desmonte a fogo devem 
ser inspeccionadas as habitações 
mais próximas da área de trabalho e 
realizado o levantamento fotográfico 
do estado dos imóveis, se possível 
no exterior e interior dos mesmos, 
para averiguação de eventuais danos 
que a obra possa causar nas 
edificações. 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM CSM 
PI1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
 OC    S1 S1 S2     
Compo-
nente 
Social 
51. Nas zonas de travessia ou 
proximidade dos aglomerados 
populacionais (mesmos nos troços 
desenvolvidos em viaduto) deverá 
ser prestado especial atenção às 
actividades da obra e sua 
organização no tempo e espaço, no 
sentido de provocar o mínimo de 
interferência no ritmo da população. 
S1 S1  
S1 
N1 
S1 
N1 
S2 
S1 
N1 
S2 
S1 
CSM 
S2 
CSM 
S2 
S1 
CSM 
S2 
PI1 
M4B 
M7 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
M2 
S2 
E1 
Est. C. 
PI1 
PI1 
OC 
M4B 
PS2 
PS3 
V0 
M4B 
S1 
S1 
PS2 
S2 
S1 
PI1 
S2 
S1 
S2 
 
PI1 
E1 
PI1 
E1 
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Paisagem 
52. Análise dos impactes 
paisagísticos dos estaleiros e 
respectivos projectos de integração 
paisagística. Todas as estruturas de 
apoio devem também ser alvos de 
projectos específicos de integração. 
No final da fase de construção deve 
ser realizada a descompactação dos 
solos ocupados e recuperação 
ambiental dos locais, com reposição 
da modelação original do terreno e 
instalação de coberto vegetal com as 
espécies indicadas no item flora e 
vegetação. 
S1 S1  
S1 
N1 
S1 
N1 
S2 
S1 
N1 
S2 
S1 
S2 
E2 
CSM 
E1 
CSM 
E1 
M4B   
M2 
E1 
Est. C. 
PI1 
E1 
PI1 
OC 
E1 
M4B 
PS2 
PS3 
E1 
V0 
M4B 
 
PS2 
E1 
PI1 
S2 
S2  
PI1 
E1 
PI1 
E1 
Paisagem 
53. A remoção do solo e o seu 
armazenamento temporário deverá 
ser realizada dentro da faixa de 
expropriação e deve ser realizada de 
forma a permitir a sua posterior 
utilização. 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
E2 
CSM 
E1 
CSM 
E1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
E1 
E1 
OC 
E1 
 E1   E1 S2   E1  
Ambiente 
Sonoro 
54. A localização dos estaleiros e os 
percursos de obra, deverão ser 
definidos tendo em conta, sempre 
que possível, o seu afastamento de 
receptores com utilização sensível. 
Caso se verifique a proximidade de 
receptores sensíveis na envolvência 
do estaleiro, deverão ser projectados 
e implantados materiais isolantes e 
absorventes na vedação do estaleiro. 
S1 S1  
S1 
N1 
S1 
N1 
S2 
S1 
N1 
S2 
S1 
S2 
E2 
CSM 
E1 
CSM 
E1 
M4B   
M2 
E1 
Est. C. 
PI1 
E1 
PI1 
OC 
E1 
M4B 
PS2 
PS3 
E1 
V0 
M4B 
 
PS2 
E1 
PI1 
S2 
S2  
PI1 
E1 
PI1 
E1 
Ambiente 
Sonoro 
55. As medidas a adoptar na fase de 
construção, e a especificar no 
RECAPE, deverão ser inseridas no 
Caderno de Encargos com o detalhe 
adequado à sua implementação. 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM CSM      OC      S2     
Qualidade 
do Ar 
56. Implementar um programa eficaz 
de aspersão de água no pavimento de 
terra batida, ao longo das faixas de 
construção, nos locais das obras e 
principalmente se os trabalhos forem 
desenvolvidos durante a época seca. 
S1 S1  
S1 
N1 
S1 
N1 
S2 
S1 
N1 
S2 
S1 
S2 
CSM CSM 
PI1 
S1 
M4B 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
M2 
S2 
E1 
Est. C. 
PI1 
PI1 
OC 
M4B 
PS2 
PS3 
V0 
M4B 
S1 
S1 
PS2 
PI1 
S2 
S2  
PI1 
E1 
PI1 
E1 
Qualidade 
do Ar 
57. No caso de ser necessária a 
instalação de equipamentos 
poluentes, nomeadamente centrais 
betuminosas e centrais de betão, estas 
devem ser providas de dispositivos 
de redução de emissão de poluentes e 
colocadas o mais afastado possível 
das áreas habitacionais e das áreas 
cultivadas. 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
CSM 
S2 
E2 
S1 
CSM 
S2 
E1 
S1 
S2 
CSM 
JG 
E1 
S1 
S2 
M7 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
E1 
E1 
OC 
E1 
 E1   E1 S2 S1  E1  
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Patrimó-
nio 
58. Prospecção sistemática das áreas 
a afectar no decurso da obra e ainda 
as correspondentes à construção e/ou 
melhoria dos acessos à obra, aos 
estaleiros, aos locais de depósito de 
inertes, áreas correspondentes aos 
restabelecimentos da rede viária, às 
praças de portagem e área de 
serviço. 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
E2 
CSM 
E1 
CSM 
E1 
   E1 E1 
OC 
E1 
 E1 
V0 
M4B 
 
PS2 
E1 
PI1 
S2 
S2  E1 E1 
Patrimó-
nio 
59. Sinalização e Vedação de todas 
as ocorrências patrimoniais, a menos 
de 100 m da frente de obra de modo 
a evitar a passagem de maquinaria e 
pessoal afecto à obra. 
S1 S1  
S1 
N1 
S1 
N1 
S2 
S1 
N1 
S2 
S1 
S2 
E2 
CSM 
E1 
CSM 
E1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
E1 
E1 
OC 
E1 
 E1   E1 S2   E1  
Patrimó-
nio 
60. Deverá ser elaborada uma carta 
de condicionantes patrimoniais de 
forma a interditar, em locais a menos 
de 100 m das ocorrências 
patrimoniais, a instalação de 
estaleiros, acessos à obra e áreas de 
empréstimo/depósito de inertes. 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM CSM      OC      S2     
Patrimó-
nio 
61. Prospecção sistemática após 
desmatação, a fim de preencher 
lacunas de conhecimento. 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM CSM      OC   
V0 
M4B 
 PS2 
PI1 
S2 
S2  E1 E1 
Patrimó-
nio 
62. Todas as operações que 
impliquem movimentações de terras 
(desmatações, escavações, 
terraplenagens, depósitos e 
empréstimos) deverão ter 
acompanhamento arqueológico 
integral, não apenas na fase de 
construção, mas desde as suas fases 
preparatórias, como a instalação de 
estaleiros, abertura de caminhos e 
desmatação. O acompanhamento 
deverá ser continuado e efectivo, 
pelo que se houver mais que uma 
frente de obra a decorrer em 
simultâneo terá de se garantir o 
acompanhamento de todas as frentes. 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
E2 
CSM 
E1 
CSM 
E1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
E1 
E1 
OC 
E1 
 E1 
V0 
M4B 
 
PS2 
E1 
PI1 
S2 
S2  E1 E1 
Patrimó-
nio 
64. Escavação de todos os vestígios 
arqueológicos na área que seja 
afectada pelo projecto e que possam 
ser detectados durante o 
acompanhamento arqueológico da 
obra. 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM CSM PI1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
 OC   
V0 
M4B 
S1 
S1 
PS2 
PI1 
S2 
S2  E1 E1 
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02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 
65. Pr1. O ACE apresentará um Plano de 
Gestão Ambiental da Obra, para a obra e infra - 
estruturas de apoio à mesma (estaleiros, 
vazadouros, entre outras), que contemplará, 
entre outros aspectos, um Plano de Prevenção e 
Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 
(PPG) cujo conteúdo deverá estar de acordo com 
as directrizes da APA (www.apambiente.pt). 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM CSM      OC      S2     
66. Pr2. Os diferentes empreiteiros deverão 
realizar acções de sensibilização ambiental 
antes do início da obra, para o pessoal afecto à 
mesma, especialmente no que se refere aos 
trabalhadores com cargos de chefia 
(engenheiros, directores e encarregados de 
obra), que deverão posteriormente, através dos 
meios que considerem adequados (reuniões, 
comunicação escrita, outros) transmitir essa a 
informação aos demais trabalhadores. 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM CSM      OC      S2     
67. Pr3. Deverá ser solicitado o correspondente 
processo de licenciamento de estaleiros, 
centrais de betão, centrais de betuminoso, áreas 
de empréstimo e vazadouro, entre outras, junto 
das entidades competentes. 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
E2 
CSM 
E1 
CSM 
E1 
   E1 E1 
OC 
E1 
 E1   E1 S2   E1  
68. Pr4. Os acessos à obra deverão, sempre que 
interfiram com a rede viária nacional e municipal, 
obter o acordo da Câmara Municipal (CM) de 
outras entidades competentes na matéria, 
nomeadamente da EP - Estradas de Portugal, SA, 
esta última caso existam interferências na rede 
rodoviária nacional. Estes percursos deverão ser 
devidamente divulgados junto dos potenciais 
utentes e devidamente sinalizados especialmente 
[nos acessos] em que existe maior circulação de 
veículos, quer devido à importância das vias em 
causa, quer pelo facto de nalguns pontos 
atravessarem zonas com maior densidade 
populacional. 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM CSM      OC      S2     
69. Pr5. Apresentação de um plano de acessos 
detalhado, a submeter à aprovação das 
entidades competentes, que tenha em 
consideração a minimização dos impactes na 
população e nas vias existentes, aproveitando 
ao máximo a plataforma da auto-estrada à 
medida que esta vai sendo construída. 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM 
E2 
CSM 
S2 
E1 
S1 
S2 
CSM 
E1 
S2 
M7 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
E1 
E1 
OC 
E1 
 E1   E1 S2 S1  E1  
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Medidas adicionais 
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02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 
70. Pr6. Deverá ser elaborado um plano de 
desvios de trânsito e de percursos alternativos 
para a circulação rodoviária e pedonal, com 
especial destaque para a situação da PS2. O 
plano a realizar deverá garantir a menor 
perturbação possível em termos de mobilidade 
da população e para o qual deverá ser 
consultada a CM e outras entidades oficiais 
competentes 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM CSM      OC      S2     
71. Pr7. Desenvolver uma campanha de 
informação e sensibilização da população 
sobretudo dos habitantes e utilizadores de 
instalações situadas mais próximo do local das 
obras, com o apoio das juntas de freguesias 
envolvidas... 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM 
CSM 
S2 
S1 
S2 
CSM 
S2 
M7 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
 OC      S2 S1    
72. Pr8. Proceder, antes do início da fase de 
construção, à realização de uma campanha de 
monitorização dos recursos hídricos e dos 
sistemas ecológicos, conforme definido no 
Volume III/V – Plano Geral de Monitorização 
Ambiental, do RECAPE. 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM CSM      OC      S2     
73. MC1. Para além das zonas que foram 
identificadas no Anexo 5 do RECAPE, a 
abertura de novas áreas de empréstimo e a 
implantação de zonas de vazadouro/depósito, 
bem como de novos estaleiros, tem de 
respeitar a Carta de Condicionamentos 
constante desse mesmo anexo. Todos os locais 
devem ser cuidadosamente escolhidos, 
devendo o seu processo de licenciamento ser 
efectuado junto das entidades competentes. 
Para tal deverá também ser elaborado um 
projecto de integração paisagística destes 
locais, que contemple a modelação do terreno 
e o revestimento vegetal a estabelecer, de 
forma a assegurar a sua correcta inserção na 
paisagem envolvente. 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM CSM 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
 OC      S2     
74. MC2. Após o término da fase de 
construção, deverá ser assegurada a remoção 
de todo o tipo de materiais residuais 
produzidos na área afecta à obra, evitando que 
esta sirva de atracção para a deposição 
inadequada de outros resíduos por terceiros. 
S1 S1  
S1 
N1 
S1 
N1 
S2 
S1 
N1 
S2 
S1 
CSM 
S2 
S1 
CSM 
S2 
CSM 
JG 
S2 
S1 
M4B 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
M2 
S2 
E1 
Est. C. 
PI1 
PI1 
OC 
M4B 
PS2 
PS3 
V0 
M4B 
 
S1 
PS2 
S2 
S1 
PI1 
S2 
S1 
S2 
 
PI1 
E1 
PI1 
E1 
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75. MC3. As plantações e sementeiras deverão 
ser efectuadas na época apropriada, definida 
no Projecto de Paisagismo, de forma a 
contribuir para o sucesso dos trabalhos de 
revestimento vegetal. No entanto, sempre que 
os taludes fiquem concluídos fora da época 
própria para as sementeiras, deverão ser 
tomadas medidas adequadas, com vista a 
evitar a erosão superficial dos taludes, como 
por exemplo a realização de uma sementeira 
cautelar. Esta situação não impede que na 
época adequada sejam realizadas novas 
sementeiras 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM CSM      OC      S2     
76. MC4. Nos locais onde seja necessário 
recorrer a explosivos para o desmonte, os 
planos de fogo deverão ter em conta os níveis 
de vibração definidos no Decreto - Lei nº 
376/84, de 30 de Novembro e Decreto-Lei nº 
18/85, de 15 de Janeiro e Portaria nº 506/85, 
de 25 de Julho. 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
CSM 
S2 
CSM 
S2 
S1 
CSM 
S2 
S1 
S2 
M7 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
 OC      S2 S1    
77. MC5. O ACE irá realizar os trabalhos 
previstos no âmbito da empreitada de 
construção dos Sublanços S1 e S2, durante os 
períodos que causem menor perturbação, de 
acordo com a actual legislação - Decreto-lei nº 
9/2007, de 17 de Janeiro (Regulamento Geral 
de Ruído - RGR), com as alterações 
introduzidas pela Declaração de Rectificação 
n.º 18/2007, de 16 de Março e pelo Decreto-
Lei nº 278/2007, de 1 de Agosto. No entanto, 
e em ocasiões excepcionais, quando for 
estritamente necessário, de acordo com o Art. 
14º e 15º do RGR, poderão realizar-se 
trabalhos em períodos de maior sensibilidade 
(20h-8h), mediante emissão de Licença 
Especial de Ruído, a solicitar junto da Câmara 
Municipal. 
S1 S1  
S1 
N1 
S1 
N1 
S2 
S1 
N1 
S2 
S1 
S2 
CSM 
CSM 
S2 
S1 
CSM 
S2 
S1 
PI1 
M4B 
M7 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
M2 
S2 
E1 
Est. C. 
PI1 
PI1 
OC 
M4B 
PS2 
PS3 
V0 
M4B 
S1 
S1 
PS2 
S2 
S1 
PI1 
S2 
S1 
S2 
 
PI1 
E1 
PI1 
E1 
78. MC6. Será elaborado um programa de 
manutenção periódica das máquinas e 
equipamentos para verificar as suas condições 
de funcionamento, de modo a cumprir os 
limites definidos no Decreto-Lei n.º 221/2006, 
de 8 de Novembro; 
S1 S1  
S1 
N1 
S1 
N1 
S2 
S1 
N1 
S2 
S1 
S2 
CSM 
CSM 
S2 
S1 
S2 
CSM 
S1 
S2 
M4B 
M7 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
M2 
S2 
E1 
Est. C. 
PI1 
PI1 
OC 
M4B 
PS2 
PS3 
V0 
M4B 
 PS2 
PI1 
S2 
S1 
S2 
 
PI1 
E1 
PI1 
E1 
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79. MC7. Adoptar cuidados adicionais em 
termos de circulação de maquinaria e 
movimentação de terras, nas zonas com 
maiores riscos de erosão (especialmente entre 
os km 0+300 e 1+400), por forma a evitar 
riscos de deposição de sedimentos, na fase de 
construção, nas passagens hidráulicas, valas, 
valetas é outros órgãos de drenagem 
existentes. Na fase de obras proceder, se 
necessário, a trabalhos de limpeza e 
desobstrução, de forma a evitar situações de 
acumulação de água estagnada das linhas de 
água, de forma a garantir o adequado 
escoamento das águas. 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM CSM 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
 OC      S2     
80. MC8. Os pontos de água localizados na 
envolvente dos Sublanços S1 e S2 que poderão 
ser afectados indirectamente (rebaixamento dos 
níveis) durante as obras, deverão ser substituídos 
por outros na zona envolvente, ou em 
alternativa, proceder-se à indemnização do 
proprietário, referindo-se … que só é expectável 
um caso em que tal deverá acontecer, 
nomeadamente com um poço particular 
localizado 10 m a norte do km 1+680, utilizado 
para fins domésticos (não inclui consumo 
humano). 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM CSM      OC      S2     
81. MC9 - No caso dos poços para rega, que 
sejam directa e irreversivelmente afectados 
pelas obras de alargamento do traçado, deverá 
ter-se em consideração como medida de 
minimização a construção de uma nova 
captação na envolvente. Neste sublanço existe 
apenas o caso do poço localizado a 10 m do 
limite do talude de aterro, a sul do km 2+260, 
utilizado para abastecimento doméstico e rega, 
que será afectado directamente devido à 
construção de uma vala de drenagem). 
Em alternativa, se não existir o interesse do 
proprietário pela substituição da captação deverá 
providenciar-se a sua indemnização. 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM CSM      OC      S2     
82. MC10. No caso dos poços afectados, os 
mesmos deverão ser entulhados; no caso de 
furos os mesmos deverão ser cimentados. 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM CSM      OC      S2     
83. MC11. Os acessos alternativos, caso do 
caminho associado à PS2, deverão ser mantidos 
em boas condições de circulação, garantindo 
todas as condições de circulação e segurança 
durante o período necessário até ao restabeleci-
mento do percurso normal de circulação 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM CSM      OC 
M4B 
PS2 
PS3 
V0 
M4B 
 PS2 
PI1 
S2 
S2  
PI1 
E1 
PI1 
E1 
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84. MC12. Proceder à atempada limpeza das 
vias públicas, não perturbando a sua utilização 
pela população, sempre que nelas forem 
vertidos materiais de construção ou materiais 
residuais de obra, aquando do transporte para 
a área afecta à obra ou para o depósito 
definitivo. 
S1 S1  
S1 
N1 
S1 
N1 
S2 
S1 
N1 
S2 
S1 
S2 
E2 
CSM 
E1 
CSM 
E1 
M4B   
M2 
E1 
Est. C. 
PI1 
E1 
PI1 
OC 
E1 
M4B 
PS2 
PS3 
E1 
V0 
M4B 
 
PS2 
E1 
PI1 
S2 
S2  
PI1 
E1 
PI1 
E1 
88. F1 - Após a desocupação dos locais de 
estaleiro, deverá promover-se a reposição 
dessas zonas ao seu estado anterior, por meio 
de medidas de descompactação e arejamento 
dos solos, da cobertura com terra vegetal e da 
implementação de um plano de recuperação 
paisagística. 
 
Está prevista a realização de projectos 
específicos de recuperação e integração 
paisagística para as áreas de estaleiros e áreas 
de empréstimo e/ou de depósitos de terras que, 
todavia, só deverão ser desenvolvidos numa 
fase posterior, durante a fase de construção, de 
forma a contemplar efectivamente todas as 
áreas afectadas pela empreitada pela 
construção de todas as infra-estruturas afectas 
à obras, bem como das obras de arte especiais. 
 
Os projectos de recuperação e integração 
paisagística para estas zonas deverão ter em 
consideração, entre outros, os seguintes 
aspectos: 
 A área de intervenção do Projecto de 
Integração Paisagística deve ser adaptada à 
área efectivamente intervencionada, com o 
objectivo de recuperar e integrar 
paisagísticamente toda a área desmatada para 
a implantação de estaleiros e áreas de 
vazadouro ou empréstimo; 
 Regularização e modelação das distintas 
áreas de intervenção, respeitando a topografia 
original do terreno, tanto quanto seja possível 
e o terreno o permita, considerando ainda a 
sua estabilidade natural; 
 Os acessos provisórios a construir deverão 
ser modelados e integrados paisagísticamente 
após as obras terminarem; 
 Minimização do impacte visual provocado 
pela implantação destas áreas na paisagem, 
através da utilização criteriosa da vegetação; 
S1 S1  
S1 
N1 
S1 
N1 
S2 
S1 
N1 
S2 
S1 
CSM 
S2 
E2 
S1 
CSM 
S2 
E1 
CSM 
JG 
S2 
E1 
S1 
M4B 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
M2 
S2 
E1 
Est. C. 
PI1 
E1 
PI1 
OC 
E1 
M4B 
PS2 
PS3 
E1 
V0 
M4B 
 
S1 
PS2 
S2 
E1 
S1 
PI1 
S2 
S1 
S2 
 
PI1 
E1 
PI1 
E1 
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89. F2 - Após a conclusão dos trabalhos, 
reposição da situação de referência dos 
terrenos, nomeadamente da vegetação, das 
infra-estruturas e das vedações afectadas no 
decurso da obra. Todos os resíduos de obra 
deverão ser retirados do local e conduzidos a 
destino final adequado. 
 
No fim da obra os locais ocupados por estaleiro 
e outras infra-estruturas de apoio à mesma 
deverão ser recuperados e integrados 
paisagísticamente, devendo-se também 
assegurar o encaminhamento adequado dos 
materiais resultantes assegurando-se a deposição 
final controlada em adequadas condições dos 
materiais resultantes. 
S1 S1  
S1 
N1 
S1 
N1 
S2 
S1 
N1 
S2 
S1 
CSM 
S2 
S1 
CSM 
S2 
CSM 
JG 
S2 
S1 
M4B 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
M2 
S2 
E1 
Est. C. 
PI1 
PI1 
OC 
M4B 
PS2 
PS3 
V0 
M4B 
 
S1 
PS2 
S2 
S1 
PI1 
S2 
S1 
S2 
 
PI1 
E1 
PI1 
E1 
90. F3 – No final da obra, as vias utilizadas 
para acesso à mesma, ou que foram utilizadas 
como alternativas de desvios de tráfego, 
deverão ser repostas em condições 
semelhantes às iniciais, caso tenha ocorrido a 
degradação do respectivo pavimento como 
consequência da sua utilização durante a 
empreitada. 
S1 S1  S1 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
CSM 
S1 
S2 
CSM 
S2 
CSM 
JG 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
S1 
S2 
E1 
OC 
E1 
 E1   E1 S2   E1  
 
 
Código de Cores: 
Conforme 
Não Conforme 
Conforme Após Correcção/ Em Fase de Implementação 
Não Aplicável 
 
Texto Sublinhado: Verificação da Fiscalização e ACE; 
Texto itálico: Verificação pelo ACE; 
Texto Simples: Verificação pela Fiscalização. 
 
Código de Frentes de Obra: 
CSM – Cutter Soil Mixing; N1 – Nó n.º 1; 
Est. C. – Estaleiro Central; OC – Obras Complementares (Muros); 
JG – Jet-Grouting; PI1 – Passagem Inferior n.º 1; 
M2 – Muro n.º 2 (em Betão Armado); PS2 – Passagem Superior n.º 2; 
M4B – Muro n.º 4B (em CSM/ JG); PS3 – Passagem Superior n.º 3; 
M7 – Muro n.º 7 (Ancorado); S1 (Sublanço S1 – Obra Geral); 
E1 – Estaleiro 1 (empresa que efectuou trabalhos nas frentes de obra em causa); S2 (Sublanço S2 – Obra Geral); 
E2 – Estaleiro 2 (empresas que efectuaram trabalhos nas frentes de obra em causa); V0 – Viaduto n.º 0. 
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